مستخلص (١) جاري

عملية:-أعمال الطبقة الثانية من الجسر الترابي للمرحلة الثانية من ازدواج طريق طنطا / السنطة / زفتي بطول ٣ كم من الكم ٣ حتي الكم ٦ العقد رقم ٨٧٧ /٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تاريخ بدء العمل ٨/ ٥/ ٢٠٢٥

تنفيذ / شركة الزهراء للمقاولات العامة شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٢/ ٥ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل سابق اجراو	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده	مقدار الاعمال التي تمت حتى الا	قيمة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	الباقى بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		ملاحظات
		قرش	جنيه								جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ...الخ	٢٥	٥٢٥	م٣	٣٥٩٥٠.٠	٠.٠	٨٠٠٠.٠	٨٠٠٠.٠	٤٢٠٠٠٠٠.٠	جاري	٤٢٠٠٠٠٠.٠		٠.٠		١- تجهيزات الموقع متواجدة .
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ٥٠ سم .		٤٨٠٠	م/ط	١٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	جاري	٠.٠		٠.٠		٢- معمل الشركة متواجد .
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ٧٠ سم .		٦٣٠٠	م/ط	١٠٠.٠	٠.٠	٥٠.٠	٥٠.٠	٣١٥٠٠٠.٠	جاري	٣١٥٠٠٠.٠		٠.٠		٣- لوحات المشروع متواجدة .
															٤- البرنامج الزمنى متواجد .
															٥- مهندس تأمين سلامة المرور متواجد .
															٦- التقرير المبدنى متواجد .
															٧- تقارير ضبط الجودة متواجد .
															٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة والمعامل المركزية .
															٩- يراعى خصم رسوم إتاوة المحاجر والمناجم .
															١٠- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
															١١- فريق العمل متواجد .
															١٢- توريد حاسب آلي تراجع بمعرفة الإدارة

الجملة ٤٥١٥٠٠٠ ٤٥١٥٠٠٠

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠

مدير الشئون المالية والإدارية

محاسب / زينب حمادة عبد الجواد

سبق صرفها الى المقاول

طنطا فى ١٢/ ٥ / ٢٠٢٥

روجع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات نهائيا

مهندس الشركة
م/ محمود صلاح

مهندس العملية
م/ نرمين سعيد الأقرع

مدير ادارة المشروعات
م/ حمدي جمعة

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس استشاري / محمد مصطفي عبد الجواد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
لمنطقه وسط الدلتا
مهندس /
شيماء احمد عامر

اسم العملية :
مقاوله :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانية :

مقدار الاعمال التى تمت
مجموزات اعمال ٤٥١٦٦٠٠
مصرح بصرفه الباقى
مستحق صرفه ٤٥١٦٦٠٠

مليم | جنيه

رسم دمغه اصلى
رسم دمغه اضافى
امانات
ايرادات

جملة الاستقطاعات
صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٠ مدير الادارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

قيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنة
علامات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيك
اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لي .

رقم المستند عدد الملحقات
نوع الميزانيه بند حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه) فرش | جنيه

رقم المستند	بتحويل رقم	تاريخ	نوع الميزانيه	قيمة التحويلات فرش	جنيه	استقطاعات فرش	جنيه	استقطاعات فرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول ٤٠

المدفوع رقم

جنيه

ايرادات
الجملة الصافى
جملة قيمة التحويلات
الباقى للمقاول

الضرائب ٢١٥٠٧٦