٢

مستخلص (١) جارى

عملية:-أعمال الطبقة الثانية من الجسر الترابي للمرحلة الثانية من أزدواج طريق طنطا / السنطة / زفتي بطول ٢ كم من الكم ٨ الى الكم ١٠ العقد رقم ٨٧٨ / ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ تاريخ بدء العمل ٨ / ٥/ ٢٠٢٥

تنفيذ / شركة الزهراء للمقاولات العامة شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٢ / ٥ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى هذه المده	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		المتبقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الزراعات الكثيفة .. الخ		٩	م٣	٥٤٠٠٠.٠	٠.٠	٥٠٠٠٠.٠	٥٠٠٠٠.٠	جاري	٤٥٠٠٠٠.٠		٠.٠		٤٥٠٠٠٠.٠	١- تجهيزات الموقع متواجدة .
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ... الخ		٥٢٥.٢	م٣	٢٩٦٣٠.٠	٠.٠	٧٠٠٠.٠	٧٠٠٠.٠	جاري	٣٦٧٦٤٠٠.٠		٠.٠		٣٦٧٦٤٠٠.٠	٢- معمل الشركة متواجد .
٣	بالمتر المكعب اعما نقل المخلفات ... الخ		٢٨٦.٧	م٣	١٠٠٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	جاري	٠.٠		٠.٠		٠.٠	٣- لوحات المشروع متواجدة .
٤	بالمتر المسطح اعمال دمك بسمك ٣٠ سم .. الخ		٥	م٢	٧٠٠٠٠.٠	٠.٠	٥٠٠٠٠.٠	٥٠٠٠٠.٠	جاري	٢٥٠٠٠٠.٠		٠.٠		٢٥٠٠٠٠.٠	٤- البرنامج الزمنى متواجد .
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م ...الخ	٥٠	٥٧٥٤	م/ط	٥٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	جاري	٠.٠		٠.٠		٠.٠	٥- مهندس تأمين سلامة المرور متواجد .
															٦- التقرير المبدئى متواجد .
															٧- تقارير ضبط الجودة متواجد .
															٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة والمعامل المركزية .
															٩- يراعى خصم رسوم إتاوة المحاجر والمناجم
															١٠- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
															١١- فريق العمل متواجد .
															١٢- توريد منظومة كاميرات مراقبة تراجع بمعرفة الادارة .

الجملة ٤٣٧٦٤٠٠ ٤٣٧٦٤٠٠ خصم ١٠٪ مقاول

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريراً فى سنة ٢٠٠

طنطا فى ١٢/ ٥ / ٢٠٢٤

روجع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات

نهائياً

مدير الشئون المالية والإدارية

محاسب / زينب حمادة عبد الجواد

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس استشاري / محمد مصطفي عبد الجواد

مدير ادارة المشروعات

م/ حمدي جمعة

مهندس العملية

م/ نرمين سعيد الأقرع

مهندس الشركة

م/ محمود صلاح

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

لمنطقه وسط الدلتا

مهندس /

شيماء احمد عامر

رقم المستند عدد الملحقات

نوع الميزانيه بند حرف

جملة قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه) قرش جنيه

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانيه	التحويلات قرش	التحويلات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه

المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم بتا سنة

قرش	جنيه

الاستقطاعات

رسم دمغة اصلى

رسم دمغة اضافى

امانات

ايرادات

الجملة الصافى

جملة قيمة التحويلات

الباقى للمقاول

الضرائب ٢٠٨٤٠٠

اسم العملية :

مقاوله :

رقم ومقدار التصدق :

بند الميزانية :

مليم	جنيه

مقدار الاعمال التى تمت

محجوزات اعمال الاعمال ٤٣٧٦٤٠٠

مصرح بصرفه السابق

مستحق صرفه ٤٣٧٦٤٠٠

	مليم	جنيه
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات		

جملة الاستقطاعات

صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٠ مدير الادارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

تحريرا فى / / سنة

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك

اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى سنة

(١) شطب

(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم

(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى