الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GRAB)

وزارة النقل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نويبع / دهب بطول ٢٧كم (المرحلة الثانية) بالامر المباشر

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق .

بمبلغ : ٣٨٤٢٠٠٠ جنيها (فقط ثلاثة مليون وثمانمائة واثنان واربعون الف جنيها لا غير)

بأمل التفضل بالعلم و الإحاطة و التوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في : ٢٠/ ٨ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ( )

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري .
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ بيان التجارب المعمليه
- ١ حصر أعمال .
- محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
قسم : المنطقة الغربية - ميت سمنا
للسلع المستحق إلى : مستخلص جاري (١) لعملية اعمال تأمين
بموجب { انطلبات طيه ، أو سلامة المرور في طريق توزيع / دهب بطول ٧٠ كم (الرحلة الثانية) تتضمن توريد
استلزمات الطرق
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده اداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج { صاحب الحق أو يسحب باسم : شركة مصرية لمستلزمات الطرق
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات القرارين			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٣٨٤٠٠٠	
	الجملة	٣٨٤٠٠٠	

رقم :
المختم ذو التاريخ

قيد المراجعة
الادارة المركزية
رئيس القسم
احمد طعيمة

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد في السجل برقم ———

المختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات		نوع الخصم					
		بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
مستخلص جاري (١) لعملية: اعمال تأمين سلامة المرور في طريق توزيع / دهب بطول ٧٠ كم (الرحلة الثانية) تتضمن توريد استلزمات الطرق						٣٨٤٠٠٠	
		إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات					جنيه	قرش
	عادي: قرش جنيه ـــ ـــ	إضافي: قرش جنيه ـــ ـــ	دمغة ترقيع: قرش ـــ	رسم الدمغة			
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

روجع
رئيس المصلحة
علامة

في ——— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء ———
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء ———
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري ——— بتاريخ ——— الإمضاء ———
الإيرادات ———

المختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ——— ترقيع الكاتب المنوط بالسجل ———

روجع في ——— سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير أو رئيس الحسابات ———

في ——— سنة ٢٠١ بمبلغ

مؤسسة الأهرام لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط ———
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ———
إمضاءات موظفي الشطب

المختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———
(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———
(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GRAB)

وزارة النقل

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص عملية: اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧كم (المرحلة الثانية) بالامر المباشر

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

العقد رقم (١٠٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المؤرخ في ٢٩ /٧ /٢٠٢٤

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع وطاقم التنفيذ متواجد طوال فترة تنفيذ المشروع و يوجد محملات بالمشروع عالية (بتوريد بوية مرورية علي البارد محاور للطرق بيضاء اللون بقيمة (٣٥ الف جنية) الي مصنع علامات الهيئة وفي حالة عدم التوريد يتم توقيع غرامة قدرها (٧٠ الف جنية)

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٠/ ٨/ ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
وزارة النقل

محضر إستلام موقع

إيماءا إلي العقد رقم (١٠٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المؤرخ في ٢٩ /٧/ ٢٠٢٤ م

لعملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نويبع / دهب بطول ٢٧كم (المرحلة الثانية) بالامر المباشر

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

إنه في يوم الخميس الموافق ١٥ /٨/ ٢٠٢٤ وبحضور كلا من :

١-المهندس / احمد عراقي مدير عام المشروعات- الهيئة العامة للطرق والكباري .

٢-المهندس / اسامة عادل عز الدين مهندس الاشراف - الهيئة العامة للطرق والكباري .

٣- المهندس / هشام علي علي العجرودي مهندس - شركة مصرية لمستلزمات الطرق .

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

وأقفل المحضر علي ذلك ...

التوقيعات :

٣ - م / هشام علي علي العجرودي

٢- م/ اسامة عادل عز الدين

١- م / احمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

شركة مصرية
لمستلزمات الطرق
ش.م.م

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة حتي مستخلص جاري رقم (١)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
١	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي ان يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او ٢٠ سم والخط المتقطع عرض ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية	م٢	
١	قطاع كمين طابا هايتس - نويبع حتي بداية الازدواج		٧٠٠٠,٠٠
	اجمالي البند الاول		٧٠٠٠,٠٠
٢	اعمال تنفيذ تخطيط وتهشير نوز بالبوية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد الصنف رقم ١ سريع الجفاف طبقا للشروط والمواصفات	م٢	
١	قطاع نويبع - دهب (عملية تطوير طريق دهب نويبع بطول ٢٧كم		٢١٣,٦٠
٢	قطاع كمين طابا هايتس - نويبع حتي بداية الازدواج		١٩٢٣,٦٠
٣	قطاع من المنفذ حتي كمين طابا		١١٣٦,٣٠
	اجمالى البند الثاني		٣٢٧٣,٥٠
٣	توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط ٢٠ سم وسمك ٨ مم وبعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق وذلك وفقا للشروط والمواصفات	م.ط	
١	قطاع نويبع - دهب (عملية تطوير طريق دهب نويبع بطول ٢٧كم		٣٥٠,٠٠٠
	اجمالى البند الثالث		٣٥٠,٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركه

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الحادية عشر-جنوب سيناء

عملية اعمال تأمين سلامة المرورعلي طريق نويبع / دهب بطول ٢٧كم (مرحلة ثانية) بالامر المباشر
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بيان تفصيلي باجمالى الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (١)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
١	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او ٢٠ سم والخط المتقطع عرض ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية	م٢	
	قطاع كمين طابا هايتس - نويبع حتي بداية الازدواج		٧٠٠٠,٠٠
اجمالى البند			٧٠٠٠,٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركه

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الحادية عشر-جنوب سيناء

عملية اعمال تأمين سلامة المرورعلي طريق نويبع / دهب بطول ٢٧كم (مرحلة ثانية) بالامر المباشر
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (١)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٢	اعمال تنفيذ تخطيط وتهشير نوز بالبوية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد الصنف رقم ١ سريع الجفاف طبقا للشروط والمواصفات		
	قطاع نويبع - دهب (عملية تطوير طريق دهب نويبع بطول ٢٧كم	م٢	٢١٣,٦٠
	قطاع كمين طابا هايتس - نويبع حتي بداية الازدواج		١٩٢٣,٦٠
	قطاع من المنفذ حتي كمين طابا		١١٣٦,٣٠
اجمالى البند			٣٢٧٣,٥٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركه

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (١)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٣	توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط ٢٠ سم وسمك ٨ مم وبعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق وذلك وفقا للشروط والمواصفات	م.ط	
	قطاع نويبع - دهب (عملية تطوير طريق دهب نويبع بطول ٢٧كم		٣٥٠,٠٠
	اجمالى البند		٣٥٠,٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

المنطقة الحادية / عشر جنوب سيناء

عمليه اعمال تامين وسلامه مرور علي طريق طابا نويبع

تنفيذ شركه مصريه لمستلزمات الطرق

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال التخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder)	م٢	٣٦١٣٨
٢	اعمال تهشير بالبوية المرورية علي البارد	م٢	٣٢٧٣.٥
٣	اعمال المطبات الصوتية	م.ط	٣٥٨.٥

مهندس الشركة : ايمن منصور ابراهيم

مهندس الهيئة: اسامة عادل عز الدين

الاسم /

التوقيع /

مصرية لمستلزمات الطرق
مساهمة مصرية
س.ت التوقيع م/ ض ٤٣٠ - ٧٤ - ٥
ب.ض: ١٨٧ - ١٥٠ -

القطاع نويبع - دهب (عمليه تطوير طريق دهب نويبع بطول ٢٧ كم)

من الكم	الي الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
71.822	74.224	2402	ساخن	محور	2	0.146	233.8		اتجاه دهب نويبع
71.822	74.224	2402	ساخن	مستمر جنب	2	0.145	696.6		اتجاه دهب نويبع
75.217	75.217	3.5	بارد	مطب	1	7.2		25.2	قبل الله اكبر اتجاه نويبع
75.315	75.315		صوتي	15شريحه صوتي	15	0.2			قبل الله اكبر اتجاه نويبع
72.639	77.473	4834	ساخن	محور	1	0.142	228.8		اتجاه نويبع دهب
72.639	77.473	4834	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1421.2		اتجاه نويبع دهب
72.857	72.857	4.5	بارد	مطب	1	10.1		45.5	اتجاه دهب نويبع
72.977	72.977		صوتي	15شريحه صوتي	15	0.2			اتجاه دهب نويبع
81.774	83.185	1411	ساخن	محور	1	0.143	67.3		اتجاه نويبع دهب
81.774	83.185	1411	ساخن	مستمر جنب	2	0.144	406.4		اتجاه نويبع دهب
82.291	82.291		صوتي	15شريحه صوتي	15	0.2			قبل الغاز اتجاه نويبع
82.291	82.291	3.5	بارد	مطب	1	6.8		23.8	امام الغاز اتجاه نويبع
84.763	84.763	4.4	بارد	مطب	1	6.8		29.9	اتجاه دهب
84.985	85.758	773	ساخن	محور	1	0.141	36.3		اتجاه نويبع دهب
84.985	85.758	773	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	227.3		اتجاه نويبع دهب
85.838	85.838	344	ساخن	مستمر جنب	2	0.146	100.4		مدخل ابو جالوم
85.838	85.838	160	ساخن	مستمر جنب	2	0.145	46.4		مخرج ابوجالوم
85.838	85.838	445	ساخن	50/50	1	0.143	31.8		ابوجالوم
84.151	86.624	2473	ساخن	محور	1	0.146	361.1		اتجاه دهب نويبع
84.151	86.624	2473	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	727.1		اتجاه دهب نويبع
86.199	86.199	486	ساخن	مستمر	1	0.145	70.5		عند ut الصاعده
86.624	86.624	2.2	بارد	اسفلت 6				13.2	نهايه الازدواج
86.624	86.624	4	بارد	توزه		38		76.0	
							4654.9	213.6	

الاجمالي

موافقة مستشار مرافق الطرق
مساهمة مصرية

القطاع كمين طابا - طاباهايتس - نويبع حتي بدايه الازدواج

من الكم	الي الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
9.081	9.303	222	ساخن	مستمر جنب	1	0.145	32.2		
9.303	9.483	180	بارد	مستمر	3	0.15		81.0	وادي
9.081	18.854	2875	ساخن	محور	1	0.145	139.0		
9.081	18.854	9773	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	2873.3		
9.081	18.854	6898	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	1007.1		
9.081	18.854	558	ساخن	مستمر سنتر اضافي	1	0.143	79.8		
18.854	18.854	2.1	بارد	مطب	1	7.3		15.3	طابا هايتس
18.854	18.854	3.3	بارد	مطب	1	8.6		28.4	طابا هايتس
18.854	18.854	2.8	بارد	مطب	1	7.3		20.4	طابا هايتس
18.854	23.215	632	ساخن	محور	1	0.142	29.9		
18.854	23.215	4361	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1282.1		
18.854	23.215	3730	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	544.6		
23.215	23.458	243	بارد	مستمر	3	0.15		109.4	وادي
23.458	24.130	672	ساخن	محور	1	0.135	30.2		
23.458	24.469	1011	ساخن	مستمر جنب	2	0.138	279.0		
24.130	24.469	339	ساخن	مستمر سنتر	1	0.134	45.4		
24.469	24.689	220	بارد	مستمر	3	0.15		99.0	وادي
24.689	35.676	1136	ساخن	محور	1	0.138	52.3		
24.689	35.676	10987	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	3230.2		
24.689	35.676	9851	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	1428.4		
35.676	35.786	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.786	35.676	4.5	بارد	مطب		7.5		33.8	الاسعاف
35.676	57.418	2275	ساخن	محور	1	0.143	108.4		
35.676	57.418	21742	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	6392.1		
35.676	57.418	19467	ساخن	مستمر سنتر	1	0.145	2822.7		
57.418	57.418	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.714	57.714	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.800	57.800	4	بارد	مطب	1	10.5		42	كمين البدن
57.831	57.831	4.5	بارد	مطب	1	10.5		47.25	كمين البدن
57.896	57.896	4.5	بارد	مطب	1	7.7		34.65	كمين البدن
58.024	58.024	3.1	بارد	مطب	1	7.6		23.56	كمين البدن
57.418	72.639	659	ساخن	محور	1	0.131	28.8		
57.418	72.639	15221	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	4475.0		
57.418	72.639	14562	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	2126.1		
61.892	61.892	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
62.063	62.063	2.7	بارد	مطب	1	7.3		19.71	وادي ٣ ترابين
63.110	63.110	4	بارد	نور	1	38		76	مدخل نويبع
63.110	63.110	2.2	بارد	عدا سهم		6		13.2	مدخل نويبع
64.658	64.658	4	بارد	مطب	1	7.3		29.2	بنزينه مصر
65.490	65.490	4	بارد	مطب	1	11.1		44.4	الجامع
63.578	63.578	3.5	بارد	بهبور	1	44		154	نويبع ut١
66.557	66.557	3.5	بارد	بهبور	1	23.2		81.2	نويبع ut٢
67.487	67.487	3.6	بارد	مطب	2	8.5		61.2	وادي وتير
		2.2	بارد	سهم 4		4		8.8	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	مستمر	4	0.15		213.6	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	50/50	1	0.15		53.4	وادي وتير
67.605	67.961	356	بارد	بحور	4	0.15		71.2	وادي وتير
67.605	67.961	2.2	بارد	6سهم		6		13.2	وادي وتير
67.961	67.961	2.2	بارد	٤سهم		4		8.8	وادي وتير
67.961	67.961	4.5	بارد	مطب	1	8.5		38.25	وادي وتير
67.961	67.961	3.6	بارد	مطب	1	8.5		30.6	وادي وتير
70.870	70.870	4.5	بارد	مطب	1	10.7		48.15	بنزينه وطنيه
70.870	70.870	2.2	بارد	16سهم				35.2	
71.137	71.137	4.5	بارد	مطب	1	11.4		51.3	اتجاه دهب نويبع
71.137	72.639	800	ساخن	50/50	1	0.144	57.6		ut
72.639	72.639	250	ساخن	مستمر	1	0.146	36.5		النوزه
72.639	72.639	10	بارد	نور	1	40		200.0	مدخل نويبع
				الاجمالي			27100.7	1923.6	

وهنزيه

حصر اعمال التخطيط من المنفذ حتي كمين طابا

من الكم	الي الكم	طول القطاع	نوع التخطيط	نوع الخط	عدد الخطوط	عرض الخط	المسطح س	المسطح ب	البيان
0.000	0.000	5	بارد	بهتر		12		60.0	البوابه
0.040	0.040	300	ساخن	محور	1	0.145	14.5		
0.040	0.040		بارد	عدد ٢سهم				14.4	عند الصينيه
0.100	0.100		بارد	عدد ٢سهم				14.4	عند الصينيه
0.080	0.190	110	ساخن	50/50	1	0.145	16.0		
0.300	0.300	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	تفتيش
0.365	0.365	3.5	بارد	مطب		6.8		23.8	مستشفي
0.365	0.365	2.2	بارد	عدد ٢سهم				4.4	مستشفي
0.723	0.723	3.5	بارد	مطب		6.9		24.2	سوق طابا
0.765	0.765	1.9	بارد	مطب		8.1		15.4	سوق طابا
0.880	0.880	3.7	بارد	مطب		8.7		32.2	الجوازات
0.000	1.210	1210	ساخن	محور	2	0.144	116.2		
0.000	1.210	1210	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	711.5		
1.210	1.210	4.5	بارد	نوزه	1	21		47.3	نوزه العروسه
1.210	1.210	2.2	بارد	عدد ٢سهم				13.6	قبل وبعد العروسه
1.210	1.210	4	بارد	مطب		8.4		33.6	بعد العروسه
1.210	1.210	248	ساخن	50/50	1	0.146	18.1		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	391.3		
1.210	2.541	1331	ساخن	مستمر سنتر	1	0.143	190.3		
1.720	1.720	2.2	بارد	عدد ٢سهم				14.4	عند الصينيه
1.720	1.720	2.4	بارد	مطب		12.4		29.8	المخابرات
1.762	1.762	2.4	بارد	مطب		11		26.4	المخابرات
2.541	3.207	666	ساخن	مستمر جنب	4	0.147	391.6		
2.541	3.207	666	ساخن	محور	2	0.141	62.6		
2.541	3.207	666	بارد	مستمر	2	0.15		199.8	ازاله اصفر
5.925	5.925	4.4	بارد	مطب		8.7		38.3	صلاح الدين
6.359	6.359	4.2	بارد	مطب		8.4		35.3	صلاح الدين
3.207	9.081	5874	ساخن	مستمر جنب	2	0.147	1727.0		
3.207	9.081	1258	ساخن	محور	1	0.141	59.1		
3.207	9.081	4687	ساخن	مستمر سنتر	1	0.146	684.3		
8.252	8.252	2.8	بارد	مطب	1	7.4		20.7	القريه البدويه
8.356	8.356	2.5	بارد	مطب	1	7.4		18.5	القريه البدويه
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	10		45.0	كمين طابا
9.152	9.152	2.5	بارد	مطب	1	8.5		21.3	كمين طابا
9.152	9.152	4.5	بارد	مطب	1	11.1		50.0	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.2		39.2	كمين طابا
9.152	9.152	3.5	بارد	مطب	1	11.1		38.9	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.2		15.6	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	5.3		15.9	كمين طابا
9.152	9.152	5	بارد	مطب	1	7.1		35.5	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.6		28.8	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.8		29.4	كمين طابا
9.152	9.152	3	بارد	مطب	1	9.7		29.1	كمين طابا
9.152	9.152	688	بارد	مستمر	1	0.15		103.2	كمين طابا
				الاجمالي			4382.4	1136.3	

وصدر الامر
مديرية الطرق
مساكنة مصرية
ب ض ٧٥٨٤ م ض
ب ض ١٨٣ - ٢٠

تفصيلي مساحه السهم



الهيئة العامة للطرق والكباري
(GRAB)
وزارة النقل

المنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء

تنفيذ شركة مصرية للمستلزمات الطرق عن المده من بدء العمل الي ١٨ / ٨ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (١) جاري

عملية :اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق نويبع / دهب بطول ٢٧كم (المرحلة الثانية) بالامر المباشر

العقد رقم (١٠٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المؤرخ في ٢٩ /٧/ ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي ان يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او ٢٠ سم والخط المتقطع عرض ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية	٤٥٠	م٢	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠		٣١٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٣١٥٠٠٠٠,٠٠
٢	اعمال تنفيذ تخطيط وتهشير نوز بالبوية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد الصنف رقم ١ سريع الجفاف طبقا للشروط والمواصفات	١٩٠	م٢	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	جاري	٦٠٨٠٠٠,٠٠	٠	٦٠٨٠٠٠,٠٠
٣	توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط ٢٠ سم وسمك ٨ مم وبعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق وذلك وفقا للشروط والمواصفات	٢٤٠	م.ط	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠		٨٤٠٠٠,٠٠	٠	٨٤٠٠٠,٠٠
	الاجمـــــــــــــــــالي									٣٨٤٢٠٠٠,٠٠
	الاجمـــــــــــــــــالي									٣٨٤٢٠٠٠,٠٠
	فقط ثلاثة مليون وثمانمانة واثنان واربعون الف جنيها لا غير									

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده .
(٥) لافتات العملية متواجدة .
(٦) افراد طاقم التنفيذ متواجد ..
(٧) بوليصة التأمين سارية حتي١٣ / ١١ / ٢٠٢٤ .
(٨) تم احراء الاختبارات المعملية

اقر بصحة ذلك/ المقاول
م/
التوقيع/

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية
م /
احمد الطحان

روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٤