الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بنو مزار/منفلوط) المسافة من الكم 350+204 الى الكم 350+206 بطول 2 كم اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة عقاري اليوم عن المدة من بداية العمل حتى 2024/02/07

العقد رقم : (2024/2023/1009) بتاريخ : 01/13 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة متواجدة. *يراعي تطبيق نصوص العقد. *مهندسين المشروع ومدير المشروع متواجدين
					٠,٠٠	٨٥٤٠٥,٠	٨٥٤٠٥,٠٠	جاري 1	٥١٢٤٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٢٤٣٠٠,٠٠	
3-1	لمسافة النقل حتى 2 كم.	٦٠,٠٠	م3	٩٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٤٠٥,٠٠	٨٥٤٠٥,٠٠	جاري 1	١٣٦٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦٤٨,٠٠	
3-1-1	علاوة زيادة سولار1.6 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4	١,٦٠	م3	٩٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٤٠٥,٠٠	٨٥٤٠٥,٠٠	جاري 1	١٣٦٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦٤٨,٠٠	
	الاجمالى								٥٢٦٠٩٤٨,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٥٢٦٠٩٤٨,٠٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات والخصم								٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٥٢٦٠٩٤٨,٠٠			
	ما سبق صرفه								٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جاري								٥٢٦٠٩٤٨,٠٠			

إجازة ستوالجودة وتحل سريريه

المشروع

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة

م/ عقاري اليوم

م/ محمد عبدالرحمن أحمد

م/ محمد عبدالرحمن شحاتة

تحريراً في / سنة 2024

عن الاستشارى المساحة (XYZ)

م/ محمد عبدالرحمن شحاتة

تحريراً في / سنة 2024

عن الاستشارى أ.د حسن مهدى

المكتب الفنى

م/ أحمد عزب

م/ أحمد عبدالظاهر حسن مهدى

مدير المشروع

م/ سعدالدين مهران

مشروع القطار الكهربائي السريع

تحريراً في / سنة 2024

عن الاستشارى (سيسترا)

مهندس الاشراف

م/ محمود محمد حسين

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة 2024

يدفع الى المقاول مبلغ مرجح محاسبيا على الحساب

المحاسب

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس/ طارق الجزار

( )

تم استلام المستخلص رقم المرفوع اعاده

مراجعة الكميات في الحاسب

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

النقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة ... شاملة المدة من بداية العمل حتى دفعة ٥ ، جارى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٢٦٠٩٤٨	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٥٢٦٠٩٤٨	—
الاستقطاعات	٥٢٠٨٢٢٨٫٥٠	٥٢٦٠٩٤٨
رسم دمغة اصلى	١١٨٢٥٫٢٥	
رسم دمغة اضافى	٤٧٦١٫٩٠	
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

١٢٠٨ ٢٢٨٫٥٠

دفعة ٥ ... ٥٠٠٠٠ جارى

الاستقطاعات

١٦٥٨٧٫٢٥

الصافى ٤٨٢٤٤٫٧٥

٢٢٨٠٩٫٥٠

٤٥٩٦٠٢٫٢٥

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
	الاستقطاعات						الاستقطاعات		
	٢٨٥٠٠٠					٤٠	٢٠٦٣٠٤٧		
	١١٥٠٨					٧٠	٩٠١٨٧		
	٢٨-١٦								
	٦٢٦٫٤٠								
	١٠٤٫٤٠								
	٨٥٥١٫٠٠								
	٣٣٣٨-٦٢٠								

جملة الاستقطاعات

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

جملة امر الدفع ٨٧٤٥٢٤٫٢٥ أمر دفع شركة ٨١٦٩٩٢٫٢٥
أمر دفع ضمع ٥٧٥٣٩٫٩٥

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

قيمة التحويل

قرش	جنيه
الجملـــــة	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريراً في / سنة 20

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20
الكاتب المنوط
(1) شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....