مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 533+000 الى الكم 534+000 بطول 1 كم اتجاة استكمال النوبارية

تنفيذ : شركة سيناء الهندسية للمقاولات والانشاءات والاعمال الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

من بداية العمل حتى: 2024-2-19

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة سيناء الهندسية للمقاولات والانشاءات والاعمال الهندسية رقم العقد(2024/2023/57)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الوحدة	الكمية	الفئة جنيه	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التى تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	متر مكعب	20,731.25	85.00	19,700	19,700-	0	0	0	0	0	0	0	
		متر مكعب	20,731.25	432.60	19,700	19,700-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 311 كم	متر مكعب	20,731.25	13.00	19,700	19,700-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية													
	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	متر مكعب	19,034.44	101.40	0	18,150.00	18,150.00	0	1,840,410.00	0	0	0	1,840,410	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-7-15) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-7-15)
		متر مكعب	19,034.44	463.50	0	18,150.00	18,150.00	8,412,525.00	0	0	0	0	0	8,412,525
	علاوة مسافة النقل 311 كم	متر مكعب	19,034.44	13.00	0	18,150.00	18,150.00	235,950.00	0	0	0	0	0	235,950
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية													
	إجمالي قيمة المستخلص													10,488,885

فقط : عشر ملايين وأربعمائة وثمانية وثمانون الفاً وثمانيمائة وخمس وثمانون جنيها لا غير

مدير المشروع المقاول
م / محمد ناصر

إستشاري (XYZ)
م / خليل

مدير المشروع الإستشاري
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري العام (سيستر)
م / محمد السيد
23 / 2 / 2024

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياص

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
.....يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	
											١٠٤٨٨٨٥/

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

جملة المبالغ السابق صرفها	١٠٤٥٢٨٢/
الباقى للمقاول	٣٦٠٦٥/

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

		٢٤٣/٥٥	١٪ م.ت.ص
		١٨٠٧/٢٥	٥٪ خامات اعمال الدفعات
		١٢٢١/١٥	
		٢٢٦٧/٩١	استقطاعات
		الجملة	

١٧١٧,٤٠ ضرائب
٢٠٩٧٩,٧٠ شركة

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.