الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى رقم (٢)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣٥٠+٢٤٦ الى الكم ٣٥٠+٢٤٨ بطول ٢ كم اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة المتحدة للمقاولات والتجارة عن المدة من بداية العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ عقد (٢٠٢٣/١٢١٥ / ٢٠٢٤) اتجاه سمالوط

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أولا : الاعمال قبل المفاوضة بتاريخ ٣٠-٣-٢٠٢٤											
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .											
	مسافة نقل حتى ٥٠٠ م	٦,٠٠	م٢	٧٦٣٢,٠٠٠٠		٦٨٦٩,٠٠	٦٨٦٩,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التقاوة باستخدام (الدوزر الجنزير) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبلد يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لاوقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .										
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	١١,٠٠	م٢	١٨٦٤٨,٠٠	١٦٧٨٣,٠٠٠		١٦٧٨٣,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل كرية مطاوقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم على منسوب القرعه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢,٥ متر) من منسوب القرعه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠٪) ورشها بالماء الاضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالوسائل المعتمدة والمعدات الموصى بها في حالة (٩٤٪) من الكثافة الجافة المعتمدة وذلك طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الرئيسية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وأصفلت الهوية العامة لتطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٤٪ يحسب زيادة ١ جنيه عن كل ١٪ زيادة نسبة الدمك لكل ١٪. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم باعتبار أن الأساس و التصحيح ١,٠ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشويات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم - و البند لا يشمل القيمة المتجرية.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٠,٠٠	م٣	٨٨٣٨٠,٠٠	٥٣٩٨١,٠٠		٥٣٩٨١,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنية / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	١,٦٠	م٣	٨٨٣٨٠,٠٠	٥٣٩٨١,٠٠		٥٣٩٨١,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ثانيا : الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٤	**الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه**	**الوحدة**	**كمية البند باخر مقايسة معتمدة**	**كمية العمل السابق إجراءه**	**كمية الأعمال التي تمت خلال المدة**	**جملة كمية الأعمال**	**جارى ام نهائي**	**جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه**	**استقطاع او حجز قرش / جنيه**	**الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه**	
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .											
	مسافة نقل حتى ٥٠٠ م	٨,٠٠	م٢	٧٦٣٢,٠٠٠٠	٠,٠٠	٦٨٦٩,٠٠	٦٨٦٩,٠٠	جاري ٢	٥٤٩٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩٥٢,٠٠	
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التقاوة باستخدام (الدوزر الجنزير) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبلد يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لاوقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .										
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	١٤,٧٠	م٢	١٨٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٨٣,٠٠	١٦٧٨٣,٠٠	جاري ٢	٢٤٦٧١٠,١٠	٠,٠٠	٢٤٦٧١٠,١٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل كرية مطاوقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم على منسوب القرعه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢,٥ متر) من منسوب القرعه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠٪) ورشها بالماء الاضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالوسائل المعتمدة والمعدات الموصى بها في حالة (٩٤٪) من الكثافة الجافة (٩٥٪) من الكثافة المعتمدة وذلك طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الرئيسية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وأصفلت الهوية العامة لتطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٤٪ يحسب زيادة ١ جنيه عن كل ١٪ زيادة نسبة الدمك لكل ١٪. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم باعتبار أن الأساس و التصحيح ١,٠ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشويات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم - و البند لا يشمل القيمة المتجرية.										
	السعر في سبتمبر ٢٠٢٣	٧١,٧٠	م٣	٧١٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	٦٣٩٣٥	٦٣٩٣٥	جاري ٢	٤٥٨٤١٣٩,٥٠	٠,٠٠	٤٥٨٤١٣٩,٥٠	
	السعر ابتداءا من ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤	٧٤,٥٠	م٣	٣٥٨١,٠	٠,٠٠	٢٧٢٨	٢٧٢٨	جاري ٢	٢٠٣٢٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣٢٣٦,٠٠	
	الاجمالي								٤٨٨٥٨٠١,٦٠	٠,٠٠	٥٠٨٩٠٣٧,٦٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥٠٨٩٠٣٧,٦٠	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٠٨٩٠٣٧,٦٠	
	ما سبق صرفه (جاري١)										٣٥٥١٠٥٦,٦٠	
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)										١٥٣٧٩٨١,٠٠	

يراعي تطبيق نصوص العقد
*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمني الخاص بالعقد
*لوحات المشروع متواجدة
*التقارير (اليومي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.

تحريراً في / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة المتحدة للمقاولات والتجارة
م/ عبدالرحمن اسماعيل حسانين

عن الاستشاري (ميسترا)
م/ محمد عادل حسن سالم

عن الاستشاري / حسن مهدى
مدير المشروع
م/ محمد عزب

مهندس الاشراف
م/ مصطفي محمد عبدالحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفي شعبان البدري

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
على الحساب

سبق صرفها الى

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ فتحي الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٠	٥٠٨٩٠٢٧
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٦٠	٢٥٥١٠٥٦
مستحق صرفه	—	١٥٢٧٩٨١

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠
الكاتب المنوط
(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
							٥٢٢٦٠١/١٥	دفعة ٩	
							١٢٢٤١/٩٥	دفعة	
							٤٩٧٧/١٥	صرف	
							١٧٢٢٩/١٠	استقطاعات	
							٢٤٨٨٥/٧٥	صرف	
							٤٨٠٢٩٦/٢٠	تركة	

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
.....		
الجملـــــة		

تحريراً في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		