الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) وكالة النقل

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب)

في المسافة من الكم٣٠٠+٠٠٠ إلى الكم ٣٠٥+٥٠٠ بطول ٥٠٠ ٥كم (اعمال الحفروالاحلال)

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

مستخلص (١) جاري

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤-٤-٢

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد١٢٩٠-٢٠٢٣-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد يتم تويد ١٥ من احبار ماكينة تصوير وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٧-٣-٢٠٢٥ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٢٧-٣-٢٠٢٥ أحمد حلال
	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الأماكن ذات منسوب مياه مرتفعة (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلي أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) محمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق والفئة وتشمل عمل تشوينات وذلك بإستخدام الأراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر علي مراحل بإستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة ١,١ جنية لكل ١ كم بالزيادة.											
بند١-١		٣٣.٠٠	م٣	٢٠٤١٨٤	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر خلال شهر يوليو طبقا للمفاوضة بتاريخ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٣.٠٠	م٣	٢٨٣٧٨	٠	٢٨٣٧٨,٠٠	٢٨٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٩٣٦٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٩٣٦٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	
	السعر خلال شهر أغسطس طبقا للمفاوضة بتاريخ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤.٧٠	م٣	٨٩٤٥	٠	٨٩٤٥,٠٠	٨٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٣٩١,٥٠	٠,٠٠	٣١٠٣٩١,٥٠	٠,٠٠	
	السعر خلال شهر سبتمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٥.٤٠	م٣	٢٧١٩٥	٠	٢٧١٩٥,٠٠	٢٧١٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٦.٣٠	م٣	٥٣١	٠	٥٣١,٠٠	٥٣١,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٧٥,٣٠	٠,٠٠	١٩٢٧٥,٣٠	٠,٠٠	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ١٨-١٢-٢٠٢٣	٤٣.٤٠	م٣	٥٣٦٥	٠	٥٣٦٥,٠٠	٥٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٨٤١,٠٠	٠,٠٠	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ١٨-١٢-٢٠٢٣	٤٣.٧٠	م٣	١٣٣٧٧٠	٠	٥٦٢٢١,٠٠	٥٦٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٦٨٥٧,٧٠	٠,٠٠	٢٤٥٦٨٥٧,٧٠	٠,٠٠	
		٣.٣٠	م٣	٢٠٤١٨٤	٠	١٢٦٦٣٥,٠٠	١٢٦٦٣٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٧٨٩٥,٥	٠,٠٠	٤١٧٨٩٥,٥٠	٠,٠٠	
	علاوه مسافة النقل ٣,٥ كم												
	أعمال الردم												
بند ٢-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة قلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة الغبار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس من١:من٢:من٤ أو من٦ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠	م٣	٣٩٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧.٢	م٣	٣٩٠٠	٠.٠٠	٣٥٤٠,٠٠	٣٥٤٠,٠٠	٠.٠٠	١٢٢٩٠٨٨	٠.٠٠	١٢٢٩٠٨٨.٠٠	٠.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم =١,٣*١٣٥ = ١٧٥,٥	١٧٥.٥	م٣	٣٩٠٠	٠.٠٠	٣٥٤٠,٠٠	٣٥٤٠,٠٠	٠.٠٠	٦٢١٢٧٠	٠.٠٠	٦٢١٢٧٠.٠٠	٠.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٣٩٠٠	٠.٠٠	٣٥٤٠,٠٠	٣٥٤٠.٠٠	٠.٠٠	٨٨٥٠٠	٠.٠٠	٨٨٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	
	اجمالى المستخلص										٧٢٧٥٢٩٦.٠٠		سبعة ملايين ومائتان وخمس وسبعون ألف ومائتان وستة وتسعون جنيها فقط لاغير
	اجمالي ما سبق صرفه										٠.٠٠		
	اجمالي المستحق										٧٢٧٥٢٩٦.٠٠		سبعة ملايين ومائتان وخمس وسبعون ألف ومائتان وستة وتسعون جنيها فقط لاغير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

شركة العماري الحديثة
المقاولات العامة والتوريدات العمومية
ت : ٩٠٦٥ ب ص : ٠٢٨-٨٨٠-٦١٨

استشاري المقاولة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

استشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد حلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)	جنية مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول	٧٢٧٥٢٩٦,—

رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية

جملة المبالغ السابق صرفها	—
الباقي للمقاول	٧٢٧٥٢٩٦,—

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

~~٦٩٢٨٨,٥٠~~	
~~٧٠٥٥١,٧٦~~	
~~٧٢٧٥٢,٩٦~~	ض.ق.م ١٪
٢٦٢٧٦٤,٨	٥٪ قانون
٢٦٢٧٦٤,٨٠	دمغات
~~١٦٩٧٢,٩٥~~	
٦٢٦,٤٠	انتاج
١٠٤,٤٠	تنمية
١٦٦٧٨,٩٥	مصنعية
١٢٦٤٥١,٦٠	تعلية تأمينات
٥٠٠٠,—	تنمية

٢٤٦٤٤٢,٦٥ ض.م
~~٦١٧٥٩٥٤,٥٠~~ ش.ك
٦١٨٠٢٤٩,٢٥

جملة قيمة التحويل	الجملة ~~٧٥٢٨٩٨,٨٥~~	٧٤٨٦٠٤,—	
جملة قيمة التحويل	الصافي ~~٦٥٢٢٩٧,١٥~~	٦٥٢٦٦٩٢,—	

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي ةذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ

سنة