الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة

للطرق والكبارى

مستخلص ختامى

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢١٥+٠٠٠ الى الكم ٢١٨+٠٠٠ بطول ٣ كم اتجاه الاوسطى

العقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٣) بتاريخ : ٣١ / ٧ / ٢٠٢٢

مع شركة الغازى للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٣

مستخلص الكارتات و الموازين

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢/١٠/٢١ حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٣	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٣	جارى ام ختامى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى ٢٠/ ٢ / ٢٠٢٣ قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢-١	رسوم الكارتات و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	١٣,٠٠	٣٠٠٠٠	م٣	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	ختامى	٢٤٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٠٠٠,٠٠	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	الإجمالى								٢٤٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٠٠٠,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والإستشاري متواجدة .
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٢٤٧٠٠٠,٠٠			العلامات الارشادية متواجدة .
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			الاجهزة المساحية متواجدة .
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٢٤٧٠٠٠,٠٠			المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			المستلزمات والمهمات متواجدة .
	اجمالى قيمة المستخلص الختامي								٢٤٧٠٠٠,٠٠			مسئول تامين سلامة المرور متواجد .

تحريراً في ٢٠ / ٢ سنة ٢٠٢٣

العقاول	عن استشارى الإشراف مكتب انترانس كونسلتنج	عن مكتب XYZ	عن الاستشاري العام سيسترا	عن الهيئة العامة للطرق والكبارى			
الشركة المنفذة شركة الغازى للمقاولات العمومية م / احمد محمد فتحى	مدير المكتب الفني(الاستشاري) م/ عاطف مزيد	نائب مدير المشروع (الاستشار م/ تامر شرف الدي	مدير المشروع (الاستشار م/ السيد حسن	م/ باهر نور الدين	مدير المشروع م / احمد ابو دقيقة	مدير المشروع م / حسن حاتم	مدير المشروع م/احمد الشاعر	مدير المشروعات م/ السيد عبد المجيد

تم مراجعة الأعمال فنياً بدون مصرالكميات

تم مراجعة الكميات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في ٢٠/ ٢ سنة ٢٠٢٣

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في ٢٠/ ٢ سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
لواء أ.ح / أحمد باسم حسنى الكردانى

EL GHAZY CO.
الغازى للمقاولات العمومية

٢٤٧٠٠٠/- تحت التأريات

٦٠٤٢,٥٠ دمغات

٢٢٥٢,٤٠ ٤٪ ص.ا

١٥٨٤٤٨/- خصم جزء تأمينات مجموعة مقاولو جوجا القطاع الثالث

١٦٦٨٤٢,٩٠ استقطاعات

١١٧٦١/٩٠ ضرائب

٦٨٢٩٥/٢٠ شركة