الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال بند سن الفلتر)

في المسافة من الكم٤٤٠+٣٠٣ إلى الكم ٦٤٠+٣٠٣ بطول ٢٠٠. ٠كم

مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد٢٠٢٣-١٢٩٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٣-٤-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	البنده جنيه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان قرش	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمه المستحقه بعد الاستقطاع قرش	القيمه المستحقه بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
بند١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن١:سن٢:سن٤ أو سن٦ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل -٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠.٠٠	م٣	١٨٩٩٠,٠٠	٠.٠٠	٠,٠٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد يتم توريد ٣٠ كرتونة أوراق A4 ومواقاة المنطقة بالتسليم وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي٢٧ -٣-٢٠٢٥ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي٢٧ -٣-٢٠٢٥ أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧.٢٠	م٣	١٨٩٩٠,٠٠	٠.٠٠	٧٥١٠,٠٠	٧٥١٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠٧٤٧٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠٧٤٧٢.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم =١٣٥*١,٣ = ١٧٥,٥	١٧٥.٥٠	م٣	١٨٩٩٠,٠٠	٠.٠٠	٧٥١٠,٠٠	٧٥١٠.٠٠	٠.٠٠	١٣١٨٠٠٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣١٨٠٠٥.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥.٠٠	م٣	١٨٩٩٠,٠٠	٠.٠٠	٧٥١٠,٠٠	٧٥١٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٧٧٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٧٧٥٠.٠٠	
	اجمالي المستخلص												٤١١٣٢٢٧.٠٠	أربعة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألف ومائتان وسبعة وعشرون جنيها فقط لاغير
	اجمالي ما سبق صرفه												٠.٠٠	
	اجمالي المستحق												٤١١٣٢٢٧.٠٠	أربعة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألف ومائتان وسبعة وعشرون جنيها فقط لاغير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ احمد جواد

استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد صقر

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

تمت المراجعة الفنية وفقط

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		جنية مصري
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية	
											٤١١٣٢٢٧,—

جملة المبالغ السابق صرفها — —

الباقي للمقاول ٤١١٣٢٢٧,—

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

١٩٥٨٦٧,٩٥ ض.ق

٢٤٨٥٢٧٨,٧٥ ش.ق

	~~١٩١٧٢٧,٦٠~~	١٪ م.ت. من
	٢٠٥٦٦١,٣٥	٥٪ خامات اعمال
	~~٩٤٤٤٢,٤٥~~	٧١ مقاولات
	٦٢٦,٤٠	دمغات
	١٠٤,٤٠	دمغة تحصيل
	١٥٦٠٩,٢٠	مصلحة
	٥٠٠,—	تشغيل
	٧١٤٩١,٨٠	ضريبة كسب

جملة قيمة التحويل	الجملة	٤٢٢٠٨٠,٢٠
جملة قيمة التحويل	الصافي	٢٦٨١١٤٦,٧٠

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي ةذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

المقاول

التاريخ

سنة