الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحمايات للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمه الادارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٣,٦٠٠ الي الكم ٣,٤٠٠ بطول ٠,٢٠٠ كم .

تنفيذ : مكتب الصفوه للمقاولات العامه والتوريدات العمومية "حسام فتحي صابر ابو العلا" عن المده من بدء العمل الي ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١١٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	اعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر	٤٣٢,٠٠	م٢		٧٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	جاري	٣٢٤٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٣١٤٠٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ١٤/ ٢ /٢٠٢٤ و تنتهي في ٥/ ٢/ ٢٠٢٥ . (١٠) يتم حجز مائة الف جنيه لاغير من بند الحمايات الخرسانية لحين نهو الملاحظات.
الإجمالي										٣١٤٠٠٠٠,٠٠	

فقط ثلاثة مليون ومائة واربعون الف جنيها لاغير

الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة	الاستشاري العام (شركة سيسترا)	الهيئة العامة للطرق و الكباري			يعتمد ،،،
م/ [illegible]	م/ طارق حسين	مهندس المشروع/ إيهاب [illegible]	م/ [illegible]	مهندس الإشراف	مدير المشروع	مدير عام المشروعات	رئيس الإدارة المركزية
التوقيع/	التوقيع/	التوقيع/		م/ [illegible]	م/ [illegible] بهيج	م/ أحمد عراقي	أحمد [illegible]
	مشروع القطار السريع س ت ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة ب ض ٢٩٧ ٣٢٣ ٥١١ م.ض : ٤٥٢ - ١٩٠	مدير المشروع/ [illegible] التوقيع/	م/ خالد البحطي	التوقيع/ ١٢	التوقيع/	التوقيع/	
				روجع فوجد على صحة ..... تحرير في ٥/ ٣/ ٢٠٢٤			

خصم مبلغ ٢١٠٠٠ جنيها كتأمين نهائي لعملية أعمال الحمايات للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع من الكم ٣,٦٠٠ حتى الكم ٤,٠٠٠ بطول ٤,٠ كم مقدم ١ عقد (١١٧٨/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

اجمالى الاعمال ٣١٤٠٠٠٠

السابق ———

المستخلص ٣١٤٠٠٠٠

الاستقطاعات ٥٧٩٧٨١,٣٠

ضمان اعمال ١٥٧٠٠٠

ا.ت.ص ٢٩٩٠٥

دونمات ٧٢١٦٨

اتساع ٦٠٥,٤٠

تنمية ١٠٠,٩٠

مصدهندسية ٧٥٠٢

تشيد وبناء ٢٥٠٠

تأمين نهائى للغير القطار اعمال الحمايات ٣١٠٠٠٠

اوامر الدفع ٢٥٦٠٢١٨,٧٠

الضرائب ١٤٩٥٢٤

التأمينات السويس ٨١٨٦٤

الشركة ٢٣٢٨٨٣٠,٧٠