الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ٢١٥+٠٠٠ الى الكم ٢١٨+٠٠٠ بطول ٣ كم اتجاه السادات

مستخلص ختامى

العقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٤) بتاريخ : ٣١ / ٧ / ٢٠٢٢

مع شركة الغازى للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٣

مستخلص الكارتات و الموازين

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢/١٠/٢١ حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٣	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٣	جارى ام ختامى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى ٢٠/ ٢ / ٢٠٢٣ قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢-١	رسوم الكارتات و الموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	١٣,٠٠	٣٠٠٠٠	م٣	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	ختامى	٢٤٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٠٠٠,٠٠	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	الإجمالى								٢٤٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٠٠٠,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجدة .
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٢٤٧٠٠٠,٠٠		العلامات الارشادية متواجدة .
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		الاجهزة المساحية متواجدة .
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٢٤٧٠٠٠,٠٠		المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	ما سبق صرفه									٠,٠٠		المستلزمات والمهمات متواجدة .
	اجمالى قيمة المستخلص الختامي									٢٤٧٠٠٠,٠٠		مسئول تامين سلامة المرور متواجد .

تحريراً في ٢٠ / ٢ سنة ٢٠٢٣

المقاول	عن استشارى الاشراف مكتب انترانس كونسلتنج	عن مكتب XYZ	عن الاستشارى العام سيسترا	- عن الهيئة العامة للطرق والكبارى			
الشركة المنفذة شركة الغازى للمقاولات العمومية م / احمد محمد فتحى	مدير المكتب الفني(الاستشاري) م/ عاطف مزيد	مدير المشروع (الاستشار م/ تامر شرف الدي	مدير المشروع (الاستشاري) نائب م/ [illegible]	م / السيد حسن	م/ باهر نور الدين	مدير المشروع م / احمد ابو دقيقة	مدير المشروع م / حسن حاتم	مدير المشروع م/احمد الشاعر	مدير المشروعات م/ السيد عبد المجيد

المحاسب

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في ٢٠/ ٢ سنة ٢٠٢٣

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
ملاحظة الفنات
تحريراً في ٢٠/ ٢ سنة ٢٠٢٣

الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالسخنة وكفر الشيخ
لواء م / احمد باسم حسنى الكرداني

EL GHAZY CO. GHJ الغازى للمقاولات العمومية

٢٤٧٠٠٠/- جملة التأمينات

٩٠٤٢/- دمغات

٢٢٥٢/٤٠ ض.ق.م

٢٢٠٠٠٠/- خصم جزء تأمين ضمانة عملية منفذة بموجب القطاع التالي

٢٢٨٢٩٤/٩٠ استقطاعات

١١٧٦١/٩٠ ضرائب

٦٨٤٢/٨٠ شركة