الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

الخامسة غرب الدلتا

ندرية-مطروح)
لمشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٤+٦٠٠ الى الكم ٤٢٥+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه سيدي حنيش

تنفيذ : شركة لاندماركس للمقاولات العمومية

كشف جاري رقم (٢)

المقاول:شركة لاندماركس للمقاولات العمومية رقم العقد(٢٠٢٢/٢٠٢٣/١٣٠٧) المؤرخ في ٢٠٢٣/١/٢٥

من بداية العمل حتى: ٢٩ /١/ ٢٠٢٤

بيـــــان الأعـــــمـــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
	جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
لمكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%)ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات ول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية ية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أوالنقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ إلى الكم ٥٠٤	٨٥	م٣	١٨٢٥٧,٥٣	١٧٥٠٠	١٧٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
علاوة مسافة النقل ١٥٥ كم	٢١٤,٢	م٣	١٨٢٥٧,٥٣	١٧٥٠٠	١٧٥٠٠	٠	٠	٠			٠		- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٨٢٥٧,٥٣	١٢٥٠٠	١٧٥٠٠	٠	٠	٠			٠		
لمكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%)ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات ل إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية ية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز إشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٣ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٩٣,٤	م٣	١٦٩٦٩,٣٣٦	٠	١٦٤٠٠	١٦٤٠٠	١,٥٣١,٧٦٠	٠	٠	٠	١,٥٣١,٧٦٠	٠	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 2024/1/31
علاوة مسافة النقل ١٥٥ كم	٢٢٩,٥	م٣	١٦٩٦٩,٣٣٦	٠	١٦٤٠٠	١٦٤٠٠	٣,٧٦٣,٨٠٠				٣,٧٦٣,٨٠٠		- وثيقة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2024/1/31
علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٦٩٦٩,٣٣٦	٠	١٦٤٠٠	١٦٤٠٠	٢١٣,٢٠٠				٢١٣,٢٠٠		- لم يتم توريد عدد 10 كرتونة ورق 15 أحبار طابعات -3 أحبار ماكينات تصوير
						إجمالي قيمة المستخلص					٥,٥٠٨,٧٦٠		- يراعى تطبيق نصوص العقد
						خمس ملايين وخمسمائة وثمانية ألفا وسبعمائة وستون جنيه مصري فقط لاغير							

شركة لاندماركس للمقاولات العمومية

مهندس الاستشاري (المساحة) | مهندس الاستشاري (د.بسعد الجيوشي) | مهندس الاستشاري العام(سيستررا)

م/محمد هلال | م/مصطفى نجم

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم عبد الله الحناوي

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول ..... على المستر تهنيا

تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعمك الشروط أعتمدت من .....
تحاريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :

القيمة :

حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)									
٥٥٠٨٧٦٠١	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول									
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه
٥٤٦٣٥٠٠١	جملة المبالغ السابق صرفها										
١٤٥٥٣٦٠١	الباقى للمقاول										

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاع
٥٨١ ضريبة ١٠٪ ٢٧٦٢٫٠٠
دمغات ١٤٢١٫٢٠
ص ع ٤٢١٫٠٥
٤١٥٥٫٢٥
الصافى ٤١١٢٤٫٦٥

٤٥٢٫٦٠
٢٧٦٣٫٠٠
١٤٨٣٫٠٠
٥٠٠٫٠٠

١٪ ت.ص
٥٪ خامات
الدمغات

ضع علامات (في الطرف الآخر)

ص.م ٢١٠٥٫٠٥
الصافى ٢٨٩٧٩٫٤٠

الجملة

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

٤٢١٠٤/٧/٥

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.