الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم – بني سويف – الأقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم 529,960 الى الكم 530,960 بطول 1,00 كم اتجاه قنا

الهيئة العامة للطرق والكبارى

قطاع الشركة من 529+960 الى 530+960 العقد من 529+960 الى 530+960

العقد رقم : (1674 / 2023 / 2024) بتاريخ 6 / 6 /2024

تنفيذ شركة / المتحدة للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى 17 / 07 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
2-5	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل وتقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.										المستلزمات والمعدات متواجده -مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
2-5-1	الكميات المنفذه إبتداءا من سبتمبر 2023	39.40	157893.00	م3	0.00	122973.00	122973.00	جاري 1	4845136.20	0.00	4845136.20	العلامات الارشاديه متواجده -التقارير (المبدئي - الإسبوعي - الشهري)متواجدة يراعي تطبيق نصوص التعاقد
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل حتى 2 كم ويتم إحتساب علاوة 1.4 لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 لكل كم اعتبارا من 4/5/2023 السعر يشمل عمل ثقوبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم البند لا يشمل القيمة المحجوزة.										المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمني متواجد
3-1-1	الكميات المنفذه إبتداءا من سبتمبر 2023	71.70	12600.00	م3	0.00	12598.00	12598.00	جاري1	903276.60	0.00	903276.60	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
3-1-2	الكميات المنفذه إبتداءا من 22/3/2024	74.50	20000.00	م3	0.00	12862.00	12862.00	جاري1	958219.00	0.00	958219.00	
3-1-3	علاوة مسافة نقل 7.500 كم (2.00-7.500) = 5.500 كم	8.25	32600.00	م3	0.00	25460.00	25460.00	جاري1	210045.00	0.00	210045.00	
	الإجمالى								6916676.80	0.00	6916676.80	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										6916676.80	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										0.00	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										6916676.80	
	ما سبق صرفه										0.00	
	اجمالى قيمة المستخلص										6916676.80	

مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشاري المسلحه مكتب (smart design)
التوقيع/

عن استشاري (KR) المكتب الفني
التوقيع/

مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
التوقيع/

مدير عام المشروعات
التوقيع/

تم إستلام المستخلص / لا مانع من الرفع / إعادة رفع الكميات / تحت التحفظ

المقاول تحريرا في / سنة 2024

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

فقط

ملاحظات للبنك

تحريرا في / سنة 2024

تجير الوارده بحسب الشروط المتعهدات من

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بالجهه وقدره

سبق صرفها الى

يعتمد ....

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا

مهندس/ عمار حسين
التوقيع/

المتحدة للمقاولات العمومية
ب.ص: ٦٣٣ - ٤٤٦
س.ت: ٤٣٤٧٥

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
التاريخ : / /

مع شركة
من بداية العمل حتى
شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٠	٩١٦٦٧٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٨٠	٩١٦٦٧٦
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	٨٠	٢٤٥٨٢٢
رسم دمغة اضافى	٢٠	١٦٦٤
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	—	٥١٢٢٢٤
صافى المبلغ المستحق	٨٠	٦٩٠٤٤٢

* تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				٨٠	٦٤٤٢٠			٨٠	٩١٦٦٧٦
				٢٥	١٢٤٦١٢				
				٢٠	٥١٥٦١٢				
				٢٥	١٩٩٦٩١				
					٢٨٧٨٢١				
				٠٠	٥٠٠٦٩٠				

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
.....		
تحريراً في / سنة 20 الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		