الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع وادى النطرون ٢٥٢+٠٠٠ الى الكم ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاة السادات (بالأمر المباشر)
مع شركة منصور للانشاء والتعمير

العقد رقم : (١١٦٥-٢٠٢٢-٢٠٢٣) بتاريخ :١١/ ١/ ٢٠٢٣ شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التى تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							%	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسم الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠٪) والارض الطبيعية متغيرة ورديها والمياه الأسوابة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ٢,(جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورية.											الاجهزة المساحية متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠	٩٤٤٠٩	م٣	٢٦٠٠٠,٠٠	٢٧٠٥,٠٦٤٢	٢٨٧٠٥,٠٦٤٢	جاري٢	%٩٨	١٦٠٣٤٦٤,٨٩	٠,٠٠	١٦٠٣٤٦٤,٨٩	براعى تطبيق لصوص التعاقد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم لمحجر السيوي (مسافة النقل المعتمدة ٥٧,٥ - ٢ = ٥٥,٥كم) بعد (٥/٣٠) .	٧٧,٧٠		م٣	٢٢١٧٠,٠٠	١٥٠٠,٠٦٤٢	٢٣٦٧٠,٠٦٤٢	جاري٢	%٩٨	١٨٠٢٣٨٠,٧١	٠,٠٠	١٨٠٢٣٨٠,٧١	مكاتب الاشراف والاستشاري متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم لمحجر حورس (مسافة النقل المعتمدة ٥٧,٥ - ٢ = ٥٥,٥كم) بعد (٥/٣٠) .	٧٧,٧٠		م٣	١٩٠٦,٠٠	٠,٠٠٠٠	١٩٠٦,٠٠٠٠	جاري٢	%٩٨	١٤٥١٣٤,٢٨	٠,٠٠	١٤٥١٣٤,٢٨	التقارير (الميداني -الاسبوعي - الشهري) متواجده
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم لمحجر جبل حديد (مسافة النقل المعتمدة ٧٦ - ٢ = ٧٤كم) بعد (٥/٣٠) :	١٠٣,٦٠		م٣	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٥,٠٠٠٠	٣١٢٩,٠٠٠٠	جاري٢	%٩٨	٣١٧٦٨١,١١	٠,٠٠	٣١٧٦٨١,١١	البرنامج الزمني متواجد
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر العادة المحجرية) (1.3*1.12*33) طبقا للمفاوضة .	٤٨,٠٤٨		م٣	٢٦٠٠٠,٠٠	٢٧٠٥,٠٦٤٢	٢٨٧٠٥,٠٦٤٢	جاري٢	%٩٨	١٣٥١٦٣٦,٥١	٠,٠٠	١٣٥١٦٣٦,٥١	المعدات متواجدة.
	رسوم الكارتات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠		م٣	٢٦٠٠٠,٠٠	٢٧٠٥,٠٦٤٢	٢٨٧٠٥,٠٦٤٢	جاري٢	%٩٨	٣٦٥٧٠٢,٥٢	٠,٠٠	٣٦٥٧٠٢,٥٢	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	الإجمالى									٥٥٨٦٠٠٠,٠	٠,٠٠	٥٥٨٦٠٠٠,٠	بوليصة التأمين متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥٥٨٦٠٠٠,٠		لوحات المشروع متواجدة
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٥٨٦٠٠٠,٠		
	ما سبق صرفه										٥١٣٩٢٧٩,٦٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)										٤٤٦٧٢٠,٤١		

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

مدير المشروع
م / احمد ابو وقيقة

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

عن الاستشاري (SYSTRA)

عن الاستشاري (k)
مدير المشروع
م / خالد قنديل

المدير التنفيذي للقطاع
م / محمد رياض

المكتب الفني
م / محمد جاد الله

عن الاستشاري (xyz)
مدير المشروع
م / محمد ابو سمرة

عن المقاول
شركة منصور للانشاء والتعمير
م / أحمد ابو سمور

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفنات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يعتمد ....

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م / مجدي عبد السلام عامر

اجمالى الاعمال ٥٥٨٦٠٠٠
الاعمال السابقة ٥١٢٩٢٧٩,٦٠
قيمة المستخلص ٤٤٦٧٢,٤٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية.....فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

بيان الاعمال التى تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل	استقطاعات	الجملة
الاستقطاعات						
ضمان اعمال	٢٢٣٢٦			٤٩٥٢١,٩٠		صافى المستخلص
دمغات	١٠٦٠٨			٢١٢٢		الضرائب
م.ت.ص	٤٢٥٤			٣٨٨٢٥,٤٠		حركة
اجمالى	٣٧١٩٨,٥٠					

جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠
علاقات الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس الحسابات
.....
الكاتب المنوط
(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

تحريرا في / سنة ٢٠

قيمة التحويل	
الجملة	
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....