مستخلص رقم [١٠] جاري
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٢
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات

عقد ٣٢/٢٢/٢٣

٢٠٢٤/٧/٤

"شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠١/٢١ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤"

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	نسبة الاستقطاع (%)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اعمال الطرق												
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	م٣	١٣,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	جارى	١٨٤,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠	التقارير (اليومي - الأسبوعي - النصف شهري - الشهري) متواجد
	علاوة مسافة النقل حتى ٢٠ كم		٢٠,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	جارى	١٦٠,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
4	بالمتر المكعب تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية او خرسانة مسلحة او ارصفة او دبش	م٣	٨٢,٠٠	٨٩٧,٠٠	٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٦٨,٠٠	جارى	٥٤,٧٧٦,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٧٧٦,٠٠	المهندسين متواجدون
9	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي مسافة النقل ١٠كم	م٣	٦١,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٦,٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٦٩,٠٠	جارى	٣٨٨,٥٠٩,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨,٥٠٩,٠٠	مدير المشروع متواجد
	علاوة مسافة النقل حتى ٢٠ كم		١٠,٠٠		٦,٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٦٩,٠٠	جارى	٦٣,٦٩٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٦٩٠,٠٠	المعمل متواجد
7	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة مطابقة للمواصفات -السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية والكارتات												مكاتب الاشراف متواجدة
	مسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم	م٣	٩٤,٧٠	٣٢,٢٥٠,٠٠	٢٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٦٠٠,٠٠	جارى	٢,٦١٣,٧٢٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦١٣,٧٢٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	قيمة المادة المحجرية (طبقا للمحضر)		٥٦,٠٠		٢٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٦٠٠,٠٠	جارى	١,٥٤٥,٦٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٤٥,٦٠٠,٠٠	المحدات متواجدة
	رسوم كارتات وموازين		١٣,٠٠		٢٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٦٠٠,٠٠	جارى	٣٥٨,٨٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٨,٨٠٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
8	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار السابلة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات												تعليمات الامن الصناعي متواجدة
	مسافة لاتقل عن ٦٠ كم	م٣	٢٨٢,٨٠	١١,١٨٨,٠٠	٨,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٨,٦٧٢,٠٠	جارى	٢,٤٥٢,٤٤١,٦٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٥٢,٤٤١,٦٠	عدد (٣) جهاز كمبيوتر بمشتملاته بالطابعة متواجد
	رسوم كارتات وموازين		٢٥,٠٠		٨,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٨,٦٧٢,٠٠	جارى	٢١٦,٨٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦,٨٠٠,٠٠	عدد (٢) ماكينة تصوير متواجدة
9	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش -السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية												عدد (٦) علبة حبر ليزر متواجدة
	مسافة نقل لاتقل عن ٥٠ كم	م٣	٣٠٢,٠٠		٤٨١,٠٠	٠,٠٠	٤٨١,٠٠	جارى	١٤٥,٢٦٢,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٢٦٢,٠٠	السيارات تراجع بمعرفة الادارة
12	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس	م٢	٣١,٦٣	١٣,٠٩٠,٠٠	٩,٦٥٨,٠٠	٣,٤٣١,٠٠	١٣,٠٨٩,٠٠	جارى	٤١٤,٠٠٥,٠٧	%٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤,٠٠٥,٠٧	
13	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٤كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتي	م٢	١٠,٩٣	٢٨,٤٣٠,٠٠	٧,٥٢٢,٠٠	٢٠,٩٠٥,٠٠	٢٨,٤٢٧,٠٠	جارى	٣١٠,٧٠٧,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٧٠٧,١١	
14	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠	م٢	١٨١,٧٠	٣,٣٧٦,٠٠	٣,٢٧٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٣,٣٧٥,٠٠	جارى	١١٣,٢٣٧,٥٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣,٢٣٧,٥٠	
	رسوم كارتات وموازين		٣,٠٠		٣,٢٧٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٣,٣٧٥,٠٠	جارى	١٠,١٢٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٢٥,٠٠	
15	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب	م٢	١٦٧,٩٠	١٧,٢٢٨,٠٠	١٣,٨٠٦,٠٠	٣,٤٣١,٠٠	١٧,٢٣٧,٠٠	جارى	٢,٨٩٤,٠٩٢,٣٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٩٤,٠٩٢,٣٠	
	رسوم كارتات وموازين		٣,٠٠		١٣,٨٠٦,٠٠	٣,٤٣١,٠٠	١٧,٢٣٧,٠٠	جارى	٥١,٧١١,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٥١,٧١١,٠٠	
16	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب	م٢	١٦١,٥٠	٢٠,٩٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٩٠٤,٠٠	٢٠,٩٠٤,٠٠	جارى	٣,٣٦٥,٥٤٤,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٦٥,٥٤٤,٠٠	
	رسوم كارتات وموازين		٣,٠٠		٠,٠٠	٢٠,٩٠٤,٠٠	٢٠,٩٠٤,٠٠	جارى	٦٢,٧١٢,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٧١٢,٠٠	
18	بالمتر الطولى توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (تيوجرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	م.ط	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٠٠	٤١,٠٠	جارى	٢٠,٥٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٥٠٠,٠٠	
19	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بردورة أسفلتية (عجلى) بأبعاد ٢٥/٣٠×٣٠×٥٠ سم	م.ط	١٣٤,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٦٣٥,٠٠	٨٦٥,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	جارى	٢٠١,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١,٠٠٠,٠٠	
37	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات او الواح معدنية صلب طرى ٣٧ المشغول والواح التقوية والجوايط	كجم	٦٠,٠٠	١٦,٢٠٠,٠٠	١٤,٧٣٠,٠٠	١,٤٦٨,٩١	١٦,١٩٨,٩١	جارى	٩٧١,٩٣٤,٦٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧١,٩٣٤,٦٠	
	الأعمال الصناعية :												
42	أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق	م.ط	٣٧٠,٠٠	٨٤٠,٠٠	٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠,٠٠	جارى	٣١٠,٨٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٨٠٠,٠٠	
43	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمعالة يدوية في ارض الموقع العام	م٣	٩٠,٠٠	١,٦٤٠,٠٠	١,٦٣٨,٠٠	٠,٠٠	١,٦٣٨,٠٠	جارى	١٤٧,٤٢٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧,٤٢٠,٠٠	
45	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م٣	١٧٥,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	جارى	٣,١٥٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	
46	بالطن فك ونقل هياكل معدنية (تشمل طي مظلات وحوامل اعمدة ... الخ	طن	٢,١٠٠,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	١,٣٢	٢,٣٢	جارى	٤,٨٧٢,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٧٢,٠٠	
47	بالمتر المسطح فك حديد كريتال أعلى الأسوار ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	م٢	٩٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	٩,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	
48	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى الموقع	عدد	١٤٨,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٥٩٢,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢,٠٠٠,٠٠	
49	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بحمولة تصميمية طن 320	م.ط	٣,٤٢٠,٠٠	٣,٠٧٦,٠٠	٣,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٧٥,٠٠	جارى	١٠,٥١٦,٥٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥١٦,٥٠٠,٠٠	
	الاجمالي (بالجنيه) صافى رقم [١٠]								٢٨٦٨٢٩٠٩,١٨		٠,٠٠	٢٨٦٨٢٩٠٩,١٨	

تم تعديل وتوقيع حسابات الأف جنيه لحين استيفاء سعر المراجعة وتوقيعه في حصر بند (٦٨)

٥١٤١٥

المقاول
مهندس المكتب الفني
عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ٤٩٢٦
إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
كوبري اعلي مزلقان الثلاجة بالمرازيق
مدير المشروع
م/ احمد عبد الفتاح
PJ-071

استشاري المالك
مهندس الاستشاري
م/
مدير المشروع/
م/ أسامة ابو النصر

الوافد للاستشارات الهندسية
EL WAFED ENGINEERING CONSULTANTS
٢٠٢ امايو ٢٠٢٤
المكتب الرئيسى

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مدير المشروع
م/ ايمن محمد السيد
التوقيع /

مدير جهاز الاشراف
م/ خالد حسونة
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية
الاستاذ/ مصطفى عبد الجواد
التوقيع /

يعتمد،،،،
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
مهندس/ محمد نصر طبيخ
التوقيع /

مستخلص رقم (١) جاري
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان الموازيق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٣٢
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠١/٢١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم البند	نوع العمـــل	الوحدة	الفئـة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهـائى	جملة مقدار الأعصال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	نسبة الاستقطاع (%)	استقطـاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإســـتقطاع	ملاحظات
53	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا المتماسكة وشديدة التماسك) مسافة النقل ٢كم	م٣	٥٠,٠٠	١٩,٨٠٢,٠٠	١٩,٨٠١,٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٠١,٠٠	جارى	٩٩٠,٠٥٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠,٠٥٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل حتى ٢٠ كم		١٨,٠٠		١٩,٨٠١,٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٠١,٠٠	جارى	٣٥٦,٤١٨,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦,٤١٨,٠٠	
55	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م٣	٩٠,٠٠	١,٧٩٤,٠٠	١,٧٩٣,٠٠	٠,٠٠	١,٧٩٣,٠٠	جارى	١٦١,٣٧٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٣٧٠,٠٠	
56	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة حول الاساسات	م٣	١٤٥,٠٠	٤,٧٠٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	٤,١٧١,٠٠	٤,٦٥١,٠٠	جارى	٦٧٤,٣٩٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٤,٣٩٥,٠٠	
57	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للارصفة والبردورات	م٣	١,٨٣٥,٠٠	١٥٠,٠٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جارى	٢٢,٠٢٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٢٠,٠٠	
58	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	١,٧٦٥,٠٠	١,٠٦٥,٠٠	١,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٤,٠٠	جارى	١,٨٧٧,٩٦٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٧٧,٩٦٠,٠٠	
59	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	٢,٤٨٠,٠٠	٢,٤٣٣,٠٠	٢,٤٣٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٣٢,٠٠	جارى	٦,٠٣١,٣٦٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٣١,٣٦٠,٠٠	
60	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المنفذات	م٣	٣,٠١٥,٠٠	١,١٥٥,٠٠	١,١٥٤,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٤,٠٠	جارى	٣,٤٧٩,٣١٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٧٩,٣١٠,٠٠	
	علاوة زيادة الارتفاع عن ٦ م		١٠٠,٠٠		٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥,٠٠	جارى	٤٠,٥٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٥٠٠,٠٠	
61	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري	م٣	٣,١٥٥,٠٠	٤٣٤,٠٠	٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٤٣٣,٠٠	جارى	١,٣٦٦,١١٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٦٦,١١٥,٠٠	
	علاوة زيادة الارتفاع عن ٦ م		١٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
62	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب	م٣	٤,١٠٥,٠٠	٣١٦,٠٠	٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٥,٠٠	جارى	١,٢٩٣,٠٧٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٩٣,٠٧٥,٠٠	
63	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية حتى ارتفاع ٦م وفي حالة زيادة الارتفاع يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية												
	ارتفاع حتى ٦ م	م٣	٣,٤٤٠,٠٠	٥,٣٢٣,٠٠	٥,٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٢٢,٠٠	جارى	١٨,٣٠٧,٦٨٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٣٠٧,٦٨٠,٠٠	
	ارتفاع اعلي من ٦ م	م٣	١٠٠,٠٠		٢,٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٦٤,٠٠	جارى	٢٤٦,٤٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦,٤٠٠,٠٠	
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لحوائط المائدة	م٣	٢,٩٧٠,٠٠	٤١١,٠٠	٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠,٠٠	جارى	١,٢١٧,٧٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢١٧,٧٠٠,٠٠	
65	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه للبلاطات الطويله اعلي الكمرات سابقه الصب اجهاد ٥٠٠ كجم/سم٢	م٣	٢,٥٨٥,٠٠	٥١٦,٠٠	٤٩٩,٠٠	١٦,٠٠	٥١٥,٠٠	جارى	١,٣٣١,٢٧٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣١,٢٧٥,٠٠	
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد (seven wire strands)	طن	٦٩,٠٠٠,٠٠	١٦,٧٨	١٦,٧٦	٠,٠٠	١٦,٧٦	جارى	١,١٥٦,٤٤٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٦,٤٤٠,٠٠	
67	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري 60/40	طن	٢٩,٠٠٠,٠٠	٣,٦٣٠,٠٠	٣,٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٢٩,٠٠	جارى	١٠٥,٢٤١,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٢٤١,٠٠٠,٠٠	
68	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كيرباني للاجزاء المعدنية	طن	٥٠,٠٠٠,٠٠	٤٥٨,٠٠	٣٩٢,٠٠	٦٣,١٧	٤٥٥,١٧	جارى	٢٢,٧٥٨,٥٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٧٥٨,٥٠٠,٠٠	
69	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين علي البارد	م٢	٥٥,٠٠	٥,٢٠٠,٠٠	٥,١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٥,١٦٨,٠٠	جارى	٢٨٤,٢٤٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤,٢٤٠,٠٠	
70	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة	م٢	١٠٥,٠٠	١٨,٥٠٠,٠٠	١٧,٠٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٦٦,٠٠	جارى	١,٧٩١,٩٣٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٩١,٩٣٠,٠٠	
							الاجمالي (بالجنيه) صفحة رقم ٢ =		١٦٨٦٢٧٧٣٨,٠٠		٠,٠٠	١٦٨٦٢٧٧٣٨,٠٠	

المقاول
مهندس المكتب الفني
إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
عضو الاتحاد المصري لمقاولي البناء ٩٤٢٦
كوبري اعلي مزلقان الملاكحة بالموازيق
مدير المشروع
م/ احمد عبد الفتاح
PJ-071

استشارى المالك
مهندس الاستشاري
م/
مدير المشروع/
م/ أسامة ابو النصر

الرافد للاستشارات الهندسية
RAFED ENGINEERING CONSULTANTS
٢٣ مايو ٢٠٢٤
المكتب الرئيسى

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مدير المشروع
م/ ايمن محمد السيد
التوقيع /
مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد
التوقيع /

مدير جهاز الاشراف
م/ خالد حسونة
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية
أستاذ/ مصطفى عبد الجواد
التوقيع /

يعتمد،،،،
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
مهندس /محمد نصر طبيخ
التوقيع /

مستخلص رقم (١٠) جاري
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان المرابيق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١
تنفيذ شركة إيديكس الدولية للهندسة و المقاولات

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠١/٢١ الى ٢١ / ٩ /٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	نسبة الاستقطاع (%)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
71	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للابعاد الاتية:												
	حمولة حتى ٤٠٠ طن بجوابط مقاس ١٣٧/٧٧٥٠٠*٤٠٠	عدد	٤٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	٢٧٦,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦,٠٠٠,٠٠	
	حمولة حتى ٢٥٠ طن بجوابط مقاس ١٩٧/١٢١*١٩٧*٤٥٠*٣٥٠	عدد	٢٩,٠٠٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جارى	٤٦٤,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٤,٠٠٠,٠٠	
	حمولة حتى ٢٥٠ طن بدون بجوابط مقاس ١٢٢/٨٨*٤٥٠*٣٥٠	عدد	٢٠,٠٠٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جارى	٣٢٠,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠,٠٠	
	حمولة حتى ٤٠٠ طن بجوابط مقاس ٩٢/٤٤٥٠٠*٤٠٠	عدد	٤٦,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جارى	٣٦٨,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨,٠٠٠,٠٠	
	حمولة حتى ٥٥٠ طن بجوابط مقاس ١٦٧/٩٤*٦٠٠*٤٥٠	عدد	٨٦,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٣٤٤,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤,٠٠٠,٠٠	
	حمولة حتى ٢٥٠ طن بدون بجوابط مقاس ١٥٢/٨٨*٥٠٠*٤٠٠	عدد	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٤٠,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	
72	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (نيوبرين مسلح expansion joint)	م.ط	٦,٥٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٩٩,٦٦	٠,٠٠	٩٩,٦٦	جارى	٦٤٧,٧٩٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٧,٧٩٠,٠٠	
73	Therma Joint بالمتر الطولى توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع تسمح بالحركة من (± ٢,٥) مم (إذا لزم الأمر) بأبعاد (١٠ مم (عمق * ٤٠ مم عرض	م.ط	٤,٥٠٠,٠٠	٣٧,٠٠	٣٦,٢٤	٠,٠٠	٣٦,٢٤	جارى	١٦٣,٠٨٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٣,٠٨٠,٠٠	
74	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بتربه من المن والرمل بنسبه (١:٢)	م٣	٣٠٠,٠٠	٢,٠٧٣,٠٠	٢,٠٧٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٧٢,٠٠	جارى	٦٢١,٦٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢١,٦٠٠,٠٠	
75	بالعدد تجربة تحميل استاتيكى للكوبرى قبل افتتاحة	عدد	١١٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١١٠,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠	
76	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية و الباكية المعدنية	طن	٣٩,٠٠٠,٠٠	٢٨,٠٠	٢٣,٠٠	٣,٤٠	٢٦,٤٠	جارى	١,٠٢٩,٦٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢٩,٦٠٠,٠٠	
77	بالعدد توريد و تركيب واختبار عامود انارة الطرق فردي بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن	عدد	٢٥,٠٠٠,٠٠	٦٨,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	جارى	١,٦٢٥,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢٥,٠٠٠,٠٠	
78	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٣ x ١٨٥ + ٩٥ م٢	م.ط	٨٥٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جارى	٤٢٥,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠٠,٠٠	
79	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٤ x ٢٥ م٢	م.ط	٤٢٥,٠٠	١,٦٥٥,٠٠	١,٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	١,٦٥٣,٠٠	جارى	٧٠٢,٥٢٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٢,٥٢٥,٠٠	
80	كابلات الجهد المنخفض :توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ١٦*١ مم Earth من الالومنيوم	م.ط	٥٠,٠٠	١,٦٥٥,٠٠	١,٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	١,٦٥٣,٠٠	جارى	٨٢,٦٥٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٦٥٠,٠٠	
81	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات لأعمدة الإنارة	عدد	٩,٠٠٠,٠٠	٦٨,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	جارى	٥٨٥,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥,٠٠٠,٠٠	
84	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (LP - IN) واللوحة ذو حماية لا تقل (IP55) واللوحة مزودة بخلية ضوئية	عدد	٨٥,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٨٥,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠	
85	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار حمايات PVC												
	ماسورة ٣ بوصة	م.ط	٢٦٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	١,٥٨٨,٠٠	٠,٠٠	١,٥٨٨,٠٠	جارى	٤١٢,٨٨٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢,٨٨٠,٠٠	
87	بالعدد فك وتحميل ونقل عامود انارة الى المخازن التى يحددها المهندس المشرف والبند يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقلها الى المقالب العمومية	عدد	٨٠٠,٠٠	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	جارى	٢٠,٨٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	
89	غرفة تجميع المطر	عدد	٥,٦٠٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٢٢,٤٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٤٠٠,٠٠	
90	بالمقطوعية حل تحويلة منفردة وتوفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا	مقطوعية	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جارى	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	
	التشوينات												
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب للتغذية جميع العناصر الانشائية للكوبري 60/40	طن	٢٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الاجمالى (بالجنيه) صفحة رقم ٣ =								٨٥٩٥٣٢٥,٠٠		٠,٠٠	٨٥٩٥٣٢٥,٠٠	
	الاجمالى العام بالجنيه =											٢٠٥,٩٠٥,٩٧٢,١٨	
	إجمالى ما سبق صرفه =											١٩٦,٣٤٦,٤٣٢,٥٠	
	المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ١٠)=											٩,٥٥٩,٥٣٩,٦٨	

المقاول
مهندس المكتب الفني
إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
م/ احمد رمضان
عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ٦٩٢٦
كوبري اعلي مزلقان المرابيق بالمرابيق
مدير المشروع
م/ احمد عبد الفتاح
PJ-071

استشارى المالك
مهندس الاستشارى
م/
مدير المشروع/
م/ أسامة ابو النصر

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مدير المشروع
م/ ايمن محمد السيد
التوقيع /

مدير جهاز الاشراف
م/ خالد حسونة
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية
أ/ مصطفى عبد الجواد
التوقيع /

يعتمد،،،،
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
مهندس /محمد نصر طبيخ
التوقيع /

اسم العميل : .....

اسم المقاول : .....

رقم مأمورية التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند : ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة : .....

نوع الميزانية : ..... فرع : ..... بند : ..... حرف : .....

بيان المنصرف من المقاولة

الأعمال التى تمت الان	٥٠٠٠٠	كعلية على شبه (٦٨)	
محجوز	٢٦٢٠	معدل ٥ ٪	
مصرح بصرفه		٢٩٨٦,٨٥	
سابق صرفه	٢٦٦,٨٥		
مستحق صرفه			

الاستقطاعات	مليم	جنيه
رسم دمغة		
رسم دمغة اضا		
		١٠٠٠
غرامة تأخير		
		٨٤٠
		١٠

قيمة	مليم	جنيه
	٩٧٢	٢٠٥٩٠
	٤٢٢	١٩٦٢٤٦
	٧٨	٩٠٠٩٠٤٩

فقط مبلغ : لاغير

تحريراً في : رئيس المصلحه ..... علامة .....

إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : إمضاء :

إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف : إمضاء :

إقرار بأن المبلغ معلي بالامانات : إمضاء :

تنفيذ في سجل رقم ٥٥ ع.ح. برقم :

تحريرا في : سنه: الكاتب المنوط : ..... الختم ذو التاريخ

علامات الكتاب المنوطين روجع : .....

يعتمد بسحب : شيك / إذن صرف ٢٠١٠٠

بمبلغ :

تحريرا في:

١) شطب شيك / إذن صرف رقم : ١١٠٠

٢) سحب الشيكات ٢٤٣٠ / الحوالات ١١٥٠

٣) تنفيذ في سجل ٢١٠

٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم ٣١٥

الختم ذو التاريخ

(رقم القيد و علامه كتاب الشطب)

تسلمت التحويل رقم و أقر بأن أوافق علي الحساب المتقده و ليس لي طلبات علي الحكومه بخصوص هذا العمل. ٤٢٠

تحريرا في (*) اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا الاقرار ٧٠٠

المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	تاريخ	نوع الميزانيه	قيمة التحويل: جنيه	مليم	استقطاعات: جنيه	مليم	الجملة: جنيه	مليم
				الاستقطاعات					
				٤٧٧٩,٧٧		٥٪ ضمان أعمال			
				٢١٨٩٠١,٠		الدمغة			
				٩١٠٤٢,٠		١٪ ض			
				٢٩٨٦,٨٥		تعادل وعلية		٢٢٧٨,٢٠ / ٢٤١,٧٥ / ٢٦٦,٨٠	
				٥٠٠٠٠,٠		تعلية تحت الاستناد عن مراجعة وتدقيق حصر بند (٦٨)			
				١٢٩٩٧٨٥					
				أوامر الدفع					
				٤٥٥٢١٦,٠					

جملة المبالغ السابق صرفها ٢٤٩٢٢٠,٩٠ ناقص

الباقي للمقاول ٧٥٦٤١٨٤,٩٥ البند

٨٢٦٨٦٢١,٨٥

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنه .....

الاستقطاعات

مليم	جنية

رسم دمغة أصلي : .....

رسم دمغة إضافي : .....

أمانـات : .....

إيـرادات : .....

جملة قيمة التحويل

الباقي للمقاول