الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق (١)

مستخلص رقم { ١٢ } جارى

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة "
لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكم ١٧ بالأمر المباشر

إدارة العقـــــود — العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ — بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢ — مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق — شاملة المدة — من : بدء العمل إلى ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة فرش	الفئة جنيه	الفئات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	أستقطاع أو حجز ق	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات	–	٣٦٠	م.ط	٥٨٠	——	٥٨٠	جارى	–	٢٠٨٨٠٠	–	——	–	٢٠٨٨٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال نقل مخلفات	–	٨٠	م٣	١٥٠٠	——	١٥٠٠	جارى	–	١٢٠٠٠٠	–	——	–	١٢٠٠٠٠	٢- أستراحة العملية متواجدة .
١١	حفر ميكانيكى بين الخوازيق	–	٨٧	م٣	٣١٤٣	——	٣١٤٣	جارى	–	٢٧٣٤٤١	–	——	–	٢٧٣٤٤١	٣- معمل الموقع متواجد .
١٣	توريد وردم للأساسات	–	١٢١	م٣	١١٥٩	——	١١٥٩	جارى	–	١٤٠٢٣٩	–	——	–	١٤٠٢٣٩	٤- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٤	نقل ماكينة الخوازيق	–	٢٤٤٨٠٠	بالعدد	٢	——	٢	جارى	–	٤٨٩٦٠٠	–	——	–	٤٨٩٦٠٠	٥- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
١٥	تجربة تحميل على خوازيق قطر ١ م	–	٢٧٥٠٠٠	بالعدد	١	——	١	جارى	–	٢٧٥٠٠٠	–	——	–	٢٧٥٠٠٠	٦- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٦	خوازيق برية قطر ١ م	–	٣٢٣٠	م.ط	٤٧٤٧	——	٤٧٤٧	جارى	–	١٥٣٣٢٨١٠	–	——	–	١٥٣٣٢٨١٠	٧- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٧	خرسانة عادية لزوم الأساسات	–	١٦٦٠	م٣	١٩٤	——	١٩٤	جارى	–	٣٢٢٠٤٠	–	——	–	٣٢٢٠٤٠	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٨	خرسانة عادية للأرصفة والبردورات	–	١٦٣٠	م٣	١٩٠	——	١٩٠	جارى	–	٣٠٩٧٠٠	–	——	–	٣٠٩٧٠٠	٩- التقارير والبرامج متواجدة
١٩	خرسانة مسلحة لزوم المخدات	–	٢٣٥٠	م٣	١٧٨٢	——	١٧٨٢	جارى	–	٤١٨٧٧٠٠	–	——	–	٤١٨٧٧٠٠	١٠- يراعى الرجوع لإدارة المركبات بخصوص السيارات المحملة .
٢٠أ	خرسانة مسلحة للأعمدة والهامات	–	٢٩٧٥	م٣	١٦٢٥	——	١٦٢٥	جارى	–	٤٨٣٤٣٧٥	–	——	–	٤٨٣٤٣٧٥	١١- العمالة غير متواجدة بالمنطقة أعتباراً من تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ .
٢١	خرسانة مسلحة للكمرات والبلاطات	–	٢٣٧٠	م٣	٤٦٠	——	٤٦٠	جارى	–	١٠٩٠٢٠٠	–	——	–	١٠٩٠٢٠٠	
٢٢ب	خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الصندوقية	–	٣٦٢٥	م٣	٤٦٨٥	——	٤٦٨٥	جارى	–	١٦٩٨٣١٢٥	–	——	–	١٦٩٨٣١٢٥	
٢٤	كمرات سابقة الصب والأجهاد	–	٣٨٧٥	م٣	٢٧٥	——	٢٧٥	جارى	–	١٠٦٥٦٢٥	–	——	–	١٠٦٥٦٢٥	
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح حتى ١٢ م	–	٣٠٠٠٠	طن	٣٥٦٨	٧٥	٣٦٤٣	جارى	–	١٠٩٢٩٠٠٠٠	–	——	–	١٠٩٢٩٠٠٠٠	
٢٧	تشغيل وشد وحقن كابلات عاليه الإجهاد	–	٦٨٥٠٠	طن	١٧,٥	——	١٧,٥	جارى	–	١١٩٨٧٥٠	–	——	–	١١٩٨٧٥٠	
٢٨	أعمال طبقة عازلة من البيتومين	–	٥١	م٢	٢٠٠٠	——	٢٠٠٠	جارى	–	١٠٢٠٠٠	–	——	–	١٠٢٠٠٠	
٢٩	توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكربنة	–	١٠٠	م٢	٦٩٠٠	——	٦٩٠٠	جارى	–	٦٩٠٠٠٠	–	——	–	٦٩٠٠٠٠	
٣٤	ركائز نوع ٢ت ٥٠٠ × ٦٠٠ × ٢٥٣	–	١٦٨٠٠٠	العدد	٣٦	——	٣٦	جارى	–	٦٠٤٨٠٠٠	–	——	–	٦٠٤٨٠٠٠	
	ركائز نوع ٢ت ٦٠٠ × ٧٠٠ × ٢٤٠	–	١٦٨٠٠٠		١٨	——	١٨	جارى	–	٣٠٢٤٠٠٠	–	——	–	٣٠٢٤٠٠٠	
٣٥	ركائز نوع ٢ت ٤٠٠ × ٥٠٠ × ٢٢٤	–	٣٣٠٠٠	العدد	٢٠	——	٢٠	جارى	–	٦٦٠٠٠٠	–	——	–	٦٦٠٠٠٠	
٣٦	أعمال توريد وتشغيل أتربة	–	٨٠	م٣	١٣٠٠٠	——	١٣٠٠٠	جارى	–	١٠٤٠٠٠٠	–	——	–	١٠٤٠٠٠٠	
	مسافة النقل { ١٢٥ كم × ١,٢٠جنيه }	–	١٥٠	كم	١٣٠٠٠	——	١٣٠٠٠	جارى	–	١٩٥٠٠٠٠	–	——	–	١٩٥٠٠٠٠	
٤٨	توريد مواسير قطر ٥٠ سم براغ	–	٧٠	م.ط	١٨٣	——	١٨٣	جارى	–	١٢٨١٠٠	–	——	–	١٢٨١٠٠	
								الإجمالى	–	١٦٩٧٦٣٥٠٥	–	——	–	١٦٩٧٦٣٥٠٥	
								الإجمالى عاليه	–	١٦٩٧٦٣٥٠٥	–	——	–	١٦٩٧٦٣٥٠٥	

مهندس العملية
الأسم — التوقيع

مهندس الإشراف الأسم — التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : \\ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : \\ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مدير الأعمال الأسم — التوقيع

أستشارى المشروع الأسم — التوقيع

مهندس الشركة الأسم — التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

٣٠٨٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق (٢)

مستخلص رقم { ١٣ } جارى

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة "
لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكم ١٧ بالأمر المباشر

إدارة العقـــــود — العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ — بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢ — مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق — شاملة المدة — من : بدء العمل إلى ١٠/٩/٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز ق	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
							جملة ما سبق	جارى	–	١٦٩٧٦٣٥٠٥	–	——	–	١٦٩٧٦٣٥٠٥	
	بنود مستحدثة														
١	إيجار أوناش	–	١٤٥٠٠٠٠	م.ط	١	——	١	جارى	–	١٤٥٠٠٠٠	–	——	–	١٤٥٠٠٠٠	
٢	بالطن قيسونات	–	٦٠٠٠٠	طن	٣٢	٢٢	٥٤	جارى	–	٣٢٤٠٠٠٠	–	——	–	~~١٩٢٠٠٠٠~~ ٣٢٤٠٠٠٠	
٣	أعمال خوازيق مجرى قطر ١ متر	–	٥٧٠٠	م.ط	——	١١٤٠	١١٤٠	جارى	–	٦٤٩٨٠٠٠	–	——	–	٦٤٩٨٠٠٠	
							الإجمالى		–	١١١٨٨٠٠٠	–	——	–	~~٩٨٦٨٠٠٠~~ ١١١٨٨٠٠٠	
	تشوينات														
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح	–	٣٠٠٠٠	بالطن	٢٥٠	(–) ٧٥	١٧٥	خصم ٤٠٪	–	٥٢٥٠٠٠٠	–	٢١٠٠٠٠٠	–	٣١٥٠٠٠٠	
٣٤	ركائز نوع c٢ ٥٠٠ × ٦٠٠ × ٢٥٣	–	١٦٨٠٠٠	العدد	٠	——	٠			٠	–	٠	–	٠	
	ركائز نوع c٢ ٦٠٠ × ٧٠٠ × ٢٤٠	–	١٦٨٠٠٠		٠	——	٠		–	٠	–	٠	–	٠	
٣٥	ركائز نوع c٤	–	٣٣٠٠٠		٠	——	٠		–	٠	–	٠	–	٠	
							إجمالى التشوينات		–	٥٢٥٠٠٠٠	–	٢١٠٠٠٠٠	–	٣١٥٠٠٠٠	
	الكارتات														
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	–	١٣	م٣	١٣٠٠٠	——	١٣٠٠٠	جارى	–	١٦٩٠٠٠	–	——	–	١٦٩٠٠٠	
							إجمالى الكارتات		–	١٦٩٠٠٠	–	——	–	١٦٩٠٠٠	
							الإجمالى العام		–	١٨٦٣٧٠٥٠٥	–	٢١٠٠٠٠٠	–	~~١٨٤٢٧٠٥٠٥~~ ١٨٤٢٦٨٣٣	

بعد خصم ٥٪ مقاولة

Arab House of Engineering
شركة بيت الهندسة
Lasheen and Partners
٨٢ غرب الرابعة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
Tel : +2 02 2761 1435 e-mail : info@abe-consult.com

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٧٥٥٥٢٥٠٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٧١٨٠٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
أستشارى المشروع الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
نهلى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى
منطقة شرق الدلتا بالزقازيق

٤٦٣/٧

اسم العملية : عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكم ١٧ بالأمر المباشر

اسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
–	١٨٤٢٧٠٥٠٥				٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز			تمغات
		مصرح بصرفه			إيراد تجارب معمل المنطقة
–	١٧٥٥٥٢٥٠٥	سابق صرفه			رسوم معمل
–	٨٧١٨٠٠٠	مستحق صرفة			م ١ دارية
		الأستقطاعات	قرش	جنيه	من معمل
		رسوم دمغة اصل			خصم سيارة
		رسوم دمغة إضافى			
		أمانات			
		إيرادات			الاعمال
		جملة الإستقطاعات			
		صافى المبلغ المستحق			

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ——— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم تحت رقم [ ] (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
اعمال الاعمال					١٨٣٤٢٦٨٣٣				بعد حصره بزمنا
سابق					١٧٤٧١٣٣٣٣				
المستحق صرفه					٨٧١٣٥٠٠				
اعمال الاعمال بدون شويا ٥ م					١٨٠٢٩٢٥٨٣				
					١٧٠٢٢٥٨٣٣				

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

١٠٠٥٦٧٥٠

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				

الصادر = ٤٨٥٣٢٣٠٣

أمر الدفع للضرائب = ٤١٤٩٢٩

" " للشركة = ٧٠٣٩٤٣