وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكبارى - العقد رقم (١٢٩١/٢٠٢١/٢٠٢٢) بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٢٣
مصلحة : الهيئه العامه للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الأولى

مستخلص رقم (١٠) جارى
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

عن عملية : انشاء كوبري تقاطع محور الضبعة مع مسار القطار السريع عند كم (٠٥٠+١٦٩)
خلال المدة من : بدء العمل حتى : ٢٣ /٨/ ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائي	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولا :- أعمال الكبارى											
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	١٧٠٠	٣٧٥	م.ط	٤٤٥	٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	جاري	١٦٦٨٧٥	٠	١٦٦٨٧٥	البرنامج الزمني موجود
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس بأى سمك	١٠٦٠٠	٦٥	م٣	١٤٧١	٠,٠٠	١٤٧١,٠٠	جاري	٩٥٦١٥	٠	٩٥٦١٥	المهندسين متواجدين
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٤٨٠٠٠	عدد	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٩٦٠٠٠	٠	٢٩٦٠٠٠	مكتب الاشراف متواجد
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٣٨٥٠	٤٤٠٠	م.ط	١٨١٦	٠,٠٠	١٨١٦,٠٠	جاري	٧٩٩٠٤٠٠	٠	٧٩٩٠٤٠٠	المراقبون متواجدين
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٢٣٠٠	٦٤٠٠	م.ط	١١٢٧	٠,٠٠	١١٢٧,٠٠	جاري	٧٢١٢٨٠٠	٠	٧٢١٢٨٠٠	عدد (٢) لوحة المشروع متواجدة
١٦	حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٢٠٠	٩٠	م٣	٧٩	٠,٠٠	٧٩,٠٠	جاري	٧١١٠	٠	٧١١٠	تأمين وسلامة المرور يوميا متواجدة
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٨٨٦٠	٩٠	م٣	٤٣٤٤	٠,٠٠	٤٣٤٤,٠٠	جاري	٣٩٠٩٦٠	٠	٣٩٠٩٦٠	تعليمات الأمن الصناعي يوميا متواجدة
١٩	خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٤٠٠	١٦٧٥	م٣	١٢١	٠,٠٠	١٢١,٠٠	جاري	٢٠٢٦٧٥	٠	٢٠٢٦٧٥	تقرير (مبدئي - نصف شهري - شهري) متواجد
٢١	خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٧٥٠٠	٢٤٠٠	م٣	٣٤٦٩	٠,٠٠	٣٤٦٩,٠٠	جاري	٨٣٢٥٦٠٠	٠	٨٣٢٥٦٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٢١-أ	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم٢ الي ٤٠٠ كجم /سم٢	٧٢٠٠	١٣٠	م٣	٣٣٧٣	٠,٠٠	٣٣٧٣,٠٠	جاري	٤٣٨٤٩٠	٠	٤٣٨٤٩٠	السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة
٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات										٠	
٢٢-أ	ارتفاع حتي ٦م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	١٦٠٠	٣٠٧٠	م٣	٣١٤	٢٠٢,٠٠	٥١٦,٠٠	جاري	١٥٨٤١٢٠	٨٨٠٠٠	١٤٩٦١٢٠	استقطاع لحين معالجة السطح الخارجي للخرسانة وعمل الاختبارات
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر		١٠٠	م٣	١٧٢	٢٠٢,٠٠	٣٧٤,٠٠	جاري	٣٧٤٠٠	٠	٣٧٤٠٠	
٢٣	خرسانة مسلحة للهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري								٠		٠	
٢٣-أ	ارتفاع حتي ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتي أسفل الاطار	١٩٧٠	٣٢٠٠	م٣	٧٦٦	٠,٠٠	٧٦٦,٠٠	جاري	٢٤٥١٢٠٠	٠	٢٤٥١٢٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر		١٠٠	م٣	٤١٢	٠,٠٠	٤١٢,٠٠	جاري	٤١٢٠٠	٠	٤١٢٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته							جاري		٠	٠	
٢٥-أ	ارتفاع حتي ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة	١٧٥٠٠	٣٣٠٠	م٣	٩٦٢	٥٩٨,٠٠	١٥٦٠,٠٠	جاري	٥١٤٨٠٠٠	٣١٧٤٦٠	٤٨٣٠٥٤٠	استقطاع لحين معالجة الخرسانة وعمل الاختبارات
٢٧-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠/٦٠)	٦٠٠٠	٢٧٥٠٠	طن	٢١٥٨	٦٠٠,٠٠	٢٧٥٨,٠٠	جاري	٧٥٨٤٥٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٧٥٥٩٥٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٨٢٠٠	٥٢	م٢	١٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٥٢٠٠٠	٠	٥٢٠٠٠	
٣٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين											
٣٩-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوايط C2	٦٠	٤٦٠٠٠	بالعدد	١٥	٩,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	١١٠٤٠٠٠	٠	١١٠٤٠٠٠	
٣٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٥٥٠ طن بجوايط C2	٥٤	١٦٨٠٠٠	بالعدد	١١	١٠,٠٠	٢١,٠٠	جاري	٣٥٢٨٠٠٠	٣٣٦٠٠٠	٣١٩٢٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويلة منفردة	٦	٥٠٠٠٠	مقطوعية	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
	ثانيا أعمال الطرق										٠	
٤٧-أ	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٩٠٠٠	٣٣٦	م٣	٨٢٤٢	٠,٠٠	٨٢٤٢,٠٠	جاري	٢٧٦٩٣١٢	٠	٢٧٦٩٣١٢	
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	٤٢٠٠٠	٢٧,٥	م٢	٣٢٩٧٦	٠,٠٠	٣٢٩٧٦,٠٠	جاري	٩٠٦٨٤٠		٩٠٦٨٤٠	
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	٦٥٠٠٠	٩,٢	م٢	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	٦٦٢٤٠	٠	٦٦٢٤٠	
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم	٣٨٠٠٠	١٥٨	م٢	٢٥٧٧٦	٠,٠٠	٢٥٧٧٦,٠٠	جاري	٤٠٧٢٦٠٨	٠	٤٠٧٢٦٠٨	
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	٢٦٥٠٠	١٤٦	م٢	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	١٠٥١٢٠٠	٠	١٠٥١٢٠٠	
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	٥٠٠٠٠	١٤٠	م٢	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	٠	١٠٠٨٠٠٠	
	تشوينات										٠	
٢٧-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠/٦٠)	٢٧٥٠٠		بالطن	١٤٧٠	٢٢٠,٠٠-	١٢٥٠,٠٠	جاري	٣٤٣٧٥٠٠٠	١٣٧٥٠٠٠٠	٢٠٦٢٥٠٠٠	استقطاع لحين التركيب
٣٩-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوايط C2	٤٦٠٠٠		عدد	١٠	٩,٠٠-	١,٠٠	جاري	٤٦٠٠٠	١٨٤٠٠	٢٧٦٠٠	استقطاع لحين التركيب
٣٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٥٥٠ طن بجوايط C2	١٦٨٠٠٠		عدد	٤	٤,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
	الإجمالـــــــــــى (فقط وقدره مائة اربعة واربعون مليونا وخمسمائة اثنان وخمسون الفا وسبعمائة خمسة وثمانون جنيها فقط لاغير،،،)										١٤٤٥٥٢٧٨٥,٠٠	
									السـابق		١٢٧٧٦٤٦٤٥,٠٠	
									الصافي		١٦٧٨٨١٤٠,٠٠	

أقر بصحة ذلك :- الشركة المنفذة :-
مدير التنفيذ :- مدير عام منطقة التنفيذ مدير المشروع مدير عام المشروعات المحاسب مدير عام المالي والاداري
التوقيع :- التوقيع :- التوقيع :- التوقيع :- التوقيع :- التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولي المركزية
التوقيع :-

عدد ايام التأخير = ٥٥ يوم

٦٩٥ اجمالي قيمة العقد × ١٠٠ = ٨٪

جملة قيمة الاعمال التى تمت (رابع مقابله)

رقم الاشارة	تحويل: رقم	تحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	تحت التحويل: قرش	تحت التحويل: جنيه	احتجاطى: قرش	احتجاطى: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

اجمالى الأعمال ١٤٤٥٥٢٧٨٥

السابق ١٢٧٧٦٤٦٤٥

١٦٧٨٨١٤٠

١٠٪ مقاول

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان تحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

الاستقطاعات

اجمالى الاعمال بدون شوينا ١٢٣٩٠٠١٨٥

١٠٪ م ١٠٢٨٣٠٤٤٥

	قرش	جنيه
قيمة التحويل	١٠٣٤٨٧	
	٣٨٤١٢٦	
	١٣٤٣٠٥١	
	١٢٥٠٠٠٠	
	١٥٢٨٠٦٦٤	

٢١٠٦٩٧٤٠

رسم دمغة اذن

رسم دمغة اذن

امانة

ايجار

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

الاضافى = ١٥٠٧٤٧٦

اجمالى المدفوع للضرائب = ٧٩٩٤٣٥

" للشركة = ٧٠٨٠٤١

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالاضافة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات

علاقات الحساب المنوطين

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المنتهى بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠

المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار