وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
اشراف (المنطقه السابعة - أسيوط)

مستخلص رقم (4) جاري عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم.

العقد رقم 426/2022/2023 بتاريخ 27 / 09 / 2022 مع شركة إيماك للمقاولات عن المدة من بدء العمل حتي 2023/09/09 2024/7/3

رقم البند	البند	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الي الان	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التي تمت الي الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	أعمال الحفر						جاري				يراعي تطبيق شروط و فئات التعاقد
2	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	20,0	م3	94800,00	2000,00	96800,000		1936000,000	0,000	1936000,000	لوحات المشروع متواجدة
3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	23,0	م3	289000,00	0,00	289000,000		6647000,000	0,000	6647000,000	المعمل متواجد
4	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية										المعدات متواجدة
	ذات إجهاد (100-200) كجم / سم2 .	55,0	م3	38654,00	0,00	38654,000		2125970,000	361414,900	1764555,100	التقرير المبدني التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	ذات إجهاد (200-300) كجم / سم2 .	67,00	م3	18800,00	2800,00	21600,000		1447200,000	246024,000	1201176,000	المهندسون متواجدون
	ذات إجهاد (300-400) كجم / سم2 .	78,00	م3	15000,00	1340000,00	16000,000		1248000,000	212160,000	1035840,000	البرنامج الزمني متواجد
2	أعمال الإزالة والتطهير										اعمال تأمين و سلامه المرور متواجدة
5	بالمتر المسطح أعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالى	16,50	م2	767000,00	708000,00	1475000,000		24337500,000	0,000	24337500,000	السيارات متواجدة
6	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى	61,00	م3	4600,00	4400,00	9000,000		549000,000	0,000	549000,000	المعدات / الاجهزة بملحق العقد تراجع بمعرفة الادارة
7	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات	5,25	م3	459800,00	0,00	459800,000		2413950,000	0,000	2413950,000	
8	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة مبانى أوخرسانة عادية أو مسلحة او أرصفة او دبش	100,00	م3	740,00	0,00	740,000		74000,000	0,000	74000,000	
3	أعمال الردم										
9	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر ,مسافة نقل حتى 2 كم .	31,50	م3	2575200,00	165000,00	2740200,000		86316300,000	0,000	86316300,000	
	,مسافة نقل 4 كم .	34,30	م3	747000,00	233000,00	980000,000		33614000,000	0,000	33614000,000	
	,مسافة نقل 6 كم .	37,10	م3	330000,00	30000,00	360000,000		13356000,000	0,000	13356000,000	
	,مسافة نقل 8 كم .	39,90	م3	177500,00	4400,00	181900,000		7257810,000	0,000	7257810,000	
	,مسافة نقل 10 كم .	42,70	م3	84700,00	10000,00	94700,000		4043690,000	0,000	4043690,000	
	,مسافة نقل 12 كم .	45,50	م3	22100,00	4800,00	26900,000		1223950,000	0,000	1223950,000	
	,مسافة نقل 14 كم .	48,30	م3	60400,00	0,00	60400,000		2917320,000	0,000	2917320,000	
	,مسافة نقل 16 كم .	51,10	م3	29400,00	0,00	29400,000		1502340,000	0,000	1502340,000	
	,مسافة نقل 18 كم .	53,90	م3	12200,00	0,00	12200,000		657580,000	0,000	657580,000	
	زيادة مبلغ 4,5 جنية فى حالة استخدام بلدوزر فى التحجير .	4,50	م3	3893094,00	447200,00	4340294,000		19531323,000	0,000	19531323,000	
	كارتة وطنية لأعمال الردم.	6,50	م3	2625300,00	0,00	2625300,000		17064450,000	0,000	17064450,000	
10	اعمال تسوية وتهذيب للجزر والأماكن التي يحددها المهندس المشرف بحيث لا يزيد فرق المنسوب المطلوب عن 50 سم .	9,00	م2	37680,00	116000,00	153680,000		922080,000	0,000	922080,000	
11	توريد اتربة للجزر والأماكن التي يحددها المهندس المشرف على ان لا يتم التوريد إلا بعد تسوية الجزر والقناة شاملة اعمال الفرش .	16,00	م3	3800,00	2000,00	5800,000		92800,000	0,000	92800,000	
4	أعمال الحماية من أخطار السيول										
12	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى 1م وسمك 6 سم من الخرسانة المسلحة	1500,00	م.ط	728,00	490,00	1218,000		1827000,000	0,000	1827000,000	
14	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ	1450,00	م3	4790,00	1350,00	6140,000		8903000,000	0,000	8903000,000	
5	أعمال طبقات الاساس										
16	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات .		م3								
	مسافة نقل 20 كم	200,00	م3	189000,00	75500,00	264500,000		52900000,000	0,000	52900000,000	
	مسافة نقل 30 كم	212,00	م3	72400,00	17600,00	90000,000		19080000,000	0,000	19080000,000	
	مسافة نقل 40 كم	224,00	م3	5650,00	21900,00	27550,000		6171200,000	0,000	6171200,000	
	مسافة نقل 50 كم	236,00	م3	16100,00	11300,00	27400,000		6466400,000	0,000	6466400,000	
	مسافة نقل 130 كم	326,00	م3	47985,899	0,00	47985,899		15643403,074	0,000	15643403,074	
	مسافة نقل 140 كم	336,00	م3	39567,950	0,00	39567,950		13294831,200	0,000	13294831,200	
	كارتة وطنية لأعمال نقل طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات.	25,00	م3	145260,590	18240,00	163500,590		4087514,750	0,000	4087514,750	
17	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية										
	مسافة نقل 20 كم	163,0	م3	135000,00	0,00	135000,000		22005000,000	0,000	22005000,000	
	مسافة نقل 30 كم	175,0	م3	38800,00	0,00	38800,000		6790000,000	0,000	6790000,000	
	مسافة نقل 40 كم	187,0	م3	26300,00	0,00	26300,000		4918100,000	0,000	4918100,000	
	مسافة نقل 50 كم	199,0	م3	6200,00	0,00	6200,000		1233800,000	0,000	1233800,000	
18	أعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة										
	سمك طبقة 30 سم	63,0	م2	227920,00	244000,00	472320,000		29981916,000	5000,000	29976916,000	
19	أعمال توريد واضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات وطبقا للنسبة المقررة بالخلطة التصميمية	195,0	طن	7672,00	7600,00	15272,000		2978040,000	0,000	2978040,000	
	الإجمالي							430294422,02	869598,90	429424723,12	



١٢٣١٤٧٤٦٥٦,٥٠ جملة الأعمال
٩٠٠٣٩٩٨٣٨,٢٥ السابقة

المستحق صرفه ٣٣١٠٧٤٨١٨,٢٥

الاستقطاعات

دفعة ٢٠٠٥٢٦٥١٩,-

١٢٥٥٤٨٢٩٩,٢٥

٥٪ ١٥٣٢٢٩٢٧,٩٤

دفع عادية ١٨٣٨٨٥١,٣٥

دفع إضافية ٥٥١٦٥٥٤,٢٠

توقيع وموارد

رسوم معاش مقدم ٨١٩٨٣,٣٠

٦٢٥٢٥,- رسوم

١٥٪ ٩٣٨٠,٢٥

١٤٪ ١٠٠٦٨,٠٥

٤٥٪ ١٣٧٩٠٦٣,٥١

جملة الاستقطاعات ٢٤١٣٩٣٨٠,٨٠

الصافي ٢٨٢٣١٩١٧٨,-

الاستقطاعات

١٢٥٥٤٨٢٩٩,٢٥

١٦٥٥٢٧٤١,- ضمان أ

٢٨٧٠٠٧٢,- الدفعة

١١٩٥٦٩٨,- ض

٤٠٠٠٠٠,- تعلية لحين ورود مخالصة

عن عملية دفع كفاءة طريقة القاهرة أسبوع ٢٠١٩/٢٠١٨/٧٦

٢٤٦١٩٥١١,-

أوامر الدفع

٥٩٧٨٤٩٠,- خصم

٢٩٧٠٥٠٠,- محاجر محافظة البحر

٩١٩٧٩٧٩٨,٢٥ الشركة

١٠٠٩٢٨٧٨٨,٢٥

أستقطاعات الدفعة (٢٠٠٥٢٦٥١٩)

٤٦٩٨١٤٦,- الدفعة

١٩٥٧٣٩٥,- ض ن ص

٢٠٠٠٠٠٠ خصم بروتوكول بنوعين

٨١٩٨٣,٣٠ نجاب معملية

٨٧٣٧٥٢٤,٢٥

٦٢٥٢٥,-
٩٣٨٠,٢٥
١٠٠٦٨,٠٥

٤٢٩	٤٢٨	٤٣٠	٤١٩	٣٩٧	٤٠٢	٤٠٠	٣٩٨
٨/٢٣	٨/٢٣	٨/١٦	٨/٩	٧/٣١	٨/١	٧/٣١	٧/٣١

أوامر الدفع

٩٧٨٦٩٧٧,- خصم

١٨٧٠٠٢٠١٧,٦٥ الشركة

١٩٦٧٨٨٩٩٤,٦٥

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مصطفى علي محمد سعود