مستخلص (٢) جاري

عملية:-أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق السنطة / كفر كلا الباب بطول ٣.٥ كم (المرحلة الثانية) العقد رقم ١٥١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤/٧/١

تنفيذ / شركة الزهراء للمقاولات العامة شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٠ / ١٠/ ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئه		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة	٠	١١٧	م٣	٣٠٠٠.٠	١٣٠٠.٠	٠.٠	١٣٠٠.٠	جاري	١٣٠٠.٠		٠.٠		١٥٢١٠٠.٠	١- تجهيزات الموقع متواجدة .
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه اساس من احجار صلبة متدرجة وفردها على طبقتين		٤٥٨	م٣	٢٠٠٠.٠	٥٠٠.٠	١١١٨.٠	١٦١٨.٠	جاري	٧٤١٠٤٤.٠		٠.٠		٧٤١٠٤٤.٠	٢- معمل الشركة متواجد .
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه اساس من احجار صلبة متدرجة	٠	٤٢١	م٣	٢٠٠٠.٠	١٠٠٠.٠	٠.٠	١٠٠٠.٠	جاري	٤٢١٠٠٠.٠		٠.٠		٤٢١٠٠٠.٠	٣- لوحات المشروع متواجدة .
٥	بالمتر المسطح اعما انشاء طبقة اساس مثبت (FDR)		٨٠	م٢	٢٠٠٠٠.٠	١٥٣٠٠.٠	٠.٠	١٥٣٠٠.٠	جاري	١٢٢٤٠٠٠.٠		٠.٠		١٢٢٤٠٠٠.٠	٤- البرنامج الزمنى متواجد .
٦	بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم اعادة التدوير		٢٦٥٠	طن	٩٠٠.٠	٤٩٠.٠	٠.٠	٤٩٠.٠	جاري	١٢٩٨٥٠٠.٠		٠.٠		١٢٩٨٥٠٠.٠	٥- مهندس تأمين سلامة المرور متواجد .
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل (MC)		٣٥.٦	م٢	٢٠٠٠٠.٠	١٥٠٠٠.٠	٠.٠	١٥٠٠٠.٠	جاري	٥٣٤٠٠٠.٠		٠.٠		٥٣٤٠٠٠.٠	٦- التقرير المبدئى متواجد .
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم		١٩٣.٣	م٢	٢٠٠٠٠.٠	١٥٠٠٠.٠	٠.٠	١٥٠٠٠.٠	جاري	٢٨٩٩٥٠٠.٠		٠.٠		٢٨٩٩٥٠٠.٠	٧- تقارير ضبط الجودة متواجد .
٩	بالمتر المسطح إعمال توريدورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000)		١٢	م٢	٢٠٠٠٠.٠	٠.٠	١٤٢٧٠.٠	١٤٢٧٠.٠	جاري	١٧١٢٤٠.٠				١٧١٢٤٠.٠	٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة والمعامل المركزية .
١٠	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك		١٨٩	م٢	٢٠٠٠٠.٠	٠.٠	١٤٢٧٠.٠	١٤٢٧٠.٠	جاري	٢٦٩٧٠٣٠.٠				٢٦٩٧٠٣٠.٠	٩- يراعى خصم رسوم إتاوة المحاجر والمناجم .
															١٠- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
	الكارتات														
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه اساس من احجار صلبة متدرجة		٢٥	م٣	٢٠٠٠.٠	١٠٠٠.٠		١٠٠٠.٠	جاري	٢٥٠٠٠.٠		٠.٠		٢٥٠٠٠.٠	١١- فريق العمل متواجد .
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه اساس من احجار صلبة متدرجة وفردها على طبقتين		٢٥	م٣	٢٠٠٠.٠	٥٠٠.٠	١١١٨.٠	١٦١٨.٠	جاري	٤٠٤٥٠.٠		٠.٠		٤٠٤٥٠.٠	١٢- توريد الأدوات المكتبية تراجع بمعرفة الادارة .
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم		٣	م٢	٢٠٠٠٠.٠	١٥٠٠٠.٠		١٥٠٠٠.٠	جاري	٤٥٠٠٠.٠		٠.٠		٤٥٠٠٠.٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك		٣	م٢	٢٠٠٠٠.٠	٠.٠	١٤٢٧٠.٠	١٤٢٧٠.٠	جاري	٤٢٨١٠.٠				٤٢٨١٠.٠	
								الجملة		١٠٢٩١٦٧٤.٠				١٠٢٩١٦٧٤.٠	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرها وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريراً فى سنة ٢٠٠

المحاسب /

طنطا فى ١٠/ ١٠ / ٢٠٢٤

روجع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات نهائياً

مهندس الشركة مهندس العملية مدير ادارة المشروعات مدير الشئون المالية والإدارية

مهندس

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

شيماء احمد عامر

٣٠٨٤

اسم العملية :
مقاولة :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانية :

رقم المستند عدد الملحقات
نوع الميزانيه بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (رجع باطنه)

جنيه	قرش
١٠٢٩١٦٧٤	—

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات قرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها — جنيه ٤٤٢٦٤٧٧٠
الباقى للمقاول — جنيه ٦٨٤٠٦٠٠ — جنيه ٣٤٥١٠٧٤

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنة

قرش	جنيه
٦٠	٤٠٨٣٨٢
٤٠	٢٠٤٥٦٩١

الاستقطاعات
رسم دمغة اصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات
الجملة الصافى
جملة قيمة التحويلات
الباقى للمقاول

مليم	جنيه

مقدار الاعمال التى تمت
محجوزات
مصرح بصرفه
مستحق صرفه

جملة الاستقطاعات
صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ مدير الادارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنة
علامات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيك
اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

سملت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق الى