مستخلص رقم ( ) جارى

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ : شركة الفاروق عمرو و على

عملية : [illegible] كوبرى المشاة المعدنى امام جامعة الحبور

العقد رقم: ٢٨١ / ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٧

شاملة المدة من بدء العمل الى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	[illegible]	جملة مقدار الاصل التى تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاصل التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣	فك وإزالة بردورات باى ابعاد مع النقل الى المقالب العمومية	م.ط	١٨	٦٠	٠	[illegible]	١٥	جاري	٢٧٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام بالعمق المطلوب	م٣	٩٠	٤٠	٠	[illegible]	٤٠	جاري	٣٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب حفر فى الموقع العام فى [illegible]ية المتماسكة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا لمنسوب الصالح لتاسيس والقياس هندسي	م٣	٧٠	٣٢٠	٠	[illegible]	٣٢٠	جاري	٢٢٤٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب ردم برمال من ناتج الحفر وصلاحيتها للاستخدام على ان يكون الردم على طبقات مع الدمك جيدا والرش بالمياة حتى المنسوب المطلوب	م٣	١٤٥	١٨٠	٠	[illegible]	١٨٠	جاري	٢٦١٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦١٠٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للاساسات	م٣	١٨٨٠	٥٥	٠	[illegible]	٥٥	جاري	١٠٣٤٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٣٤٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات	م٣	٢٥٧٠	٨٠	٠	[illegible]	٧٨,٦٤	جاري	٢٠٢١٠٤,٨٠	٠٠,٠٠	٢٠٢١٠٤,٨٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة (حتى منسوب ٦ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية)	م٣	٣٣٢٠	٣٥	٠	[illegible]	٣٢,٤٦	جاري	١٠٧٧٦٧,٢٠	٠٠,٠٠	١٠٧٧٦٧,٢٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة (من منسوب ٦ متر الى ٧ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية)	م٣	٣٤٢٠	٥	٠	[illegible]	٣,٤٣	جاري	١١٧٣٠,٦٠	٠٠,٠٠	١١٧٣٠,٦٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة (من منسوب٧ متر الى ٨ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية)	م٣	٣٥٢٠	٢	٠	[illegible]	٢,٠٠	جاري	٧٠٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٠٤٠,٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات والسلالم (حتى منسوب ٦ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية)	م٣	٣٤٦٠	٤٠	٠	[illegible]	٢٨,٤٦	جاري	٩٨٤٧١,٦٠	٠٠,٠٠	٩٨٤٧١,٦٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات والسلالم(من منسوب ٦ متر الى ٧ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية)	م٣	٣٥٦٠	١٠	٠	[illegible]	٤,٥٦	جاري	١٦٢٣٣,٦٠	٠٠,٠٠	١٦٢٣٣,٦٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات والسلالم(من منسوب ٧ متر الى ٨ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية)	م٣	٣٦٦٠	١٨	٠	[illegible]	١٥,٧٨	جاري	٥٧٧٥٤,٨٠	٠٠,٠٠	٥٧٧٥٤,٨٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات والسلالم(من منسوب ٨ متر الى ٩ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية)	م٣	٣٧٦٠	١٨	٠	[illegible]	١٨,٠٠	جاري	٦٧٦٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٧٦٨٠,٠٠	
١٨	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد	م٢	٥٥	٤٠٠	٠	[illegible]	٢٧٠,٠٠	جاري	١٤٨٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٨٥٠,٠٠	
١٩	[illegible] و تشغيل وتركيب حديد تسليح عالى المقاومة من الصلب ٤٠/٦٠ بجميع الاقطار	طن	٤١٠٠٠	٤٠	٠	[illegible]	٣٠,٠٠	جاري	١٢٣٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٣٠٠٠٠,٠٠	
٢٠	بالطن تصنيع توريد وتركيب حديد انشائى ST52 للبلاطة المعدنية	طن	٧٥٠٠٠	٦٠	٠	[illegible]	٣٦,٠٠	جاري	٢٧٠٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠٠٠,٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب الركائز نوع (C2) (بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوايط)	عدد	١٨٠٠٠	٨	٠	[illegible]	٨,٠٠	جاري	١٤٤٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٤٠٠٠,٠٠	
٢٢	توريد وتركيب حديد كريتال شامل الكويستة بارتفاع ٩٠ سم	كجم	٦٥	٢٠٠٠	٠	[illegible]	٢٠٠٠,٠٠	جاري	١٣٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٠٠٠٠,٠٠	
٢٣	توريد وتركيب ترابيع من الجرانيت جندولا لزوم الارصفة وبسطات السلالم	م٢	١٤٠٠	٨٢	٠	[illegible]	٣٦,٠٠	جاري	٥٠٤٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٤٠٠,٠٠	
٢٤	توريد وتركيب درج من الجرانيت جندولا	م.ط	٩٠٠	٥٠٠	٠	[illegible]	٢٧٥,٠٠	جاري	٢٤٧٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٧٥٠٠,٠٠	
٢٥	توريد وعمل انترلوك سمك ٨ سم	م٢	٢١٠	٢٨٠	٠	[illegible]	٢٧٥,٠٠	جاري	٥٧٧٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٧٧٥٠,٠٠	
٢٦	توريد وعمل برورة اسمنتية وسط	م.ط	١٨٠	١٩٠	٠	[illegible]	٨٠,٠٠	جاري	١٤٤٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	
٢٧	توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطات العلوية والنهائية المعدنية	طن	٥٥٠٠٠	٢	٠	[illegible]	٢,٠٠	جاري	١١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح خرسانة مطبوعة ومسوسة بسمك ١٥ سم اعلى بلاطة الجسم المعدني	م٢	٥١٠	٣٠٠	٠	[illegible]	١٦٠,٠٠	جاري	٨١٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨١٦٠٠,٠٠	

الإجمالـــــــ

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

المعقد رقم : (2099 / 2022 / 2023)
بتاريخ : 29 / 5 / 2023

مع مكتب عادل جمال حامد راضى

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٥٠٠٥٢,٦٠	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	
مستحق صرفه	٥٥٠٠٥٢,٦٠	
الاستقطاعات: دمغة	٥,٠٠٠٠٠٠/-	
الاستثمار	٥٥٠٠٥٢,٦٠	
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في 1/11 سنة 2022 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ تحريرا فى..... سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
								دمغة	
								ضمان اعمال	
								دمغة	
								ض.ق.م	
								هندسية	
								اتصالات	
								كلفية	
								شهر عقارى	
								عقاب تأمينات	
								استقطاعات	
								ضرائب	
								صافى	
								جملة المبالغ السابق صرفها	
								الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 200

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه