مستخلص رقم (٣) جاري

عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتى / سمنود بطول ٢.٥ كم عقد رقم (١١٣٥ / ٢٠٢٣ /٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ) شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ /١٠/ ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهاى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية								قرش	جنية	جنية	قرش	
١	اعمال ازالة مسطحات الاسفلت المنهارة .. الخ	١٩١	م ٣	٢٥٥	٢٥٠	٠	٢٥٠	جاري	٤٧٧٥٠.٠			٤٧٧٥٠.٠		١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال الحفر .. الخ	١٤٠	م ٣	١٧٠٠	٩٠٠	٣٥٠	١٢٥٠	جاري	١٧٥٠٠٠.٠			١٧٥٠٠٠.٠		٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجرى .. الخ	٤٥١.٥	م ٣	١٧٠٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	جاري	٦٧٧٢٥٠.٠			٦٧٧٢٥٠.٠		٣- وثيقة التامين متواجدة
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس حجرى (اضافات) .. الخ	٣٨٤	م ٣	١١٢٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	جاري	٣٨٤٠٠٠.٠			٣٨٤٠٠٠.٠		٤- لافتة العملية متواجدة
٥	اعمال التوريد FDR بسمك ٢٥ سم .. الخ	٧١	م ٢	١٥٥٠٠	١٠٠٠٠	٥٠٠٠	١٥٠٠٠	جاري	١٠٦٥٠٠٠.٠			١٠٦٥٠٠٠.٠		٥- تجهيزات الموقع متواجدة
٦	اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ	٢٦٠٠	طن	٤١٠	٣٨٨	١٠	٣٩٨	جاري	١٠٣٤٨٠٠.٠			١٠٣٤٨٠٠.٠		٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال طبقة التشريب M.C.O .. الخ	٥٨	م ٢	١٩٧٠٠	١٣٦٠٠	١٠٠٠	١٤٦٠٠	جاري	٨٤٦٨٠٠.٠			٨٤٦٨٠٠.٠		٧- فريق العمل متواجد
٨	اعمال طبقة رابطة بسمك ٦ سم .. الخ	٢٩٢	٢	١٩٧٠٠	٤٦٠٠	٠	٤٦٠٠	جاري	١٣٤٣٢٠٠.٠			١٣٤٣٢٠٠.٠		٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
														١٠- المعمل متواجد
														١١- البرنامج الزمني متواجد
														١٢- التقرير المبدني متواجد
							الجملة		٥٥٧٣٨٠٠.٠			٥٥٧٣٨٠٠.٠		

الجملة قرش جنية

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها

تحريرا في سنة ٢٠٠ المحاسب /

طنطا في ٣٠ /١٠/ ٢٠٢٤

روجع فوجد على صحته

ينفع انى المقاول مبلغ على حساب

ملاحظات الفنات نهائيا

اقر بصحة ذلك

مهندس الشركة مهندس العملية مدير عام المشروعات مدير الشئون المالية والإدارية

م / أحمد سعد الله

شيماء ابراهيم

تم السبق صرفها الى المقاول

يعتمد .....

رئيس الادارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا
مهندسة / شيماء احمد عامر

اسم العملية :
مقاول :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانية :

مليم	جنيه	مقدار الاعمال التى تمت
		محجوزات
		مصرح بصرفه
		مستحق صرفه

مليم	جنيه

جملة الاستقطاعات
صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ مدير الادارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنة
علامات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيك
اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر بانني أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

الصافى = ٣٣٦٧٣٢
ام الدفع للمقاولين = ١٨٠٠٥
~ ~ للبنك = ٣١٨٧٢٧

رقم المستند عدد الملحقات
نوع الميزانيه بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (رجع باطنه) قرش جنيه ٥٥٧٢٨٠٠

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات قرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه
—	٢٤٤٠٠		تأمين مؤقت						
٨٠	١١٠	٧	وسعاية						
—	١٠٠		ايجار مساجد ومحاجر						
—	٢٩٢٨		مخصص العمالة الغير منتظمة						
—	١٣٧٧٦		تأمينات اجتماعية						
—	٤٨٨٠		ايراد كبار وصناعى						
٨٠		٥٧٥٩٤							

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول ٤٨٨٠٠٠

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنة
أعمال الأعمال السابق ٥٢٩٥١١٠ ٤٩١٧٠١٠ بعد خصم ١٪ لهيئة كبار

قرش	جنيه
٨٠	٥٧٥٩٤