وزارة : النقل والمواصلات
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية الأولي

أبوعجيلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

مستخلص جارى رقم (١)

عن عملية : إستكمال أعمال الجسر الترابى لمسار لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٧ كم
إداره : مشروعات الطرق العقد رقم ٤٠٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ مع شركة ابو عجيلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
(استكمال الاعمال من منسوب -١٥م حتي -٢٠م)
تنفيذ: شركة أبوعجيلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٤٠٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أولا : اعمال التطهير											*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *مهندسين ومدير المشروع متواجدين. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. * الأدوات المكتبية تراجع بمعرفة الإدارة
١-٤	بالعدد ازاله اشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الا يقل قطر الاشجار عن ٣٠ سم شامل النخيل بارتفاع لايقل ٤ متر طبقا لاصول الصناعة وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة لسكه حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف											
١-٤-٢	نخيل بارتفاع لايقل عن ٤ متر	٣٦٠	بالعدد	٧٩٩٠	٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠	جاري ١	٢٥٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠٠٠٠,٠٠	
	ثانيا :اعمال الحفر											
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في اتربة رملية (A3) شديدة النعومة وتسوية السطح بالالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) والفئة تشمل توريد اتربة مناسبه لفرشها على الاتربة الرملية لامكانية تحريك المعدات دون الغرز فيها ، ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائده لمسافة ٥٠٠ متر من محمور الطريق مع التسوية والارنكة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر للوصول لاقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمده والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طلقا لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصه بسكه حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب علاوه ٢ جنية / م٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل - وفي حالة زياده مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوه ١,٢٥ جنية عن كل ١ كم زياده											
	من منسوب ٥ م حتي منسوب ١٠ م	٣٥,٢	م٣	١٢٣١٦٢	٠	١٢٣١٦٢	١٢٣١٦٢,٠٠	جاري ١	٤٣٣٥٣٠٢,٤٠	٠,٠٠	٤٣٣٥٣٠٢,٤٠	
	من منسوب ١٠ م حتي منسوب ١٥ م	٣٥,٢	م٣	٥١٧٩٦	٠	٥١٧٩٦	٥١٧٩٦,٠٠	جاري ١	١٨٢٣٢١٩,٢٠	٠,٠٠	١٨٢٣٢١٩,٢٠	
	علاوه ٢ جنية / م٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل	٤	م٣	١٢٣١٦٢	٠	١٢٣١٦٢	١٢٣١٦٢,٠٠	جاري ١	٤٩٢٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٩٢٦٤٨,٠٠	
	علاوه ٢ جنية / م٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل	٦	م٣	٥١٧٩٦	٠	٥١٧٩٦	٥١٧٩٦,٠٠	جاري ١	٣١٠٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٧٧٦,٠٠	
	الإجمالى								٩٤٨١٩٤٥,٦٠	٠,٠٠	٩٤٨١٩٤٥,٦٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٩٤٨١٩٤٥,٦٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٩٤٨١٩٤٥,٦٠
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص جاري (١)	٩٤٨١٩٤٥,٦٠

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة ابو عجيلة للمقاولات العامة
م/احمد فتيح

عن إستشارى المساحة
م/ مختار عبدالعال

عن الاستشارى / أرد حسن مهدى
مدير المشروع
م/ خالد بدره

عن الاستشارى العام (مكتب شاكر)
م/ راشد العجمي

SHAKER CONSULTANCY GROUP HO2

مهندس الاشراف بالهيئة
م/ كريم زين

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
على الحساب
سبق صرفها الى

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية الاولي
مهندس/ طارق يوسف الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٩٤٨١٩٤٥,٦٠	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	
مستحق صرفه	٩٤٨١٩٤٥,٦٠	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

اجمالى الاستقطاعات ١٠٤٨٢٨٤,٨٠
الصافى ٨٤٣٣٦٦٨

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
الاستقطاعات									
صافى المبلغ		٤٧٤٠٩٧							
دمغة		٢١٧١٢٧							
ضريبة		٩٠٣٠٤		اول المدة					
اماء		٦٥٦,٤		الفرابى	٤٥١٥٢١				
تنمية		١٠٩٠٤							
مصروفات		٧٧١٦٨		الشركة	٧٩٨٢١٤١,٨٠				

قشيد وبناء ٥٠٠٠
تعلية تأمينات ٢٤٣٨٢١

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملة		

تحريراً في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		