مستخلص رقم (٨) ختامي

عملية : اعمال صيانة ورفع كفاءة واعادة رصف طريق طنطا/ بسيون بطول ٢٠ كم عقد رقم (٣٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) تاريخ بدء العمل ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة العمدة للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

شاملة المدة من بدء العمل الى ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئه قرش	الفئه جنيه	الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اتربة .. الخ	٠	٣٠	م ٣	١٥٠٠	٠	٠	٠	ختامي	٠.٠				٠.٠	١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة بسطحات منهارة .. الخ	٠	١٧٥	م ٣	١٢٠٠٠	٢٠٧٠٠	١٠٧٦.٧	٢١٧٧٦.٧	ختامي	٣٨١٠٩٢٢.٥				٣٨١٠٩٢٢.٥	٢ - مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش طبقة الاساس .. الخ	٠	٥٩٥	م ٣	١٧٠٠٠	٢٣٤٠٠	٢٠٦.٦٦	٢٣٦٠٦.٦٦	ختامي	١٤٠٤٥٩٦٢.٧				١٤٠٤٥٩٦٢.٧	٣ - وثيقة التأمين متواجده
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ	٠	٨٥	م ٢	٢٠٠٠٠٠	١٩٥٥٠٠	٩٣٤٩.٤٥	٢٠٤٨٤٩.٤٥	ختامي	١٧٤١٢٢٠٣.٣				١٧٤١٢٢٠٣.٣	٤- لوحات المشروع متواجدة
٥	اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ	٠	٢٢٠٠	طن	٥٨٠٠	٥٦٦٥	٢٧٥.٦	٥٩٤٠.٦	ختامي	١٣٠٦٩٣٢٠.٠				١٣٠٦٩٣٢٠.٠	٥ - المعمل متواجد
٦	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٠	٣٥	م ٢	٢٧٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٧٢٥٩.٢	٢٥٧٢٥٩.٢	ختامي	٩٠٠٤٠٧٢.٠				٩٠٠٤٠٧٢.٠	٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال كشط وازالة المسطحات .. الخ	٠	٦٠	م ٢	٣٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٤٤٦٢.٣	٣٣٤٤٦٢.٣	ختامي	٢٠٠٦٧٧٣٨.٠				٢٠٠٦٧٧٣٨.٠	٧- مهندس تأمين سلامة المرور متواجد
٨	اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ	٠	١٣٧	م ٢	٢٦٠٠٠٠	٢٤٣٠٠٠	٧٣٠٥.٣٥	٢٥٠٣٠٥.٣٥	ختامي	٣٤٢٩١٨٣٣.٠				٣٤٢٩١٨٣٣.٠	٨ - تجهيزات الموقع متواجدة وعدد (٢) سيارة متواجدة
٩	اعمال انشاء طبقة لصق .. الخ	٠	٣٠	م ٢	٩٧١٤١	٠	٠	٠	ختامي	٠.٠				٠.٠	٩ - يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
١٠	اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	٠	١٣٧	م ٢	٨٦٣٤٢.٧١	٠	٠	٠	ختامي	٠.٠				٠.٠	٩ - يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
١١	اعمال توريد وبناء تكاسى .. الخ	٠	٢٠٠	م ٣	٢٠٠٠	٠	٠	٠	ختامي	٠.٠				٠.٠	١٠ - البرنامج الزمنى متواجد
١٢	اعمال انشاء حاجز خرسانى .. الخ	٠	١٠٠٠	م . ط	٨٥٠	٠	٠	٠	ختامي	٠.٠				٠.٠	١١ - التقارير الشهرية متواجدة
	فى حالة المرور على محطات تحصيل رسيوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية كالتالى : -														١٢ - تقارير ضبط الجودة متواجد
١٣	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس	٠	٢٥	م ٣	١٧٠٠٠	٢٣٤٠٠	٢٠٦.٦٦	٢٣٦٠٦.٦٦	ختامي	٥٩٠١٦٦.٥				٥٩٠١٦٦.٥	١٣ - الحد الادنى من المعدات متواجد
١٤	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	٠	٣	م ٢	٣٤٦٣٤٢.٧١	٢٤٣٠٠٠	٧٣٠٥.٣٥	٢٥٠٣٠٥.٣٥	ختامي	٧٥٠٩١٦.١				٧٥٠٩١٦.١	١٤ - العمالة متواجدة
															١٥- يراى تعليه قيمه المستخلص لحين التقييم
	الجملة									١١٣٠٤٣١٣٤.٠				١١٣٠٤٣١٣٤.٠	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠

طنطا فى ٩ / ٩ / ٢٠٢٤

وجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفئات نهائياً

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب /

مدير الشئون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير ادارة المشروعات

مهندس العملية

مهندس الشركة

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

لمنطقة وسط الدلتا

مهندسة /

شيماء احمد عامر

اسم العمليه :
معاوله :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانيه :

رقم المستند — عدد الملحقات
نوع الميزانيه — بند — حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه) — فرش — جنيه

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانيه	قيمة التحويلات فرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه

مليم	جنيه	مقدار الاعمال التى تمت
		محجوزات
		مصرح بصرفه
		مستحق صرفه

مليم	جنيه	
		رسم دمغه اصلى
		رسم دمغه اضافى
		امانات
		ايرادات
		جمله الاستقطاعات
		صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢١ — مدير الادارة — رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات — امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف — امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ — امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم — الكاتب المنوط — الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنه
علامات الكتاب المنوطين — روجع
يعتمد — سحب — شيك
اذن صرف

المبلغ — رئيس الحسابات
تحريرا فى — سنه
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل — الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم — واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لـ

جمله المبالغ السابق صرفها — الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم — بتاريخ — سنه

	فرش	جنيه
الاستقطاعات	٣٥	١٧٩
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجمله الصافى	٦٥	٩٥٤
جملة قيمة التحويلات		
الباقى للمقاول		