٥٦
٢١١٥
٢

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٣)

عن عملية : أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/الأقصر/ أسوان/ابوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/ منفلوط) المسافة من الكم ٢٥٨+٣٥٠ الى الكم ٣٥٠+٢٦٦ بطول ٨كم اتجاة سمالوط (بالأمر المباشر).

المنفذ: شركة توشكا للتجارة والمقاولات تاريخ بداية العمل ٤ / ٦ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (٢١٢١ / ٠٢٢ / ٢٠٦٣) بتاريخ : ١ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	جارى ام نهائي	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	٦,٠٠	م٢	٤٥٠٠٠,٠٠	٣٥٨٩٤,٣٦	٦٣١,٠٠	٣٩٥٢٥,٣٦	جاري ٣	٠,٠٠	٢٣٧١٥٢,١٦
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (البلدوزر البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	١١,٠٠	م٢	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٢٤,٠٠	٤٢٤٢٤,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٤٦٦٦٦٤,٠٠
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٣,٠٠	م٣	٩٥٠٠٠,٠٠	٢٣٦٥٠,٧١	٨٥٢٤,٠٠	٧٠١٧٤,٧١	جاري ٣	٠,٠٠	١٦٦٠٠١٨,٣٣٠
٢-٢	علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٠,٦٠	م٣	٨٦٧٠٠,٠٠	١٦١٦٠,٠٠	٤٨٥٢٤,٠٠	٦٤٦٨٤,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٣٨٨١٠,٤٠٠
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى قترب الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٧٧٥٢,٠٠	١٨٥١,٠٠	١٦٠٣,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٢٤٩٦٧٨,٠٠٠
٢-٤	علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٧٠	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٧٧٥٢,٠٠	١٨٥١,٠٠	٩٦٠٣,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٦٧٢٢,١٠٠
٣-١	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مناسبة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) -متر منسوب القرهه و بسمك لايزيد عن ٥٠سم اعلى من منسوب (-٢ متر) من منسوب القرهه لاستكمال المنسوب التصميمي للشارع تجمير والكتف وتسوية نحس فشقوبات حتى ٩٥٪ وشغيلها بالمياه الاصولية للوصول فى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة نقل متر ٢ كدور بند احتساب علاوة ١ ١ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٠ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - التسوير يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل تأمين الحجرية.	٦٠,٠٠	م٣	٢٣٥٠٠٠,٠٠	٦٦٧٠٣,٣٠٩	٨٤٣٠٢,٠٠	١٥١٠٠٥,٣٠٩	جاري ٣	٠,٠٠	٩٠٦٠٣١٨,٥٤٠
٣-٢	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦٠	م٣	٢١٩١٠٠,٠٠	٣٣٧٧٥,٠٠	٨٣٤٥٦,٠٠	١١٧٢٣١,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	١٨٧٥٦٩,٦٠٠
٣-٣	علاوة مسافة نقل ٨ (١) كم	٩,٠٠	م٣	١٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥١٠٥,٠٠	١٠٥١٠٥,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٩٤٥٩٤٥,٠٠
										١٢٨٥٢٨٧٨,١٣٠

الاجمالى

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٢٨٥٢٨٧٨,١٣٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٢٨٥٢٨٧٨,١٣٠
اجمالى ما سبق صرفه(٢)	٥٠٣٢٢٤٥,٤٣٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)	٧٨٢٠٦٣٢,٧٠٠

ملاحظات

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد
*لوحات المشروع متواجدة
*التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
* يوافى بتطبيق رصوص العقد
* ومصاريف تأمين سلامة المرور متواجدة
* عقد بعيد المشروع
ومعين المشروع متواجد
المساحة متواجدة سرعة بيخ
٢٠٢٢-٨-١٥

تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة توشكا للتجارة والمقاولات
م/حسين الجد الجاهز

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن بلبع

عن الاستشارى / عادل مهدى
مدير المشروع
المكتب الفنى
م/ حاتم سعد الدين مهران
م/ احمد عزب

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

مدير عام المشروعات
م/ عبدالعظيم شعبان الجزار

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظات

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب

تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية (بنى سويف)
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من
بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٣	١٢٨٥٢٨٧٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٤٣	٥٠٣٢٢٤٥
مستحق صرفه	٧٠	٧٨٢٠٦٣٢

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠

رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع .....

.....

شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا في ..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى .....

رسم دمغة اضافى .....

امانات .....

ايرادات .....

تحريراً في سنة ٢٠

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول