الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (الفيوم / بني سويف - أبوسمبل) (مرحلة الجسور والتأسيس والأساس)

القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) أعمال ردم من منسوب -١١م الي -٩م من منسوب الفرمة المسافة من الكم ٨٥٠+٢٠٠ الى الكم ٣٥٠+٢٠٢ بطول ١,٥ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة أبوعجيلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ١ / ٤ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٢٢٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز		الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		قرش / جنيه	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٠,٠٠	م٣	٥٦٧٧٩	٠	٤١١٣٥	٤١١٣٥	جاري ١	٢٤٦٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٨١٠٠,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. * وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة . * مهندسين المشروع ومدير المشروع متواجدين متواجدين .
١-١-٣	علاوة زيادة سولار١,٦ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦٠	م٣		٠	٤١١٣٥	٤١١٣٥	جاري ١	٦٥٨١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٨١٦,٠٠	- محل عن الحقه عدد (١٠) أجهزة ماكينة تصوير تراجع العمل أداره المعلومات بالهرم.
٢-١-٣	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤٩-٢ = ٤٧ كم) .	٧٠,٥٠	م٣		٠	٤١١٣٥	٤١١٣٥	جاري ١	٢٩٠٠٠١٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠٠١٧,٥٠	
٤-١-٣	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣		٠	٤١١٣٥	٤١١٣٥	جاري ١	١٨٤٢٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٢٨٤٨,٠٠	
٢-٢	المتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى السفو وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياه فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات و ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤											
١-٢-٢	نفس بند رقم (٢-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	٣٣,٠٠	م٣	٣٦٠٥٨	٠	٣٤٩٧٦	٣٤٩٧٦	جاري ١	١١٥٤٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٤٢٠٨,٠٠	
٢-٢-٢	علاوة زيادة سولار١ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٠٠	م٣		٠	٣٤٩٧٦	٣٤٩٧٦	جاري ١	٣٤٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩٧٦,٠٠	
٣-٢-٢	علاوة مسافة نقل ٣ كم (3-1.5=1.5كم) .	١,٦٥	م٣		٠	٣٤٩٧٦	٣٤٩٧٦	جاري ١	٥٧٧١٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٧١٠,٤٠	
	الاجمالى											٨٥٢٣٦٧٥,٩٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٨٥٢٣٦٧٥,٩٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											٨٥٢٣٦٧٥,٩٠	
	ما سبق صرفه											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص جاري رقم (١) حتي تاريخه											٨٥٢٣٦٧٥,٩٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة

شركة أبوعجيلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

عن الاستشارى للمساحة (XYZ)

م/ أحمد عطا محمد سالم

عن الاستشارى الاوحسن مهدى

م/ عبدالحميد علاء الدين

م/ أشرف عزب

عن الاستشارى العام (سيسترا - ايجيس)

م/ فتحى

مهندس الاشراف

م/ محمود حسين

م/ مصطفي شعبان البدري

مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس/ طارق الفخرانى

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
							جملة الاستقطاعات		
						٨٠	٤٣٦١٨٢		تأمين اعمال
						٨٠	١٩٥٢٢٣		ح.ت الرحمة
						٩٠	٨١١٧٧		ح.ت ج.ت.ص
						٣٥	٤٥٨٨٩		ح.ت الضرائب
						٢٠	١٤٦١٢		ح.ت الخدمات الاجتماعية

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه
الجملة	

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.....امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.....امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول.....