الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (٢)

عن عملية : إستكمال أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (الفيوم / بني سويف - أبوسمبل) (مرحلة الجسور والتأسيس والأساس)
القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) أعمال ردم من منسوب -١١ الي -٩م من منسوب الفرمة المسافة من الكم ٨٥٠+٢٠٠ الى الكم ٣٥٠+٢٠٢ بطول ١,٥ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة أبوعجيلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٢٢٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أولا : الأعمال قبل المفاوضة شهر يوليو ٢٠٢٤											*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *مهندسين ومدير المشروع متواجدين. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
٢-٢	المتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأسوالية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياه فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات و ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤										
١-٢-٢	نفس بند رقم (٢-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	٣٣	م٣	٣٦٠٥٨	٣٤٩٧٦	٣٤٩٧٦-	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٢-٢	علاوة زيادة سولار١ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١	م٣		٣٤٩٧٦	٣٤٩٧٦-	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-٢-٢	علاوة مسافة نقل ٣ كم (3-1.5=1.5كم) .	١,٦٥	م٣		٣٤٩٧٦	٣٤٩٧٦-	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم أعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأسوالية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٠	م٣	٥٦٧٧٩	٤١١٣٥	٤١١٣٥-	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- مراعى تطبيق نموذج العقد - عمل فك المقدس (١٥) أجهزة ماكينة تصوير تراجع معرفة أدارة المعلومات بالهيئة
١-١-٣	علاوة زيادة سولار١,٦ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦	م٣		٤١١٣٥	٤١١٣٥-	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-١-٣	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢-٤٩ = ٤٧ كم) .	٧٠,٥	م٣		٤١١٣٥	٤١١٣٥-	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤-١-٣	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨	م٣		٤١١٣٥	٤١١٣٥-	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ثانيا : الأعمال بعد المفاوضة شهر يوليو ٢٠٢٤											
	أ : المنفذة فى شهر سبتمبر ٢٠٢٣											
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأسوالية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياه فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤.										
١-٥-٢	نفس البند رقم ٢-٥ في شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٣٩,٤	م٣	٣٦٠٥٨	٠	٣٢٤٥٢	٣٢٤٥٢,٠٠	جاري ٢	١٢٧٨٦٠٨,٨٠	٠,٠٠	١٢٧٨٦٠٨,٨٠	
٢-٥-٢	علاوة مسافة النقل ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢-٥٣ = ١,٥ كم) .	١,٦٥	م٣		٠	٣٢٤٥٢	٣٢٤٥٢,٠٠	جاري ٢	٥٣٥٤٥,٨٠	٠,٠٠	٥٣٥٤٥,٨٠	
	المنفذة فى شهر سبتمبر ٢٠٢٣											
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم أعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأسوالية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٧١,٧	م٣	٥٢٦٩٠	٠	٤٤٩٢٨	٤٤٩٢٨,٠٠	جاري ٢	٣٢٢١٣٣٧,٦٠	٠,٠٠	٣٢٢١٣٣٧,٦٠	
١-١-٣	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢-٤٩ = ٤٧ كم) .	٧٠,٥	م٣		٠	٤٤٩٢٨	٤٤٩٢٨,٠٠	جاري ٢	٣١٦٧٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣١٦٧٤٢٤,٠٠	
٢-١-٣	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣		٠	٤٤٩٢٨	٤٤٩٢٨,٠٠	جاري ٢	٢٠١٢٧٧٤,٤٠	٠,٠٠	٢٠١٢٧٧٤,٤٠	
	الاجمالى								٩٧٣٣٦٩٠,٦٠	٠,٠٠	٩٧٣٣٦٩٠,٦٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٩٧٣٣٦٩٠,٦٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٩٧٣٣٦٩٠,٦٠
ما سبق صرفه حتي مستخلص جاري (١)	٨٥٢٣٦٧٥,٩٠
اجمالى قيمة المستخلص جاري (٢)	١٢١٠٠١٤,٧٠

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة أبو عجيلة للمقاولات العامة
م/ أحمد فتيح

عن الاستشاري العام (KYZ)
م/ أحمد عبدالرحمن سالم
م/ أحمد ...

عن الاستشاري العام (سيسترا - ايجيس)
م/ فيصل ...

مهندس الاشراف
م/ محمود ...
م/ محمود حسين

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب
على الحساب

سبق صرفها الى
تعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
المهندس/ طارق الجزار

ABUAGLA
ابوعجيلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
6UG-161-199

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٠	٩٧٣٣٦٩٠
محجوز		
مصرح بصرفه	-	
سابق صرفه	٩٠	٨٥٢٢٦٧٥
مستحق صرفه	٧٠	١٢١٠٠١٤
الاستقطاعات	١٠	١٢١٠٠
رسم دمغة اصلى	٦٠	١١٩٧٩٨٤
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملة		

تحريراً في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		