الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٢) ختامي

عملية : أعمال الحمايات للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمه الادارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٣,٤٠٠ الي الكم ٢,٩٠٠ بطول ٠,٥٠٠ كم .

تنفيذ : مكتب الصفوه للمقاولات العامه والتوريدات العمومية "حسام فتحي صابر ابو العلا" عن المده من بدء العمل الي ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١١٧٧ . ٢٠٢٣ . ٢٠٢٤) في ١٥ . ٢ . ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	ثمنة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	حتمي نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	صافي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	اعمل توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف و العيون الحسمه ذات احجه لايقل عن ٢٥٠ كجم سم٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر	٤٣٢,٠٠	م٢	٢٠٠٠٠,٠٠	١٢٠٨,٠٠	٢١٢٠٨,٠٠	حتمي	٩١٦١٨٥٦,٠٠	,٠٠	٩١٦١٨٥٦,٠٠
٢	اعمل توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحمايه الاكتاف و العيون الحسمه ذات احجه لايقل عن ٢٥٠ كجم سم٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر علاوه ٥ حبه	٤٣٧,٠٠	م٢	٣٥٠٠,٠٠	٢٣٥,٠٠	٣٧٣٥,٠٠	حتمي	١٦٣٢١٩٥,٠٠		١٦٣٢١٩٥,٠٠
٣	أعمل توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات و العيون الحافية ذات احجه لايقل عن ٢٥٠ كجم سم٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م٣	١٤٠,٠٠	١٠,٠٠	١٥٠,٠٠	حتمي	٣٩٩٧٥٠,٠٠		٣٩٩٧٥٠,٠٠
	الاجمالي									١١١٩٣٨٠١,٠٠

فقط احد عشر مليون ومائة وثلاثة وتسعون الف وثمانمائة وواحد جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدا من ٢٠٢٤/٢/١٥ و تنتهي في ٢٠٢٥/٢/١٥ .
(١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.

الشركة المنفذه
التوقيع

استشاري الهيئة (NCG)
التوقيع
س ت : ٨٩٢٩١ إستثمار القاهرة
ت ش : ٤٩٧ ٣٤٣ ٥١١ م ش : ٤٥٢ ١٩٠ ١

رئيس الهيئة
مدير المشروع
التوقيع

استشاري المعمل (شركة سيترا)
م/ خالد البطل
م/ احمد ابو العلا

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الاشراف
التوقيع
مدير المشروعات
م. محمد راجح
التوقيع
مدير عام المشروعات
التوقيع
يعتمد ...
روجع لوجد على صحة .....
تحرير في ٢٠٢٤/١٢/١٥

اجمالي الأثمان ١١١٩٣٨٠١

المستقطع ١٠٤٤٢٦٠

قيمة المستخلص ٧٥١٢٠١

خصم التقييم ٢٦٦٢٩

المستحق ٧٢٤٥٧٢

الاستقطاعات

ض.ق.م ٧١٥٤٣٠

دمغة ١٦٩٢٨

جملة الاستقطاعات ٢٤٠٨٢٣٠

الصافي ٧٠٠٤٨٩٧٠

اوامر الدفع

الفواتير ٣٥٧٧١

المستحق ٦٦٤٧١٨٧٠