الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص جاري (١)

عن عمليه : إستكمال إعداد أعمال الجسر القرابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر القرابى بقطاع وادى النطرون / برج العرب / الاسكندرية من الكم ٢٩٥+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه برج العرب

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (٢٤/٢٠٢٣/٢٧٠) بتاريخ : ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣

مع شركة الحسام لمقاولات التجميليه شامله المدة من بداية العمل حتى ٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١	اعمال تحمل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر القرابى والاكتاف (علي الاقل نسبه تحمل كاليفورنيا عن ٦٠ %) والارض الطبيعيه متغيره ورشها بالمياة الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه بالدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافه جافه (٩٥ % من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكبري وتعليمات المهندس المشرف. والفئه شامله بالمتر المكعب. - مسافه النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافه ٢ كم -والبند لا يشمل القيمه المحجريه.	٥٧,٠	٦٦٣٧٧,١٢٤	م٣	٠,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	جاري ١	٧٠٩٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠٩٨٧٨,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٧ كم - ٢ كم) تساوي ١٠٥ كم عن ماجور السيوي	١٤٧,٠		م٣	٠,٠٠	٣٢٦٦,٩٢	٣٢٦٦,٩٢	جاري ١	٤٨٠٢٣٧,٢٤	٠,٠٠	٤٨٠٢٣٧,٢٤	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٧ كم - ٢ كم) تساوي ١٢٥ كم عن ماجور طبيه	١٧٥,٠		م٣	٠,٠٠	٧٦٦٧,٨٥	٧٦٦٧,٨٥	جاري ١	١٣٤١٨٧٣,٧٥	٠,٠٠	١٣٤١٨٧٣,٧٥	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٢ كم - ٢ كم) تساوي ١٢٠ كم عن ماجور الخير	١٦٨,٠		م٣	٠,٠٠	١٥١٩,٢٣	١٥١٩,٢٣	جاري ١	٢٥٥٢٣٠,٦٤	٠,٠٠	٢٥٥٢٣٠,٦٤	لوحات المشروع متواجدة
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(1.12*33) طبقا للمفاوضة	٤٨,٠٤٨		م٣	٠,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	جاري ١	٥٩٨٣٨٩,٧٩	٠,٠٠	٥٩٨٣٨٩,٧٩	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠		م٣	٠,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	جاري ١	١٦١٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	١٦١٩٠٢,٠٠	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى قصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.											[redacted]
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	جاري ١	٢٧٣٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٧٠٠,٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٣٦ كم - ٢٠ كم) تساوي ١١٦ كم كسارة العروبه	١٣٩,٢٠		م٣	٠,٠٠	١٠١٤,٣٢	١٠١٤,٣٢	جاري ١	١٤١١٩٣,٤٥	٠,٠٠	١٤١١٩٣,٤٥	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٢ كم - ٢٠ كم) تساوي ٩٢ كم كسارة المدينه المنوره	١١٠,٤٠		م٣	٠,٠٠	١٧٢٢,٦٨	١٧٢٢,٦٨	جاري ١	١٩٠١٨٣,٧٩	٠,٠٠	١٩٠١٨٣,٧٩	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(1.3*1.12*85)طبقا للمفاوضة	١٢٣,٧٦		م٣	٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	جاري ١	٣٣٨٧٣١,١٢	٠,٠٠	٣٣٨٧٣١,١٢	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	جاري ١	٦٨٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٨٤٢٥,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٩% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. -يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.											
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٥,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	جاري ١	٨١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٩٠٠,٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٢ كم - ٢٠ كم) تساوي ٩٢ كم كسارة المدينه المنوره	١١٠,٤٠		م٣	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	جاري ١	٨٦١١٢,٠٠	٠,٠٠	٨٦١١٢,٠٠	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(1.3*1.12*95)طبقا للمفاوضة	١٣٨,٣٢		م٣	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	جاري ١	١٠٧٨٨٩,٦٠	٠,٠٠	١٠٧٨٨٩,٦٠	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	جاري ١	١٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	
	الإجمالى								٤٨٥٥١٤٦,٣٨	٠,٠٠	٤٨٥٥١٤٦,٣٨	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٤٨٥٥١٤٦,٣٨
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٤٨٥٥١٤٦,٣٨
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)	٤٨٥٥١٤٦,٣٨

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركه المنفذة (الحسام) — المكتب الفنى — المدير التنفيذي للقطاع — مدير المشروع — عن الاستشاري(kk) — عن الاستشاري سيسترا — عن الهيئة [illegible] الطرق و الكبارى المنطقه [illegible] البحيره وكفر الشيخ

م / أحمد الشا[illegible] مدير المشروع — م / أحمد أبو نقيقه

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره — سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ — المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ — على الحساب

نهائيا

ملاحظة الفئات — غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثالثة عشر
بالبحيرة وكفر الشيخ

دفعة ٣

١٥٤٠٩١١

إجمالى الأعمال ٤٨٥٠١٤٦,٤٠

الأعمال السابقة

قيمة المستخلص ٤٨٥٠١٤٦,٤٠

دفعة مرحل (١) ١٨٥٠١٤٦,٤٠

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة

شاملة المدة

من بداية العمل حتى ٤٥٩٠٨٩

٣

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

٤٥٤٠٩١١

١٥٤٠٩١١

دفعة ٣

٤٥٩٠٨٩ دفعة (٢)

الاستقطاعات	فرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط ٤٤٣٨٢٧

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط ٢١٨٦١

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط ٤٢١٩٦٦

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الحالة	قيمة التحويل فرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	الجملة فرش	الجملة جنيه