الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن العملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 800+228 الى الكم 000+230 بطول 1.2 كم اتجاه محطة السادات (بالأمر المباشر).

المستخلص بعد المفاوضه
مستخلص (3) جارى

عقد رقم : 2202-2022-2023 بتاريخ : 2023/06/13 مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء شاملة المدة من بداية العمل حتي 2024/01/10

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	ما قبله										34660	
6-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	432	29,820	م3	0	22,650	22,650	جاري	9,784,800	0	9,784,800	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة
6-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج+0.4م3 رمل حرش+280 كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	2,665.20	160	م3	0	50	50	جاري	133,260	0	133,260	
	الإجمالى								9,952,720	0	9,952,720	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										9,952,720	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										0	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										9,952,720	
	ما سبق صرفه										6,246,164	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (3)										3,706,556	

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة
مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
م/ وليد عيد جمعه

إستشاري المساحة
مكتب XYZ

عن الاستشاري
مكتب انترانس كونسلتنج
مدير المكتب الفني
م/

الإستشاري العام للمشروع
مكتب سيسترا
م / باهر نور الدين

مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر

مدير المشروع
/ أحمد أبو سفيه

الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير اداره المشروعات
م/ كارم امام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 20232

سبق صرفها الى
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة 2023

يعتمد ....
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
مهندس المشروع
م/ عبد العزيز عامر

مدير المشروع
م/

مكتب القاضي للمقاولات العامة والتوريدات

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : 2023-2022-2202	مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/١٣	
قرش / جنيه	شاملة المدة من بداية العمل حتي 2024/01/10

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٩٩٥٢٧٢,—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		٦٢٤٦١٦٤,—
مستحق صرفه		٢٧٠٦٥٥٦,—
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	دمغة ٢/٢٠	٢٧٠٦٥٥٦,—
رسم دمغة اضافى		
امانات	باقي	١٠٠٠٠٠٠,—
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك ـــــ
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا في..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
			دمغة ٢٧٠٦٥٥٦,—								
			٦٢٤٦١٦٤,٥٥ دمغات								
			٢٥١٧٦٢١,٠ ص.ت.ص								
			١٨٥٢٢١,٨٠ ضمان أعمال								
			٢٧٢٢٦٥,٤٥								
			→ ٢٤٢٢١٩٠,٥٥								
			٢٠٤٢٠٦,٩٥ سحب								
			١٢٨٨٨٢٦,٦٠ ص.م								

جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل		قرش	جنيه
قرش	جنيه		