الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة)

مستخلص جارى رقم (2)
عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) (أ) المسافة من الكم 421+000 الى الكم 422+00 بطول 1.0 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة العبور للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير عن المدة من بداية العمل حتى 5 / 03 / 2024

العقد رقم : (2173 / 2022 / 2023) بتاريخ :08/ 06 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	الأعمال المنفذه قبل 2023/5/4											
9	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية و محمل على البند الاتى 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكة المبول الجانية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4		م3				جاري 2				براعي تطبيق نصوص التعاقد مكتب جهاز الاشراف متواجد المعمل متواجد لوحات المشروع متواجدة
9-4	ذات اجهاد (300-200) كجم/سم3	٧٥		١٩٨٢٢,٥٩	١٩٨٢٢,٥٩	٠,٠٠	١٩٨٢٢,٥٩		١٤٨٦٦٩٤,٢٥			وثيقة التأمين متواجدة
9-6	ذات اجهاد (400-300) كجم/سم3	٨٨		٨٧٠٠٤,٢٧	٨٧٠٠٤,٢٧	٠,٠٠	٨٧٠٠٤,٢٧		٧٦٥٦٣٧٥,٧٦			تأمين سلامة المرور
	الأعمال المنفذه بعد 2023/5/4											المهندسون متواجدون
9	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية و محمل على البند الاتى 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكة المبول الجانية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4		م3				جاري 2				التقارير (المبدئى - الاسبوعى) متواجدة
9-4	ذات اجهاد (300-200) كجم/سم3	٧٥		٣٦٧٥٥,٧٨	٢٨١٧٣,١٤	٥٧٥٣,٧٢	٣٣٩٢٦,٨٦		٢٥٤٤٥١٤,٥٠			
	علاوة 1.90 جنيه/م3 لارتفاع السولار	١,٩٠		٣٦٧٥٥,٧٨	٢٨١٧٣,١٤	٥٧٥٣,٧٢	٣٣٩٢٦,٨٦		٦٤٤٦١,٠٣			
9-6	ذات اجهاد (400-300) كجم/سم3	٨٨		٨٢٣٧٩,١٥	٠	٧٣٩٠٩,٩٨	٧٣٩٠٩,٩٨		٦٥٠٤٠٧٨,٢٤			
	علاوة 2.2 جنيه/م3 لارتفاع السولار	٢,٢٠		٨٢٣٧٩,١٥	٠	٧٣٩٠٩,٩٨	٧٣٩٠٩,٩٨		١٦٢٦٠١,٩٦			
10	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقاً للمناسيب التصميمية فى تربه صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100كجم/سم2) والحساب طبقاً لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لاتقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط أو السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بكراسة المواصفات المعدة من قبل استشارى المشروع. ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيليه المتعمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - السعر لايشمل قيمة المتفجرات . - علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج النسف وتصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من 2023/5/4	٥٨	م3	١٠٣٤١,٥٧	٠	٩٨٢٤,٤٩	٩٨٢٤,٤٩		٥٦٩٨٢٠,٤٢			
	الإجمالى									١٨٩٨٨٥٤٦,١٦٠		
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٨٩٨٨٥٤٦,١٦٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١٨٩٨٨٥٤٦,١٦٠		
	ما سبق صرفه									١١٣٠٩٥٨٤,٤٨٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)									٧٦٧٨٩٦١,٦٨٠		

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنفذة
المكتب الفني
مدير المشروع

عن استشاري المساحة (مكتب الدوليه)
المكتب الفني
مدير المشروع

عن الاستشاري الرائد
المكتب الفني
مدير المشروع

الرائد للاستشارات الهندسية
القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثالث - أي مسافة من منفلوط حتى جرجا

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق والكبارى

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مشروع الهيئه العامه للطرق والكبارى

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير عام المشروعات الهيئه العامه للطرق والكبارى

يعتمد ,,,,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعه أسيوط
مهندس/ مصطفى علي مسعود

باقى المستخلص ٢٢/٣/٢٠٢٥ — أوامر الدفع
اجمالى ٣٤٥٧٥٢٨,٩٥ — ضرائب -,١٦٨٨٣٩

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / / — مع شركة — من بداية العمل حتى — شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٨٩٨٨٥٤٦,٢٠	
السابقه	١٠١٧٨٦٢٦,—	
الحاليه	٨٨٠٩٩٢٠,٢٠	
١٪ ضمان	٨٨٠٩٩,٢٠	
مستحق صرفه	٨٧٢١٨٢٦١,—	
الاستقطاعات — ضريبه	٢٦٢٥٠,—	
رسم دمغة اصلى — المستخلص	٨٦٩٥٥٧١,—	
رسم دمغة اضافى — دمغة ٢٠٢٤/٦/١٠	١٦٣٨٠٤٢,٠٥	
امانات		
ايرادات — البيع — دمغة ٢٠٢٤/٩/١١	٧٠٥٧٥٢٨,٩٥	
	٧٠٠٠٠٠,—	
	٦٣٥٧٥٢٨,٩٥	
دمغة ٢٠٢٤/١٢/٢٢	٢٩٠٠٠٠,—	
صافى المبلغ المستحق	٣٤٥٧٥٢٨,٩٥	

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
	١٨٩٨٨٥٤٦,٢٠								
	١١٢٠٩٥٨٤,٤١								
	٧٦٧٨٩٦٦,٦٨								