الهيئة العامة
للكباري و النقل البري

مستخلص جارى رقم (١) عن مشروع اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة -اللواء صبيح (القطاع الثانى) بطول ٤.٥كم - مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد - حياة كريمة

تنفيذ : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٤ بتاريخ : ٢٠٢٤/٧/٢٨ عن الفتره من: بداية العمل الي تاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٢

البند	اللفة جنيه	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم ختامى	قيمة الاعمال جنيه	قيمة الاستقطاعات جنيه	الاجمالى بعد الاستقطاعات جنيه	ملاحظات
متر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات تسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١ ٪)ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) .ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١.٢ لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	٣٥.٠٠	م٣	٠٠٠٠.٠٠	١٠٧٣١.٠٠	١٠٧٣١	جاري	٣٧٥٥٨٥.٠٠	١٨٧٧.٩٣	٣٧٣٧٠٧.٠٨	براعى تطبيق بنود العقد تم تجهيز الموقع والخلاطة طبقا لكراسة الشروط والمواصفات
علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جاري	٣٧٥٥٨.٥٠	١٨٧.٧٩	٣٧٣٧٠.٧١	التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج تكسير الكسارات والمطابقة لمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ ٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ ٪ وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ ٪وفردها و تشغيلها على طبقات بإستخدام آلات التسوية الحديثة لى أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ ٪)من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب معملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات يئة للطرق والكبارى وتعليمات ة العام المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ٩٠ كم . يتم احتساب علاوة ١.٣ جنية لكل اكم بالزيادة أو النقصان و السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر حيث ان متوسط مسافة النقل ٨٦ كم	٢٩٩.٨٠	م٣	٠٠٠٠.٠٠	١٢٨٥٠.٠٠	١٢٨٥٠	جاري	٣٨٥٢٤٣٠.٠٠	١٩٢٦٢.١٥	٣٨٣٣١٦٧.٨٥	أطقم ملابس تامين السلامة متواجدة السيارة متواجدة
علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جاري	٣٨٥٢٤٣.٠٠	١٩٢٦.٢٢	٣٨٣٣١٦.٧٩	لوحات المشروع والبرنامج الزمنى متواجدة
بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 معدل ١.٢ كجم / م ٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة فات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس	٣١.٥٠	م٢	٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري	٨٨٢٠٠٠.٠٠	٤٤١٠.٠٠	٨٧٧٥٩٠.٠٠	تواجد المهندسين المعدات متواجدة
علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جاري	٨٨٢٠٠.٠٠	٤٤١.٠٠	٨٧٧٥٩.٠٠	تامين سلامة المرور متواجدة
بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠وارده شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب ملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية تمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	١٦٦.٢٥	م٢	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	جاري	٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠٠٠٠.٠٠	المعمل متواجد
علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جاري	٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠٠٠٠.٠٠	
بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠.٤ كجم / م ٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٠.٧٥	م٢	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	جاري	٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠٠٠٠.٠٠	
علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جاري	٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠٠٠٠.٠٠	
بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠وارده شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب ملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية تمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	١٦١.٢٥	م٢	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	جاري	٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠٠٠٠.٠٠	
علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جاري	٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠٠٠٠.٠٠	
الإجمالي									٥٥٩٢٩١١.٤٣	

المنفذة

مهندس العملية

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

مدير عام الشئون المالية والادارية

اقر بان الحساب صحيح و مضبوط و ان البيانات المبينة بظهره و قدرها

المحاسب

سبق صرفها للمقاول

علي الحساب

يدفع الى المقاول

يعتمد

تحريرا في

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية
م/
علاء عبدالعال حسين

المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

٣٧٦١٣

اسم العملية

مقاولة

رقم ومقدار

بند الميزانية

القيمة	
جنيه	
٥٥٩٢٩١١.٤٣	مقدار الأعمال التى تمت الآن
٠٠٠٠.٠٠	محجوز
٥٥٩٢٩١١.٤٣	مصرح بصرفة
٠٠٠٠.٠٠	سابق صرفه
٥٥٩٢٩١١.٤٣	مستحق صرفة
~~٤٧٨٠٩١.٣٤~~	الأستقطاعات جنيه
٥٣٠١٣٢٦٥	٣٠٠ رسم دمغة أصلى
	رسم دمغة أضافى
	أمانات
	إيرادات
٤٧٨٠٩١.٣٤	جملة الأستقطاعات
٥١١٤٨٢٠.٠٩	صافى المبلغ

بيده ١٪ دا هندسة

بيان المنصرف من المقاولة

الاستقطاعات

٥% لحسن سير العمل	~~٢٧٩٦٤٥.٥٧~~
عادي و اضافي	~~١٣٤٦٢٨.٦٧~~
توقيع وموارد	~~٠٠٠٠٠٠.٠٠~~
٠.٤٥ % قيمة الدمغه الهندسيه لنقابة المهندسين بالوادى الجديد	~~٢٥١٦٨.١٠~~
٠.٤٥ % قيمة العمالة الغير منتظمة	~~٢٥١٦٨.١٠~~
تقرير معامل المنطقه رقم ١٢٥"١٢٦ بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٤	~~١٣٤٨٠.٥٠~~
جملة الاستقطاعات	٤٧٨٠٩١.٣٤

تحرير فى سنه ٢٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل للحجوزات والتنازلات أمضاء

قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف أمضاء

المبلغ معلى بالأعتات بتاريخ أمضاء

قيد فى سجل رقم ٥٥ .ع.ح برقم الكاتب المنوط ختم

تحرير فى سنة

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات

تحرير فى سنة

شطب الكاتب المنوط ختم

سحب شيك / اذن صرف رقم الكاتب المنوط

الشيكات / الحولات تحت رقم الكاتب المنوط

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة

نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت											
بيان المبالغ السابق دفعها إلى المقاول											
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		