HASSAN ALLAM CONSTRUCTION

HASSAN ALLAM ROADS & BRIDGES

SYSTRA SHAKER Egyptian Electric Express Iron

الهيئة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر 2 من الكم 146 حتى الكم 149 ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات ( أبناء حسن علام )
العقد رقم :577 / 2022 / 2023



## مستخلص رقم (23) من بدء العملية إلى 28 /فبراير/ 2025

| رقم البند | نوع العمل | اللذات بعد المفاوضة (قرش) | اللذات بعد المفاوضة (جنيه) | الوحدة | الكمية بالمقايسة | مقدار فعلى سابق إجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن | جارى أو نهائى | جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن (قرش) | جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن (جنيه) | إستقطاع أو حجز (قرش) | إستقطاع أو حجز (جنيه) | الباقى بعد الإستقطاع (قرش) | الباقى بعد الإستقطاع (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | أولاً : أعمال الكبارى | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-Section بالبر ..... | 0 | 9371 | م3 | 16800 | 10796 | 341 | 11137 | جارى | 0 | 104,364,827 ج.م. | 0 | 26,091,206.75 ج.م. | 0 | 78,273,620.25 ج.م. | |
| 42-أ | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بارتفاع أعلى من 9 م من منسوب الارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزه ..... | 0 | 4125 | م3 | 19500 | 445 | 0 | 445 | جارى | 0 | 1,835,625.00 ج.م. | 0 | 0.00 ج.م. | 0 | 1,835,625.00 ج.م. | |
| 43 | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم Precast Parapet بالبر ارتفاع أعلى من 12 م ..... | 0 | 6354 | م.ط | 6000 | 1941 | 110 | 2051 | جاري | 0 | 13,032,054 ج.م. | 0 | 5,212,821.60 ج.م. | 0 | 7,819,232.40 ج.م. | |
| 44 | بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR ..... | 0 | 30205 | طن | 24440 | 17280 | 117 | 17397 | جارى | 0 | 525,476,385 ج.م. | 0 | 0.00 ج.م. | 0 | 525,476,385 ج.م. | |
| 45 | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm ..... | 0 | 96389 | طن | 870 | 335 | 0 | 335 | جارى | 0 | 32,290,315 ج.م. | 0 | 0.00 ج.م. | 0 | 32,290,315 ج.م. | |
| 46 | بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد ..... | 0 | 63 | م2 | 30082 | 24037 | 0 | 24037 | جارى | 0 | 1,514,331 ج.م. | 0 | 0.00 ج.م. | 0 | 1,514,331 ج.م. | |
| 49 | بالعدد توريد وتركيب ركائز spherrical حتي حمولة من 750 طن الي 1000 طن | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Fixed Spherical Bearing | 0 | 900000 | عدد | 119 | 54 | 14 | 68 | جارى | 0 | 61,200,000 ج.م. | 0 | 9,180,000.00 ج.م. | 0 | 52,020,000 ج.م. | |
| 55-أ | Guided Spherical Bearing | 0 | 900000 | عدد | 238 | 97 | 39 | 136 | جارى | 0 | 122,400,000 ج.م. | 0 | 18,360,000.00 ج.م. | 0 | 104,040,000 ج.م. | |
| 55-ب | Free Spherical Bearing | 0 | 900000 | عدد | 119 | 53 | 16 | 69 | جارى | 0 | 62,100,000 ج.م. | 0 | 9,315,000.00 ج.م. | 0 | 52,785,000 ج.م. | |
| 55-ج | إجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة ..... ( 3 ) | | | | | | | | | 0 | 924,213,537.00 ج.م. | 0 | 68,159,028.35 ج.م. | 0 | 856,054,508.65 ج.م. | |
| | إجمالى قيمة المستخلص..... ( 1 + 2 + 3 ) | | | | | | | | | 0 | 1,499,273,068.50 ج.م. | 0 | 68,159,028.35 ج.م. | 0 | 1,431,114,040.15 ج.م. | |
| | القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم ( 22 ) | | | | | | | | | | | | | 0 | 1,370,633,998.90 ج.م. | |
| | القيمة الحالية للمستخلص ( جارى 23 ) | | | | | | | | | | | | | 0 | 60,480,041.25 ج.م. | |

ملاحظات

1- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
2-مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
3- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
4- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
5- لوحات المشروع متواجدة .
6- البرنامج الزمنى متواجد .
7- التقرير الميدنى متواجد .
8- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
9- وثيقة التأمين سارية .
10- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رنا محمد
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى- مدير المشروع
م / محمد محسن

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلي
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... ..... سبق صرفها للمقاول.
المحاسب /.....
تحريرا في ...../...../.....

قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ ..... .....
ملاحظة الفئات : .....

على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من .....

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

| قيمة | | بيان المنصرف من المقاولة |
|---|---|---|
| جنية | قرش | |
| ١٤٢١١١٢ | ٢٠,١٥ | بيان الاعمال التى تمت الان |
| ..... | ..... | محجوز |
| ..... | ..... | مصرح بصرفه |
| ١٢٧٨٠٦٢٢٩٩٨ | ٩٠ | سابقة صرفه |
| ٦٠٤٨٠٤١ | ٢٥ | مستحق صرفه |
| ..... | ..... | |
| ..... | ..... | |
| ..... | ..... | |

| الاستقطاعات | جنية | قرش |
|---|---|---|
| رسم دمغة اصلى | ..... | ..... |
| رسم دمغة اضافى | ..... | ..... |
| امانات | ..... | ..... |
| ايرادات | ..... | ..... |
| | ..... | ..... |
| | 0 | |

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ (( ع . ح )) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

الختم ذو التاريخ

علاقات الكتاب المنوطين .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

رئيس الحسابات .....

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه ( * ) (( وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل ))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل | | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل | | استقطاعات | | الجملة | | قرش | جنية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | رقم | تاريخ | | قرش | جنية | قرش | جنية | قرش | جنية | | |
| | | | | ٢٠٢٤٠٢,- | | ضمان اعمال | | | | | |
| | | | | ١٢٨٢٧٩٧,٧٥ | | دمغات | | | | | |
| | | | | ٤٤٠٦٧٩٩,٧٥ | | استقطاعات | | | | | |

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

| | قيمة التحويل | | | |
|---|---|---|---|---|
| | قرش | جنية | قرش | جنية |
| رسم دمغة اص | ٢٨٨٠٠٠٢,- | | | |
| رسم دمغة اض | | | | |
| امانات | ١٢٦٦٤٤١,- | | | |
| ايرادات | | | | |
| جملة | ٥١٩٢١٧٩٨,٥٠ | | | |

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول