الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

إدارة العقـــــود

مستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية إنشاء كوبرى ميت العز من كم (٠,٥٥٠) من بداية المرحلة الثانية من مشروع إنشاء الطريق الحر شرق الرّياح التوفيقى (هلا – ميت غمر)

العقد رقم ٧٣٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٢٥ مع شركة سامكريت مصر " مهندسون ومقاولون " شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١١ / ٣ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	
٣	نقل خارجى لماكينة الخوازيق	–	٢٧٠٠٠٠	بالعدد	——	١	١	جارى	–	٢٧٠٠٠٠	–	——	–	٢٧٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	خوازيق بر محفورة ومصبوبة قطر ١ م	–	٤١٠٠	م.ط	——	٤٤٣	٤٤٣	جارى	–	١٨١٦٣٠٠	–	——	–	١٨١٦٣٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٧	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	–	١٠٠	م٣	——	٢٠٦٨	٢٠٦٨	جارى	–	٢٠٦٨٠٠	–	——	–	٢٠٦٨٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٠	أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة	–	١٦٠	م٣	——	٥٠٠	٥٠٠	جارى	–	٨٠٠٠٠	–	——	–	٨٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
١١	أعمال خرسانة عادية لزوم الأساسات	–	٢١٠٠	م٣	——	٣٩	٣٩	جارى	–	٨١٩٠٠	–	——	–	٨١٩٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٢	أعمال خرسانة مسلحة لزوم المخدات	–	٢٨٥٠	م٣	——	١٠٢٢	١٠٢٢	جارى	–	٢٩١٢٧٠٠	–	——	–	٢٩١٢٧٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
١٣	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	–	٣٧٠٠	م٣	——	١٩٢	١٩٢	جارى	–	٧١٠٤٠٠	–	——	–	٧١٠٤٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
١٤	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الهامات	–	٣٩٠٠	م٣	——	٩٧	٩٧	جارى	–	٣٧٨٣٠٠	–	——	–	٣٧٨٣٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية
١٧	توريد وتركيب حديد تسليح (٤٠ / ٦٠)	–	٤٤٠٠٠	طن	——	٣٨٦	٣٨٦	جارى	–	١٦٩٨٤٠٠٠	–	——	–	١٦٩٨٤٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
١٨	طبقة عازلة من البيتومين على البارد	–	٦٠	م٢	——	٨٣٣	٨٣٣	جارى	–	٤٩٩٨٠	–	——	–	٤٩٩٨٠	البنودالمدرجة بالمستخلص .
							إجمالى أعمال الطريق		–	٢٣٤٩٠٣٨٠	–	——	–	١٣١٢١٨٠٠	٨- التقارير والبرامج متواجدة
	التشوينات														يتم الرجوع لإدارة المركبات بالنسبة
١	توريد وتركيب حديد تسليح (٤٠ / ٦٠)	–	٤٤٠٠٠	طن	——	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	–	٤٤٠٠٠٠٠٠	–	١١٠٠٠٠٠٠	–	٣٣٠٠٠٠٠٠	للسيارات المحملة .
							إجمالى التشوينات		–	٤٤٠٠٠٠٠٠	–	١١٠٠٠٠٠٠	–	٣٣٠٠٠٠٠٠	١٠- صرف ٧٥ ٪ من قيمة التشوينات .
							الإجمالى العام		–	٦٧٤٩٠٣٨٠	–	١١٠٠٠٠٠٠	–	٥٦٤٩٠٣٨٠	

مهندس العملية

الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٦٤٩٠٣٨٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

استشارى المشروع الأسم التوقيع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

سلوى سامى صالح

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك

سامكريت مهندسون ومقاولون - ش.م.م طريق شرق الرياح التوفيقى

Egypte

أســـم العمـلـيـــة : إنشاء كوبري ميت العز من كم (٠,٥٥٠) من بداية المرحلة الثانية من مشروع إنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقى (هلا – ميت غمر)

أســـم المـقـــاول : سامكريت مصر " مهندسون ومقاولون "

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	
–	٥٦٤٩٠٣٨٠	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن
		محجوز
		مصرح بصرفه
–	———	سابق صرفه
–	٥٦٤٩٠٣٨٠	مستحق صرفة

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

الإستقطاعات	جنيه	قرش
٥ ٪ ضمان أعمال	٢٨٢٤٥١٩	–
تمغات	١٢٨٨٣٧٧	٤٧
١ ٪ أرباح تجارية	٥٦٤٩٠٣	٨٠

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ——— إمضاء ———

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ——— إمضاء ———

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ——— إمضاء ———

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ——— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ——— سنة روجع : ———

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ———

تحريراً فى ——— سنة رئيس الحسابات ———

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ☐ الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
٣-١٣	٥٦٤٩٠٣٨٠			٢٠٢٥١٥١٢١					