الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٦ } جارى عن عملية تنفيذ طريق الخدمة الخرسانى للشاحنات ضمن أعمال تطوير الطريق الدولى فى المسافة من كم ٩٠ حتى كم ٨٠ بطول ١٠ كم { أتجاه بور سعيد

إدارة العقـــــود العقد رقم ٣٥٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٢١ مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٨ / ٣ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	المقررات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	أستقطاع أو حجز ق	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
١	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	–	٦١	م٣	١٤٠٣	——	١٤٠٣	جارى	–	٨٥٥٨٣	–	——	–	٨٥٥٨٣
٢	أعمال تكسير خرسانة وإزالة مبانى	–	٨٠	م٣	١٥٠	——	١٥٠	جارى	–	١٢٠٠٠	–	——	–	١٢٠٠٠
٤	أعمال تطهير الموقع	٢٥	٥	م٢	٣٧٧٨٠	——	٣٧٧٨٠	جارى	–	١٩٨٣٤٥	–	——	–	١٩٨٣٤٥
٦	أعمال حفر فى جميع أنواع التربة	–	٢٠	م٣	١٠٣٢٥٧	٢١٢٠٠	١٢٤٤٥٧	جارى	–	٢٤٨٩١٤٠	–	——	–	٢٤٨٩١٤٠
٧	تشغيل ناتج الحفر لزوم الشريحة التنفيذية	–	٣٥	م٣	٤٣٣٢٨	——	٤٣٣٢٨	جارى	–	١٥١٦٤٨٠	–	——	–	١٥١٦٤٨٠
٨	توريد وتشغيل أتربة مسافة لاتقل عن ٢٢٥كم	–	٣٤٠	م٣	٩٦٠٨٨	٨٧٠٠	١٠٤٧٨٨	جارى	–	٣٥٦٢٧٩٢٠	–	——	–	٣٥٦٢٧٩٢٠
١٠	توريد وفرش طبقة من الردم الصخرى	–	٣٤٥	م٣	٣٠٠٠	——	٣٠٠٠	جارى	–	١٠٣٥٠٠٠	–	——	–	١٠٣٥٠٠٠
١١	توريد رمال لزوم الشريحة التنفيذية	–	١٤٥	م٣	٢٧٣٤٠	——	٢٧٣٤٠	جارى	–	٣٩٦٤٣٠٠		——		٣٩٦٤٣٠٠
١٣	توريد وفرش طبقة أساس مسافةلاتقل ٢٨٠كم	–	٤٧٦	م٣	٢٧٠٥٧	٣٩٠٠	٣٠٩٥٧	جارى	–	١٤٧٣٥٥٣٢	–	——	–	١٤٧٣٥٥٣٢
١٤	توريد وإنشاء طبقة من الرصف الخرسانى	–	٧٦٠	م٢	٢٤١٤٤	٢٣١٠٠	٤٧٢٤٤	جارى	–	٣٥٩٠٥٤٤٠	–	——	–	٣٥٩٠٥٤٤٠
١٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب بمعدل ٢ كجم/م٢	–	٤٠	م٢	٥٢٢٠٠	٦٠٠٠	٥٨٢٠٠	جارى	–	٢٣٢٨٠٠٠	–	——	–	٢٣٢٨٠٠٠
٢٤	اعمال توريد وتركيب طبقة هيوكسيا	–	٦٠	م٢	——	١٢٧٠٠	١٢٧٠٠	جارى	–	٧٦٢٠٠٠	–	——	–	٧٦٢٠٠٠
								الإجمالى	–	٩٨٦٥٩٧٤٠	–	——	–	٩٨٦٥٩٧٤٠
	الكارتات													
١	توريد وتشغيل أتربة مسافة لاتقل عن ٢٢٥كم	–	١٣	م٣	٩٦٠٨٨	٨٧٠٠	١٠٤٧٨٨	جارى	–	١٣٦٢٢٤٤	–	——	–	١٣٦٢٢٤٤
٢	توريد وفرش طبقة أساس مسافةلاتقل ٢٨٠كم	–	٢٥	م٣	٢٧٠٥٧	٣٩٠٠	٣٠٩٥٧	جارى	–	٧٧٣٩٢٥	–	——	–	٧٧٣٩٢٥
٣	توريد وإنشاء طبقة من الرصف الخرسانى	–	١٠	م٢	٢٤١٤٤	٢٣١٠٠	٤٧٢٤٤	جارى	–	٤٧٢٤٤٠	–	——	–	٤٧٢٤٤٠
								إجمالى الكارتات	–	٢٦٠٨٦٠٩	–	——	–	٢٦٠٨٦٠٩
								الإجمالى العام	–	١٠١٢٦٨٣٤٩	–	——	–	١٠١٢٦٨٣٤٩

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير والبرامج متواجدة
٩- السيارات متواجدة بعدد (٣) بمعرفة إدارة المركبات .

مهندس العملية

الأسم م/ أسماء أحمد فؤاد التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٧٧٠٣٠٣٤٩,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٤٢٣٨٠٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم م/ أسماء أحمد فؤاد التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس أستشارى المشروع التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية

مهندس سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى - الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

Fentrans CONSULTING

مشروع الطريق الدولى الساحلى

ـــه : تنفيذ طريق الخدمة الخرساني للشاحنات ضمن أعمال تطوير الطريق الدولى فى المسافة من كم ٩٠ حتى كم ٨٠ بطول ١٠ كم { أتجاه بور سعيد }

ـــاول : السعداء جروب للتشيد والبناء .

ـار التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمه ..

ـد الميـــزانيـــة : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه
–	~~٣٠٠٣٣٦٨٣٤٩~~
٧,٢٥	١٠٠٧٦٢٠٠
٨٠	~~٧٧٠٠٣٠٣٤٩~~ ٤٧٩٠٢٩١٣
–	~~٢٤٢٣٨٠٠٠~~
٣,٤٥	٥٢٨٥٨٠٩

بيان المنصرف من المقاول

بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات	قرش	جنيه
محجوز	–	١٢١١٩٠٠	٥ ٪ ضمان أعمال		
مصرح بصرفه	٢٠	٥٥٣٠٢٣	تمغات		
سابق صرفه	–	٢٤٢٣٨٠	١ ٪ أرباح تجارية		
مستحق صرفة	–	١٧٩٩٨	إيراد تجارب معمل المنطقة		

الأستقطاعات	قرش	جنيه
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـــقـــاول .....

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ——— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ————

تحريراً فى ——— سنة رئيس الحسابات ————

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				