الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

مستخلص رقم (٤ ختامي)

اعمال عمليـــة مشروع رصف طريق منشاه كمال المنطقه الصناعيه (يازاكى) (انهاء اعمال الجسر الترابي و طبقه الاساس)
ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله) (بالامر المباشر)
شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

العقد رقـــم (١٥٥٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

"ادارة المشـــــروعـــات "

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٠٥/٢٢

تاريخ نهو الاعمال طبقا للاخر مد مدة : ٢٠٢٤/١٢/١٩

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/١٨

رقم البند	نـــوع الاعـــــــال	كميات العقد و المقايسه المعدله	الفئة جنيه اسعار المفاوضه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن كمية	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	المـلاحظـــــات
١	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزورعات و المخلفات	٦,٥٣٣	٦.١	م٢	٥٥٠٠	٠	٥٥٠٠	ختامي	٣٣٥٥٠	٠	٣٣٥٥٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد و تركيب مواسير خرسانه مسلحه قطر ٥٠ سم و سمك ٦ سم من الخرسانه المسلحه	٥١	٩٥٠.٠	م.ط	٤٨	٠	٤٨	ختامي	٤٥٦٠٠	٠	٤٥٦٠٠	٢- فريق عمل الشركه متواجدين
٤	تحميل و نقل اتربه صالحه للردم	٤٢,٠٠٠	١١٩.١	م٣	٤٢٠٠٠	١٠٠٠	٤٣٠٠٠	ختامي	٥١٢١٣٠٠	٠	٥١٢١٣٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندس المعمل متواجدين
١٠	حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربه (ما عدا المتماسكه) بالعمق المطلوب	١٥,٠٠٠	٥٢.٤٠	م٣	١٥٠٠٠	٠	١٥٠٠٠	ختامي	٧٨٦٠٠٠	٠	٧٨٦٠٠٠	٤- المعدات متواجدة
١١	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكيه في تربه صخريه ذات اجهاد (١٠٠- ٢٠٠) كجم / سم٢	٩,٠٠٠	٨٧.٤٠	م٣	٣٥٢٨	٠	٣٥٢٨	جاري	٣٠٨٣٤٧		٣٠٨٣٤٧	
١٥	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه طبقا للرسومات	٢٠	١,٥٥٦.٠	م٣	١٨	٠	١٨	ختامي	٢٨٠٠٨	٠	٢٨٠٠٨	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
١٧	اعمال توريد و تركيب خرسانه مسلحه برابخ محتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي معالدمك الميكانيكي	٥١	٢,٤٥٢.٥	م٣	٤١	٠	٤١	ختامي	١٠٠٥٥٣	٠	١٠٠٥٥٣	
	بالمتر المكعب علاوة ذيادة محتوي الاسمنت من ٣٥٠ الى ٤٠٠ كجم / م٣	٥١	١٣٠.٠	م٣	٤١	٠	٤١	جاري	٥٣٣٠	٠	٥٣٣٠	
١٨	توريد و تركيب و رص حديد التسليح (٤٠ / ٦٠)	٢	٥٣,٠٠٠	طن	٠.٦	٠	٠.٦	ختامي	٣١٨٠٠	٠	٣١٨٠٠	٦- البرنامج الزمنى متواجد
٢١	حفر استكشافي بعماله يدويه في ارض الموقع	١٠٠	١٢٠	م٣	٥٠	٠	٥٠	ختامي	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	
					٠	٠	٠	ختامي	٠	٠	٠	٧- و التقارير المبدئيه و اللاسبوعيه و الشهريه متواجدة
					٠	٠	٠	ختامي	٠		٠	
					٠	٠	٠	ختامي	٠		٠	٨- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
								ختامي	٠		٠	
								ختامي	٠	٠	٠	٩ - تم توريد الادوات المكتبيه اللازمه طبقا للعقد عن طريق الإدارة العامه لمركز المعلوما بالهيئه (مرفق صورة)
	اجـــمـــالـــــي قـــيـــمـــه الاعـــمـــال							ختامي	٦٤٦٦٤٨٨	٠	٦٤٦٦٤٨٨	
	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد							ختامي	٠	٠	٠	١٠ - وثيقه تامين متواجدة
٤	تحميل و نقل اتربه صالحه للردم	٤٢,٠٠٠	١٣	م٣	٤٢٠٠٠	١٠٠٠	٤٣٠٠٠	ختامي	٥٥٩٠٠٠	٠	٥٥٩٠٠٠	١١- ايصالات تحصيل الرسوم المادة المحجريه متواجدة
٤	? بعد المادة المحجرية لبند توريد اتربه بالاضافه الي نسبه الدمك (٢٥ %) و الاستقطاعات (١٢ %) .	٤٢,٠٠٠		م٣	٤٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	ختامي	٢٤٣٨١٠٠	٠	٢٤٣٨١٠٠	١٢- خصم ١٢٩١٧.٢٥ مبلغ (فقط و قدرة اثني عشرة الف و تسعمائه و سبعه عشر جنيها و خمسه و عشرون قرش لا غير) قيمه محضر التقييم
	اجـــمـــالـــــي قـــيـــمـــه الكارتات							ختامي	٢٩٩٧١٠٠	٠	٢٩٩٧١٠٠	
	اجـــمـــالـــــي الاعـــمـــال + الـــكـــارتـــات							ختامي	٩٤٦٣٥٨٨	٠	٩٤٦٣٥٨٨	١٣- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاه الهيئة بمخالصه المواد المحجريه
									٩٤٦٦٨٢٠,٧٠	٤٧٣١٧,٩٤	٩٤١٩٤٨٦٢,٦٠	
	فقط تسعة ملاين و أربعمائة وستة عشر الفاً و مائتان وتسعة وستون جنيه مصري و ٧٦ قرش لاغير								٩٤٦٣٥٨٧,٧٠	٤٧٣١٧,٩٤	٩٤١٦٢٦٩,٧٦	خصم ٠.٥ % بناء علي محضر المفاوضه

تحريرا في : ٢٠٢٥/٠٢/١٢

روجع فوجد على صحة ،،

اقر بصحة ذلك ،،

المقاول :

استشاري المشروع :

مهندس المشروع :
المهندس / فرحات عبد البر محمد

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٩٢٢٨٤١٣.٧٦

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ ٩,٤١٦,٢٦٩.٧٦ علي الحساب نهائيا

ملاحظة الفنيات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مدير عام التنفيذ و الصيانه
المهندس / حســـام الدين حســـن

مدير عام الشئون الماليه
الاستاذ المحاسب / شـــريـــف يـــحـــي

رئيس الادارة المركـــزية لمنطقة دبتي / سويف
مهندس / احـــمـــد عـــرابـــي حـــسـيـــن

اسـم العمـل : اعمال عمليـة مشروع رصف طريق منشاه كمال المنطقه الصناعيه (يازاكى) (انهاء اعمال الجسر الترابي و طبقه الاساس) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله) (بالامر المباشر)

اسـم المقـاول : شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

رقم ومقدار التصدين : العقد رقـم (١٥٥٢) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

بنـد الميـزانية : مستخلص رقم (٤ ختامي)

قيمه امر الاسناد ٩,٥٥٠,٠٠٠

بيـان المنصـرف من المقـاول	قيمـة الاعمـال قرش	
بيـان الاعمـال التـى تمـت الان	~~٩,٤١٢,٢٦٩.٧٥~~	
خصم قيمه محضر التقيم	~~١٢,٩١٧.٢٥~~	
مصـرح بصـرفـه	٩٢٤,٩٥٠,٧٥	
سابـق صـرفـه	~~٩,٢٢٨,٤١٣.٧٦~~	
مستحـق صـرفـه	~~١٧٤,٩٣٨.٧٥~~	
	١٧٨٥٣٠	
خصم ضمان الدفع	١٢٩١٧,٢٥	
جمـلة الاستقطـاعـات	١٦٥٦٧٨,٦٠	
صـافـى المبلـغ المستحـق	~~١٦٨,٨٧٧.٢٧~~	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	~~٨,٣٣٠.٤٢~~	
التامينات الاجتماعيه	~~٥,٩٩٧.٩٠~~	

جملـة الاستقطـاعات

	جنيه	قرش
٥% تامين اعمال	٠.٠٠	
رسم الدمغة	~~٤,٣٩٥.٤٠~~	٤٦٧,٦٠
تكاليف معمل	٠.٠٠	
١٤ % ضريبه مضافه	٠.٠٠	
الارباح ت.ص	~~١,٦٦٦.٠٨~~	١٧٠٠,٢٥
خصم مبلغ (فقط و قدرة اثني عشرة الف و تسعمائه و سبعه عشر جنيها و خمسه و عشرون قرش لا غير) قيمه محضر التقييم	~~١٢,٩١٧.٢٥~~	
		١٤٠
		١٤٥٨٦٧,٩٥

الـمـاحـ ١٩٧٥٠,٦٥
أ.ر.ا.ا
ص ٢٠ ١٥٠١,٧
الـ ٨ ٩٥ ١١٢٤٢

يراعي قبل الصرف :

يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعمليه الخاصه به

روجع حسابيا،،

مدير عام الشئون المالية والادارية