أعمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) فى المسافة من نفق ٤ (محطة ١+٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتجه الى الطريق السياحى بطول ٣,٣٠ كم تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات بالعقد رقم (٢٠٢٢/٣١١٣/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٢٣

(مستخلص فروق أسعار عن مستخلص رقم (٥) جارى)

CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

ACE CONSULTING ENGINEERS MOHARRAM BAKHOUM

وزارة النقل — الهيئة العامة للطرق والكبارى

رقم المستخلص	جاري ٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/١٦
من ٢٠٢٤/١٠/٠١	الى ٢٠٢٤/١٢/١٦

تاريخ التعاقد	٢٠٢٣-٥-٢٩

الأرقام القياسية طبقا لشهور التعاقد

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	مايو ٢٠٢٣ (التعاقد)	اكتوبر ٢٠٢٤	نوفمبر ٢٠٢٤	ديسمبر ٢٠٢٤
حديد التسليح	٩١٣,٦	١٠٥٩,٥	١٠٥٩,٥	١٠٥٩,٥
الأسمنت	٢٧٧,٥	٥١٠,٦٠	٥٣١,٩	٥٣١,٩
السولار	٣٧١,٣	٦٢٠,١	٦٢٠,١	٦٢٠,١
البيتومين	٦٢٢	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية بعد التفاوض (جنيه)	المستخلص: كمية المستخلص الاجمالية	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	الاعمال عن كل شهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات ك	الأرقام القياسية عند التعاقد ع	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأصل ١ع	المعاملات x نسب الغير ك x (ع - ١ع) / ع	قيمة التعويض أو الخصم قيمة الأعمال x اجمالى (المعاملات x نسب التغيير)
١١	بالعدد نقل خارجى لماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات	عدد	١٦٠٠٠٠	١	أكتوبر	٣١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	السولار	٣,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٢١٠٢٣٤٣	٣٢١٦,٣٧
١٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ٦٠ سم	م.ط	٢٢٨٠	٥٧٤	أكتوبر	٣١	٠,٤٠٣	٢٣١,٠٩٠٩	السولار	٥,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٣٣٥٠٣٩٠٥٢	١٧٦٥٢,٧٨١
		م.ط	٢٢٨٠		نوفمبر	٣٠	٠,٣٩٠	٢٢٣,٦٣٦٤	السولار	٥,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٣٣٥٠٣٩٠٥٢	١٧٠٨٣,٣٣٧
		م.ط	٢٢٨٠		ديسمبر	١٦	٠,٢٠٨	١١٩,٢٧٢٧	السولار	٥,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٣٣٥٠٣٩٠٥٢	٩١١١,١١٣
		م.ط	٢٢٨٠		أكتوبر	٣١	٠,٤٠٣	٢٣١,٠٩٠٩	أسمنت	١٠,٥%	٢٧٧,٥٠	٥١٠,٦٠	٠,٠٨٨٢٠٠٠٠٠٠	٤٦٤٧١,٤٥٧
		م.ط	٢٢٨٠		نوفمبر	٣٠	٠,٣٩٠	٢٢٣,٦٣٦٤	أسمنت	١٠,٥%	٢٧٧,٥٠	٥٣١,٩٠	٠,٠٩٦٢٥٩٤٥٩٥	٤٩٠٨١,٨٢٣
		م.ط	٢٢٨٠		ديسمبر	١٦	٠,٢٠٨	١١٩,٢٧٢٧	أسمنت	١٠,٥%	٢٧٧,٥٠	٥٣١,٩٠	٠,٠٩٦٢٥٩٤٥٩٥	٢٦١٧٦,٩٧٢
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	م٣	١٠٠	١٨٥	أكتوبر	٣١	٠,٤٠٣	٧٤,٤٨٠٥	السولار	٢٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,١٣٤٠١٥٦٢٠٨	٩٩٨,١٥٥
		م٣	١٠٠		نوفمبر	٣٠	٠,٣٩٠	٧٢,٠٧٧٩	السولار	٢٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,١٣٤٠١٥٦٢٠٨	٩٦٥,٩٥٧
		م٣	١٠٠		ديسمبر	١٦	٠,٢٠٨	٣٨,٤٤١٦	السولار	٢٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,١٣٤٠١٥٦٢٠٨	٥١٥,١٧٧
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	٢٠٦٠	١٣	أكتوبر	٣١	٠,٤٠٣	٥,٢٣٣٨	أسمنت	٢٧,٥%	٢٧٧,٥٠	٥١٠,٦٠	٠,٢٣١٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٩٠,٥٤٠
		م٣	٢٠٦٠		نوفمبر	٣٠	٠,٣٩٠	٥,٠٦٤٩	أسمنت	٢٧,٥%	٢٧٧,٥٠	٥٣١,٩٠	٠,٢٥٢١٠٨١٠٨١	٢٦٣٠,٤٣٧
		م٣	٢٠٦٠		ديسمبر	١٦	٠,٢٠٨	٢,٧٠١٣	أسمنت	٢٧,٥%	٢٧٧,٥٠	٥٣١,٩٠	٠,٢٥٢١٠٨١٠٨١	١٤٠٢,٩٠٠
		م٣	٢٠٦٠		أكتوبر	٣١	٠,٤٠٣	٥,٢٣٣٨	السولار	١٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٦٧٠٠٧٨١٠٤	٧٢٢,٤٤٩
		م٣	٢٠٦٠		نوفمبر	٣٠	٠,٣٩٠	٥,٠٦٤٩	السولار	١٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٦٧٠٠٧٨١٠٤	٦٩٩,١٤٤
		م٣	٢٠٦٠		ديسمبر	١٦	٠,٢٠٨	٢,٧٠١٣	السولار	١٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٦٧٠٠٧٨١٠٤	٣٧٢,٨٧٧
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية والمخدات	م٣	٢٨٠٠	١٣٧	أكتوبر	٣١	٠,٤٠٣	٥٥,١٥٥٨	السولار	١٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٦٧٠٠٧٨١٠٤	١٠٣٤٨,٤٤٣
		م٣	٢٨٠٠		نوفمبر	٣٠	٠,٣٩٠	٥٣,٣٧٦٦	السولار	١٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٦٧٠٠٧٨١٠٤	١٠٠١٤,٦٢٢
		م٣	٢٨٠٠		ديسمبر	١٦	٠,٢٠٨	٢٨,٤٦٧٥	السولار	١٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٦٧٠٠٧٨١٠٤	٥٣٤١,١٣٢
		م٣	٢٨٠٠		أكتوبر	٣١	٠,٤٠٣	٥٥,١٥٥٨	أسمنت	٢٣,٧%	٢٧٧,٥٠	٥١٠,٦٠	٠,١٩٩٠٨٠٠٠٠٠	٣٠٧٤٥,١٩١
		م٣	٢٨٠٠		نوفمبر	٣٠	٠,٣٩٠	٥٣,٣٧٦٦	أسمنت	٢٣,٧%	٢٧٧,٥٠	٥٣١,٩٠	٠,٢١٧٢٧١٣٥١٤	٣٢٤٧٢,١٩١
		م٣	٢٨٠٠		ديسمبر	١٦	٠,٢٠٨	٢٨,٤٦٧٥	أسمنت	٢٣,٧%	٢٧٧,٥٠	٥٣١,٩٠	٠,٢١٧٢٧١٣٥١٤	١٧٣١٨,٥٠٢
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أ-الارتفاع حتى ٦ متر	م٣	٣٥٤٥	٢٥٠	أكتوبر	٣١	٠,٤٠٣	١٠٠,٦٤٩٤	السولار	١٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٦٧٠٠٧٨١٠٤	٢٣٩٠٨,٥١٧
		م٣	٣٥٤٥		نوفمبر	٣٠	٠,٣٩٠	٩٧,٤٠٢٦	السولار	١٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٦٧٠٠٧٨١٠٤	٢٣١٣٧,٢٧٥
		م٣	٣٥٤٥		ديسمبر	١٦	٠,٢٠٨	٥١,٤٤٨١	السولار	١٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٦٧٠٠٧٨١٠٤	١٢٢٣٩,٨٨٠
		م٣	٣٥٤٥		أكتوبر	٣١	٠,٤٠٣	١٠٠,٦٤٩٤	أسمنت	٢١,٤%	٢٧٧,٥٠	٥١٠,٦٠	٠,١٧٩٧٦٠٠٠٠٠	٦٤١٣٨,٧١٨
		م٣	٣٥٤٥		نوفمبر	٣٠	٠,٣٩٠	٩٧,٤٠٢٦	أسمنت	٢١,٤%	٢٧٧,٥٠	٥٣١,٩٠	٠,١٩٦١٨٥٩٤٥٩	٦٧٧٤١,٤٧٨
		م٣	٣٥٤٥		ديسمبر	١٦	٠,٢٠٨	٥١,٤٤٨١	أسمنت	٢١,٤%	٢٧٧,٥٠	٥٣١,٩٠	٠,١٩٦١٨٥٩٤٥٩	٣٦١٢٨,٧٨٨
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ب-الارتفاع من ٦ متر الي ٧ متر	م٣	٣٦٤٥	١٣٣	أكتوبر	٣١	٠,٤٠٣	٥٣,٥٤٥٥	السولار	١٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٦٧٠٠٧٨١٠٤	١٣٠٧٨,١٢٨
		م٣	٣٦٤٥		نوفمبر	٣٠	٠,٣٩٠	٥١,٨١٨٢	السولار	١٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٦٧٠٠٧٨١٠٤	١٢٦٥٦,٢٥٢
		م٣	٣٦٤٥		ديسمبر	١٦	٠,٢٠٨	٢٧,٦٣٦٤	السولار	١٠,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٦٧٠٠٧٨١٠٤	٦٧٥٠,٠٠١
		م٣	٣٦٤٥		أكتوبر	٣١	٠,٤٠٣	٥٣,٥٤٥٥	أسمنت	٢١,٤%	٢٧٧,٥٠	٥١٠,٦٠	٠,١٧٩٧٦٠٠٠٠٠	٣٥٠٨٤,٣٣١
		م٣	٣٦٤٥		نوفمبر	٣٠	٠,٣٩٠	٥١,٨١٨٢	أسمنت	٢١,٤%	٢٧٧,٥٠	٥٣١,٩٠	٠,١٩٦١٨٥٩٤٥٩	٣٧٠٥٥,٠٦٦
		م٣	٣٦٤٥		ديسمبر	١٦	٠,٢٠٨	٢٧,٦٣٦٤	أسمنت	٢١,٤%	٢٧٧,٥٠	٥٣١,٩٠	٠,١٩٦١٨٥٩٤٥٩	١٩٧٦٢,٧٠٢
٢٣	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) بطول حتى ١٢م	طن	٥٣٠٠٠	٧٨	أكتوبر	٣١	٠,٤٠٣	٣١,٤٠٢٦	السولار	٥,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٣٣٥٠٣٩٠٥٢	٥٥٧٦١,٨١١
		طن	٥٣٠٠٠		نوفمبر	٣٠	٠,٣٩٠	٣٠,٣٨٩٦	السولار	٥,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٣٣٥٠٣٩٠٥٢	٥٣٩٦٣,٠٤٣
		طن	٥٣٠٠٠		ديسمبر	١٦	٠,٢٠٨	١٦,٢٠٧٨	السولار	٥,٠%	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٣٣٥٠٣٩٠٥٢	٢٨٧٨٠,٢٤٠
		طن	٥٣٠٠٠		أكتوبر	٣١	٠,٤٠٣	٣١,٤٠٢٦	الحديد	٧٠,٠%	٩١٣,٦٠	١٠٥٩,٥٠	٠,١١١٧٨٨٥٢٨٩	١٨٦٠٥٣,٨٥٩
		طن	٥٣٠٠٠		نوفمبر	٣٠	٠,٣٩٠	٣٠,٣٨٩٦	الحديد	٧٠,٠%	٩١٣,٦٠	١٠٥٩,٥٠	٠,١١١٧٨٨٥٢٨٩	١٨٠٠٥٢,١٢١
		طن	٥٣٠٠٠		ديسمبر	١٦	٠,٢٠٨	١٦,٢٠٧٨	الحديد	٧٠,٠%	٩١٣,٦٠	١٠٥٩,٥٠	٠,١١١٧٨٨٥٢٨٩	٩٦٠٢٧,٧٩٨
	إجمالي													١٢٣٨٤٠١,٦٣

١٢٠٤٦١٢ / ١

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة عشر عن مراجعة الكميات فقط

عن مراجعة الكميات فقط

الشركة المتقدمة: كونكريت للهندسة والمقاولات

مدير المشروع — مهندس المكتب الفنى — م/ محمد حسن

استشارى المشروع — مدير المشروع — م/ محمود محمد

إدارة بحوث الكبارى — م/ أحمد شوق

مهندس المشروع — م/ محمد الشرقاوى

مدير المشروعات — قطاع جنوب الطريق الدائرى — م/ ممدوح سليمان

مدير عام الشئون المالية والادارية — م/ أحمد عبد الجواد

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره — م/ سمرة السيد عبدالله

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل — الادارة المركزية للطريق الدائرى

.....

.....

بديق : .....

.....

رقم المستند :.....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق:..... القيمه.....

نوع الميزانيه:..... فرع ..... بند:.....حرف .....

قيمة		بيان المنصرف من المقاوله
مليم	جنيه	الاعمال التي تمت الى الان
	١٢٤٦٤٢,٠٠	محجوز
	٣٢٨٢٢٥,٠٠	مصرح بصرفه
	٩٣٦٢٧٩,٠٠	سابق صرفه فرن المقاوله اسعار يوليو ٢
		مستحق صرف

الاستقطاعات	مليم	جنيه
رسم دمغه اصلي		
رسم دمغه اضافى		
رسم توقيع		
غرامة تأخير		
جملة استقطاعات		
صافى المبلغ المستحق :		

فقط مبلغ : ..... لا غير

تحريرا في / / ٢٠ رئيس المصلحة علامـه

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :..... امضاء :.....

إقراربان ربط البند المختص يسمح بالصرف :..... امضاء :.....

إقراربـان المبلغ معلى بالامانات :..... امضاء :.....

تقيد في سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم :.....

الختم ذو التاريخ

تحريرا في / / ٢٠ الكاتب المنوط

روجع:.....

علامات الكتاب المنوطين يعتمد بسحب شيك / اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في / / ٢٠

(١) شطب

الختم ذو التاريخ

(٢) سحب شيك / اذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

(٣) تقيد في سجل الشيكات / الحولات تحت رقم ( ) الكاتب المنوط

(٤) و ادراج في كشف الحولات رقم .....

| جمله قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه) | | |