الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٥ } جارى عن عملية تنفيذ كوبرى سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) الميناء الجاف
ضمن وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }

إدارة العقـــود العقد رقم ١٠٩٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٢٤ مع شركة الزهراء للمقاولات العامة والأستيراد والتصدير شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٥ / ٥ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	
٦	عمل تحويلة مرورية لزوم تأمين سلامة المرور	–	٥٥٢٢٠		٠,٣	٠,٢	٠,٥	جارى	–	٢٧٦١٠	–	——	–	٢٧٦١٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٧	نقل وتركيب ماكينة الخوازيق	–	٢٧١١١٥	عدد	٢	——	٢	جارى	–	٥٤٢٢٣٠	–	——	–	٥٤٢٢٣٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٩	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١ م	–	٤١٩٠	م.ط	٣٨٢٤	٤٠٠	٤٢٢٤	جارى	–	١٧٦٩٨٥٦٠	–	——	–	١٧٦٩٨٥٦٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٠	تنفيذ أختبار تحميل على خازوق غير عامل	–	١٩٨٨١٩	عدد	١	——	١	جارى	–	١٩٨٨١٩	–	——	–	١٩٨٨١٩	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١١	تنفيذ أختبار تحميل على خازوق عامل	–	١٥٨٦٥٣	عدد	٢	——	٢	جارى	–	٣١٧٣٠٦	–	——	–	٣١٧٣٠٦	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٤	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	–	١٠٢	م٣	٢٩٢٠	٧٥٠	٣٦٧٠	جارى	–	٣٧٤٣٤٠	–	——	–	٣٧٤٣٤٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٦	أعمال ردم من ناتج الحفر	–	٥٥	م٣	٧٨٠	١٠	٧٩٠	جارى	–	٤٣٤٥٠	–	——	–	٤٣٤٥٠	
١٧	خرسانة عادية للبلاطات والأساسات	–	٢١٩٥	م٣	١٢٠	١٠	١٣٠	جارى	–	٢٨٥٣٥٠	–	——	–	٢٨٥٣٥٠	
١٨	خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات	–	٢٩٦٥	م٣	٢٢٩٠	١٣٠	٢٤٢٠	جارى	–	٧١٧٥٣٠٠	–	——	–	٧١٧٥٣٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٩	خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف والحوائط	–	٣٨٥٠	م٣	١١٢٣	٥٠	١١٧٣	جارى	–	٤٥١٦٠٥٠	–	——	–	٤٥١٦٠٥٠	٨- التقارير متواجدة .
٢٠	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية	–	٤٠٥٥	م٣	٣٨٠	٢٠	٤٠٠	جارى	–	١٦٢٢٠٠٠	–	——	–	١٦٢٢٠٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٢١	خرسانة مسلحة لزوم الجزء العلوى	–	٤٢٠٠	م٣	٢٦٥	٣٦٠	٦٢٥	جارى	–	٢٦٢٥٠٠٠	–	——	–	٢٦٢٥٠٠٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
٢٣أ	توريد وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر	–	٧٢٨١٥	طن	١٥٢٥	٤٠٠	١٩٢٥	جارى	–	١٤٠١٦٨٨٧٥	–	——	–	١٤٠١٦٨٨٧٥	١١- سيارة العملية متواجدة .
٢٦	أعمال عزل على البارد دهان وجهين	–	٦٥	م٢	٢٧٩٧	٤٨٠	٣٢٧٧	جارى	–	٢١٣٠٠٥	–	——	–	٢١٣٠٠٥	
								الإجمالى	–	١٧٥٨٠٧٨٩٥	–	——	–	١٧٥٨٠٧٨٩٥	
	بنود مستحدثة														
٢	توريد وتركيب كراسى أرتكاز حمولة ١٨١ طن	–	٤٧٢٦٥	عدد	٢٥	——	٢٥	جارى	–	١١٨١٦٢٥	–	——	–	١١٨١٦٢٥	
								الإجمالى	–	١١٨١٦٢٥	–	——	–	١١٨١٦٢٥	
	التشوينات														
٢٣أ	توريد وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر	–	٧٢٨١٥	طن	٣٥٠	٢٥٠	٦٠٠	جارى	–	٤٣٦٨٩٠٠٠	–	١٠٩٢٢٢٥٠	–	٣٢٧٦٦٧٥٠	
								الإجمالى	–	٤٣٦٨٩٠٠٠	–	١٠٩٢٢٢٥٠	–	٣٢٧٦٦٧٥٠	
								الإجمالى العام	–	٢٢٠٦٧٨٥٢٠	–	١٠٩٢٢٢٥٠	–	٢٠٩٧٥٦٢٧٠	

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٦٢٩٨٩١٦٣,٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٦٧٦٧١٠٦,٥٠ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الأشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الأستشارى الدائم (محرم باخوم) الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

مهندس الأستشارى العام (الدورى)
مهندس : علوى سامى صالح

الإدارة المركزية

أسم العملية : تنفيذ كوبرى سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) الميناء الجاف ضمن وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }

أسم المقاول : شركة الزهراء للمقاولات العامة والأستيراد والتصدير

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه		قرش	جنيه	الإستقطاعات
-	٢٠٩٧٥٦٢٧٠	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	٣٣	٢٣٣٨٣٥٥	٥ ٪ ضمان أعمال .
		محجوز	٨٣	١٠٦٦٦٨٦	تمغات .
		مصرح بصرفه	٠٧	٤٦٧٦٧١	١ ٪ أرباح تجارية .
٥٠	١٦٢٩٨٩١٦٣	سابق صرفه			
٥٠	٤٦٧٦٧١٠٦	مستحق صرفة			

الأستقطاعات	قرش	جنيه
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريراً فى : سنة

المصلحه

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— بسنة ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		
								قرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـــقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				