الهيئة العامة للطرق والكباري (GRAB)
وزارة النقل

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المده من بدء العمل الي ٢ / ٧ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٧) جاري

عملية :رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) في ١ / ٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل										(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد
١	مسافة النقل حتى ٢ كم	٣٥	م٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٢) المهندسون متواجدون .
	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٤٥	م٣	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	جاري	٤٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥٠٠,٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده .
٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة باستخدام مكانية كشط الاسفلت	٣٠٠	م٣	٢٣١٩,٦٤	٠,٠٠	٢٣١٩,٦٤	جاري	٦٩٥٨٩٢,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥٨٩٢,٠٠	(٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين .
	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات										(٥) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
٣	مسافة النقل ٢٠ كم	٢٢٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد .
	مسافة النقل ٢٥ كم	٢٣٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٧) التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد
	مسافة النقل ٣٥ كم	٢٦٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٨) لافتات العملية متواجدة .
	مسافة النقل ٤٥ كم	٢٨٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٩) بوليصة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠
	مسافة النقل ٥٥ كم	٣٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١٠) يراعي خصم قيمة اتاوة المحاجر .
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت	٥٧,٥	م٢	٧٥٨٤٩,٦٠	٩٨٢٠,٥٧	٨٥٦٧٠,١٧	جاري	٤٩٢٦٠٣٤,٧٨	٠,٠٠	٤٩٢٦٠٣٤,٧٨	(١١) يراعى خصم فروق اسعار البيتومين
٥	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات	١٨٦٠	طن	١٩٥٧,٩٤	٢٥٥,٢١	٢٢١٣,١٥	جاري	٤١١٦٤٦٢,٨٤ ~~٤١١٦٤٥٩~~	٠,٠٠	~~٤١١٦٤٦٢,٨٤~~ ~~٤١١٦٤٥٩~~	(١٢) يتم استمرار حجز مبلغ (١٠٠٠٠٠) فقط (مائة الف) جنيها من البند رقم ٧ الخاص بالطبقة السطحية لحين ظهور نتائج المعمل و نهو الملاحظات .
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير	٢٧,٥	م٢	٧٥٨٤٩,٦٠	٩٨٢٠,٥٧	٨٥٦٧٠,١٧	جاري	٢٣٥٥٩٢٩,٦٨	٠,٠٠	٢٣٥٥٩٢٩,٦٨	
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم	١٤٧,٥	م٢	٦٤٠٠٠,٠٠	٢١٦٧٠,١٧	٨٥٦٧٠,١٧	جاري	١٢٦٣٦٣٥٠,٠٨	١٠٠٠٠٠	١٢٥٣٦٣٥٠,٠٨	
٨	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانية عادية او مسلحة او ارصفة او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الوقع	١٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠,٠٠	
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٢٥*٢٥/٣٠	١٦٥	م.ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٢٢٥	م٢	٧٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥٠,٠٠	جاري	١٦٧٦٢٥٠	٠	١٦٧٦٢٥٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوية المرورية البيضاء الساخنة بنظام البثق بسمك لا يقل ٢,٥ مم	٢٣٠	م٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليريك بخابور	٥٤,٥	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب عواكس في المحاور الومنيوم ١٠*١٠ سم و ارتفاع لا يقل عن ٢ سم	١٤٠	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠,٠٠	
	اجمالي قيمة بنود العملية الاصلية بعد تخفيض نسبة ١% طبقا للتعاقد									٢٦٠٨٣٩٤٥,١٧ ~~٢٦٠٨٣٩٤١~~	بعد خصم ١ ٪ على عقد
	فقط ستة وعشرون مليوناً وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيهاً مصرياً وسبعة عشر قرشاً لا غير										

اقر بصحة ذلك/ المقاول
م/ محمد جبر الله حسين
التوقيع/

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية
م/ احمد الطحان

روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في ٦ / ٨ / ٢٠٢٤

اجمالي الأعمال	٢٦٠٨٣٩٤١
مصروفات الإدارة	٢١٤٧٤٧١٠
	٤٦٠٩٢٣١

الاستقطاعات

ضمان أعمال	٢٣٠٤٦٢
الدمغات	١٠٥٧٥١
الإجمالي	٣٣٦٢١٣

الصافي = ٤٢٧٣٠١٨

امر الدفع للضرائب = ٢١٩٤٨٧

" للشركة = ٤٠٥٣٥٣١