مشروع: القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين - مطروح) قطاع غرب الدلتا في المسافة من الكم ٤١٨,٦٠٠ الى الكم ٤١٩,٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه رأس الحكمة

تنفيذ : شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات

مواد النقل
الهيئة العامة لتعمير بالاسكندرية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

من بداية العمل حتى ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٣

كشف رقم جاري (١)

المقاول: شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات طبقا للعقد رقم (٢٠٢٢/١٢٢٨ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٨

رقم البند	بيـــــان الأعمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار أعمال سابق ارجاؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة الحالية	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع أو حجز جنيه	قرش	قيمة المستحق بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
٤	طبقات الاساس													- مكتب جهاز الإشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الاقصى من المحادث متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - عدد ١ سيره ملاكى لا تقل عن ١٦٠٠ سى سى (غير متواجدة) - وثيقة تامين الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٠١/١٨ - وثيقة تامين مسئولية مدنية سارية حتى ٢٠٢٤/٠١/١٨ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكدرجة تتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٧٨	م٣	٨٠,٣٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٢,٠٨٥,٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢,٠٨٥,٠٠٠,٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم	١٦٥,٦	م٣	٨٠,٣٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	١,٢٤٢,٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١,٢٤٢,٠٠٠,٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٨٠,٣٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	١٨٧,٥٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٨٧,٥٠٠,٠٠	٠	
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تاتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٩٨	م٣	٣,٩٥٧,٩٦٦	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	١,٠٤٣,٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١,٠٤٣,٠٠٠,٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم	١٦٥,٦	م٣	٣,٩٥٧,٩٦٦	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٥٧٩,٦٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٧٩,٦٠٠,٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٣,٩٥٧,٩٦٦	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٨٧,٥٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٨٧,٥٠٠,٠٠	٠	
			إجمالي قيمة المستخلص									٥,٢٢٤,٦٠٠,٠٠		
	فقط خمس ملايين ومئتان واربعة وعشرون الفاً وستمائة جنيهاً فقط لا غير													

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
صبحى مهندس / "هاني محمد محمود طه"

الشركة المنفذة : شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات
مدير المشروع (شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات)
م / طارق مطر

استشاري المساحة
م/ مسعد خليل

مدير المشروع (الاستشاري) دامسكو الجيوشي
م/ المصطفى نجم

الاستشاري العام (سيسترا)
مهندس / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على سبيل التسوية تحريراً في :
يدفع للمقاول مبلغ .....

شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات

اجمالى الأعمال السابق ٥٢٢٤٦٠٠

خصم سيارة ٥٢٢٤٦٠٠ / ٧٥٠٠

٥٢١٧١٠٠

دفعة إلى حساب ٢٢٢٤٢٥٠ / ٢٠٢١/٩/٢٢

الباقى ٢٩٩٢٨٥٠

٢٠

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

عدد المستحقات :

القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
											٥٢٢٤٦٠٠/-

المدفوع الآن بالتحويل رقم ٢٢٢٤٢٥٠ بتاريخ

الاستقطاعات دفعة إلى حساب ٢٠٢١/٩/٢٢

٥١٢٣٧ الدمغات

٢١١٨٣ م.ت.ص

٦٢٦,٤٠ انتاج

١٠٤,٤٠ صحية

٨٥٥٢ مصاريف هندسية

٨١٧,٢١٨٠ الاجمالى

الصافى = ٢١٤٢٥٤٧,٢

أمر الدفع للضرائب = ١,٥٩١٧

للشركة = ٢٠٣٦٦٣٠,٢

جملة المبالغ السابق صرفها					٥٢٢٤٦٠٠/-
الباقى للمقاول					٥٢٢٤٦٠٠/-
					٢٢٢٤٢٥٠/- دفعه
					٢٠٠٠١٠٠/- الباقى
				٥٢٢٤٦٠	
				٢٦١٢٣٠	
				١٢٥٧٨٧٠	
			الجملة		
جملة قيمة التحويل					
جملة قيمة التحويل					

٢½ م.ت.ص

٥٪ دمغة اعمال الدمغات

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل.

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.