مع شركة الشناوى للمقاولات ...ومبيه والتوريدات العامه  شاملة المدة من بداية العمل  حتى ٢٣ / ٠٧ / ٢٠٢٤

...يخ : ٠٣ / ٠٧ / ٢٠٢٤

| نوع العمل | الفئة (قرش / جنيه) | كمية البند بالمقايسة | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جارى ام ختامي | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه) | استقطاع او حجز (جنيه) | الباقي بعد الأستقطاع (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...خير فى تربة شديدة المتماسكة باستخدام المعدات الميكانيكية ...كه جوانب حوض التبخير طبقا للميول التصميميه المطلوبه ...رش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك ...صى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ذلك في حاله التربه ...ل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ...طاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع ...صناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس | ٤٠,٥٠ | ٣٠٣٦٧٩,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ١٩٣٢٧٦,٠٠ | ١٩٣٢٧٦,٠٠ | جاري ١ | ٧٨٢٧٦٧٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٨٢٧٦٧٨,٠٠ | لوحات المشروع متواجدة<br>المهندسون متواجدون<br>تامين وسلامه المرور متواجد<br>وثيقه التامين متواجده<br>المعدات متواجده<br>البرنامج الزمنى متواجد<br>معمل الموقع متواجد |
| ...م٣/ ارتفاع السولار بعد ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ | ١,٢٠٠ | ٢٦٥٠٠٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ١٦٢٩١٦,٠٠ | ١٦٢٩١٦,٠٠ | جاري ١ | ١٩٥٤٩٩,٢٠ | ٠,٠٠ | ١٩٥٤٩٩,٢٠ | التقارير الشهريه والمبدئي والاسبوعي متواجده |
| ...جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) | ٠,٥٧٥ | ٣٨٦٧٩,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٠٣٦٠,٠٠ | ٣٠٣٦٠,٠٠ | جاري ١ | ١٧٤٥٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٤٥٧,٠٠ | الادوات المكتبيه متواجده و يتم مراجعتها بمعرفة الادارة المستلزمات والاحتياجات متواجدة |
| ...١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) بعد ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ | ٠,٦٢٥ | ٢٦٥٠٠٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ١٦٢٩١٦,٠٠ | ١٦٢٩١٦,٠٠ | جاري ١ | ١٠١٨٢٢,٥٠ | ٠,٠٠ | ١٠١٨٢٢,٥٠ | |
| اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | ٨١٤٢٤٥٦,٧٠ | | |
| اجمالى قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | | ٠,٠٠ | | |
| اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | | | | | | | | | ٨١٤٢٤٥٦,٧٠ | | |
| ما سبق صرفه | | | | | | | | | ٠,٠٠ | | |
| اجمالى قيمة المستخلص الختامى | | | | | | | | | ٨١٤٢٤٥٦,٧٠ | | |

تحريراً في ٢٣ / ٠٧ / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الشناوى للمقاولات
س.ت: ١٧٩٦
ب.ض: ٤٧٦ / ٦٤ / ٠٥٩
ض.ق: ١٣ / ٢٥ / ٤١٠ / ٠٧٨ / ١١١

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج
EnTrans CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج

الاستشاري العام
سيستم للاستشارات الهندسية

مهندس المشروع
م / اسلام محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري
مديرالاحمال لمشروعات
م/ اسماء علي

مديرعام مشروعات
م/ جهاد محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ / مصطفى عبدالجواد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
مهندس / محمد نصر طبيخ

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

| بيان المنصرف من المقاولة | القيمة فرش | القيمة جنيه |
|---|---|---|
| بيان الاعمال التى تمت الان | ٨١٤٢٤٥٦,٧٠ | |
| محجوز | | |
| مصرح بصرفه | | |
| سابق صرفه | | |
| مستحق صرفه | ٨١٤٢٤٥٦,٧٠ | |
| الاستقطاعات | | |
| رسم دمغة اصلى | | |
| رسم دمغة اضافى | | |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| جملة الاستقطاعات | | |
| صافى المبلغ المستحق | | |

① ١٤٢٤٥٦,٧٠

٨٠٠٠٠٠

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م ) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ .....

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل رقم | بتحويل تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل فرش | قيمة التحويل جنيه | استقطاعات فرش | استقطاعات جنيه | الجملة فرش | الجملة جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دمغة ① | ١٤٢٤٥٦,٧٠ | | | | | | | | |
| الاستقطاعات | ٣٦٠٣ | | | | | | | | |
| دمغة | ٣٦٠٣ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| الجملة | ١٣٨٨٠٣,٧٠ | | | | | | | | |
| الجملة | ٦٧٨٤ | | | | | | | | |
| | ١٣٢٠١٩,٧٠ | | | | | | | | |

| | فرش | جنيه |
|---|---|---|
| جملة المبالغ السابق صرفها | | |
| الباقى للمقاول | | |

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

| فرش | جنيه |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| الجملـــــة | |
| جملة قيمة التحويل | |
| الباقى للمقاول | |

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

.....