مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) قطاع الطمين _ فوكة المسافة من الكم ٦٠٠+٤١٩ الي الكم ١٠٠+٤٢٢ بطول ٢,٥ كم اتجاة الطريق الساحلي

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

وزارة النقل
هيئة السكك الحديدية والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري ٢

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٧/١٦٣١) المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٣/١٤

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٢/٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع لو جود جنيه	استقطاع لو جود قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
٤	طبقات الاساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسوأ المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير البيداني متواجد - - رفقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٠٣/١٤ - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٠٣/١٤ -يراعى تطبيق نصوص العقد
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	٢٩٨,٠٠	م٣	٧,١٣٣,١٩٨	٤,٦٠٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم	١٦٥,٦٠	م٣	٧,١٣٣,١٩٨	٤,٦٠٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	٧,١٣٣,١٩٨	٤,٦٠٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٨,١٠	م٣	٥,٧٧٠,٦٩٨	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٠	٦٨١,٢٦٠	٠	٠	٠	٦٨١,٢٦٠	٠	
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥,٠٠	م٣	٥,٧٧٠,٦٩٨	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٠	٨٠٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٠٥,٠٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم	١٧٩,٤٠	م٣	٥,٧٧٠,٦٩٨	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٠	٨٢٥,٢٤٠	٠	٠	٠	٨٢٥,٢٤٠	٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	٥,٧٧٠,٦٩٨	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٠	١١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	١١٥,٠٠٠	٠
							إجمالي قيمة المستخلص						٢,٤٢٦,٥٠٠	

فقط : اثنان مليون و اربعمائة و ستة وعشرون الف و خمسمائة جنيه مصري لاغير

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... حق الحساب فيما سبق صرفها إلى المقاول ..... تحريراً في : ..... يدفع للمقاول مبلغ

مدير عام المشروعات(الهيئة)
م/ محمد حسني ابراهيم

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ احمد الحناوي

استشاري العام سيسترا

مدير المشروع (الاستشاري د سعد الجوشي)
م/ مصطفى نعم

استشاري المساحه

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم)
م/ احمد المنتج محمد

سيناء للمقاولات
حسن أسعد طة سليم
س.ت ٨٣٢٠٠٠٩٩٩-٢١٠

إجمالي الأعمال	٢٤٢٦٥٠٠
الأعمال السابقة	٢٢٤٧٥٦٠
قيمة المستخلص	١٧٨٩٤٠
خصم مشاركة عاصم للمقاولات ١٢٩٥/٢٠٢٢/٢٠٢٢	١٣٠٠٠٠
صافي المستخلص	٤٨٩٤٠

صافي المستخلص	٣٦٩٢٢
الضرائب	٨٥٢١
شركة	٢٨٤٠١

الاستقطاعات

ضمان الأعمال	٨٩٤٧
دمغات	١٢٦٧
ض.ق.م	١٧٠٤
إجمالي الاستقطاعات	١٢٠١٨