الهيئة العامة
للطرق والكبارى

عملية: اسناد أعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) بجوار محطه حدائق أكتوبر القطاع الثانى
(بالأمر المباشر)

مستخلص جارى ١

مع شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٣ / ٠٧ / ٢٠٢٤ ٠٣ / ٠٧ / ٢٠٢٤

نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
	قرش / جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
التبخير فى تربة شديدة المتماسكة باستخدام المعدات الميكانيكية مع ارنكه جوانب حوض التبخير طبقا للميول التصميميه المطلوبه وية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك ول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ذلك في حاله التربه ميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً يمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع قا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس	٤٠,٥٠	٣٠٣٦٧٩,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٩٣٢٧٦,٠٠	١٩٣٢٧٦,٠٠	جاري ١	٧٨٢٧٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٨٢٧٦٧٨,٠٠	لوحات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون تامين وسلامه المرور متواجد وثيقه التامين متواجده المعدات متواجده البرنامج الزمنى متواجد معمل الموقع متواجد
علاوة ١,٢٠ جنيه /م٣ ارتفاع السولار بعد ٢٠٢٣/٠٣/٢٢	١,٢٠٠	٢٦٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٦٢٩١٦,٠٠	١٦٢٩١٦,٠٠	جاري ١	١٩٥٤٩٩,٢٠	٠,٠٠	١٩٥٤٩٩,٢٠	التقارير الشهريه والمبدئي والاسبوعي متواجده
علاوة ١,١٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر)	٠,٥٧٥	٣٨٦٧٩,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٠٣٦٠,٠٠	٣٠٣٦٠,٠٠	جاري ١	١٧٤٥٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٥٧,٠٠	الادوات المكتبيه متواجده
علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) بعد ٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٠,٦٢٥	٢٦٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٦٢٩١٦,٠٠	١٦٢٩١٦,٠٠	جاري ١	١٠١٨٢٢,٥٠	٠,٠٠	١٠١٨٢٢,٥٠	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٨١٤٢٤٥٦,٧٠		
اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٨١٤٢٤٥٦,٧٠		
ما سبق صرفه									٠,٠٠		
اجمالى قيمة المستخلص الختامى									٨١٤٢٤٥٦,٧٠		

تحريراً في ٢٣ / ٠٧ / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الشناوى للمقاولات

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب الترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب الترانس كونسلتنج
مشروع القطار السريع - الخط الأول

الاستشاري العام
سيستر للاستشارات الهندسية

مهندس المشروع
م / اسلام محمد

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير الاعمال لمشروعات
م/ اسماء على

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ / مصطفي عبدالجواد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
مهندس / محمد نصر طايخ

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٧٠	٨١٤٢٤٥٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٧٠	٨١٤٢٤٥٦

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٧٠	٠٠٠٠٠٠
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ المبزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
دفع ١	١١٤٢٤٥٦,٧٠								
الاستقطاعات	٧٠٠٠٠٠								
صافى	١٠٤١٤٥٦,٧٠								
اجمالى المدفوع	١١٥٩٤٦٢,٧٠								
الطرائق	٥٤٤٣								
المستحق	١٠٦١٥٤٣,٧٠								

جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل	
قرش	جنيه
الجملـــــة	

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

الشركة العامة للمعلومات بان :-

الشركة	الشناوى للمقاولات العمو
رقم العقد	(2025/2024/29)