الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٨ } عن عملية تطوير ورفع كفاءة طريق ميت غمر / الزقازيق { الرصف الإسفلتى } بطول ٢٢ كم لتنفيذ أعمال الإسفلت فى أتجاه ميت غمر

إدارة العقـــود العقد رقم ١١٩٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢ مع شركة أحمد محمود هلال للمقاولات والتوريدات العمومية شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

| رقم البند | البند | الفئة | | الفئات | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن | جارى أم نهائى | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن | | أستقطاع أو حجز | | الباقى بعد الأستقطاع | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش | جنيه | | | | | | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | |
| ١ | أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية | – | ١٧ | م٣ | ١٧٥٠ | ٨٥ | ١٨٣٥ | جارى | – | ٣١١٩٥ | – | —— | – | ٣١١٩٥ | ١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد |
| ٤ | أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم | – | ٢٥ | م٢ | ١٢٩٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٣٠٠٠٠ | جارى | – | ٣٢٥٠٠٠٠ | – | —— | – | ٣٢٥٠٠٠٠ | ٢- معمل الموقع متواجد . |
| ٣ | أعمال توريد ورش طبقة لصق | ٣٥ | ٨ | م٢ | ٨١٠٠٠ | ٥١٠٠٠ | ١٣٢٠٠٠ | جارى | – | ١١٠٢٢٠٠ | – | —— | – | ١١٠٢٢٠٠ | ٣- مهندس معمل الموقع متواجد . |
| ٥ | أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم | – | ١٣١ | م٢ | ١٢٩٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٣٠٠٠٠ | جارى | – | ١٧٠٣٠٠٠٠ | – | —— | – | ١٧٠٣٠٠٠٠ | ٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد . |
| ٦ | أعمال إنشاء طبقة سطحية ٥ سم | – | ١٢٥ | م٢ | ٨١٠٠٠ | ٥١٠٠٠ | ١٣٢٠٠٠ | جارى | – | ١٦٥٠٠٠٠٠ | – | —— | – | ١٦٥٠٠٠٠٠ | ٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع |
| ٧ | أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد | – | ٤٦٦ | م.ط | ٤٢٥ | —— | ٤٢٥ | جارى | – | ١٩٨٠٥٠ | – | —— | – | ١٩٨٠٥٠ | ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية . |
| ٨ | أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجهين | – | ٦٤٠ | م.ط | ٤٠٥ | ١٥٠ | ٥٥٥ | جارى | – | ٣٥٥٢٠٠ | – | —— | – | ٣٥٥٢٠٠ | |
| ٩ | أعمال خرسانة عادية للبردورة | – | ١٦٣٠ | م٣ | ٢١٠ | —— | ٢١٠ | جارى | – | ٣٤٢٣٠٠ | – | —— | – | ٣٤٢٣٠٠ | |
| ١٠ | أعمال خرسانة عادية لحماية البرابخ | – | ١١٢٠ | م٣ | ١٤٠ | —— | ١٤٠ | جارى | – | ١٥٦٨٠٠ | – | —— | – | ١٥٦٨٠٠ | ٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص . |
| ١١ | أعمال إنشاء بالوعات صرف مطر | – | ٤٥٠٠ | بالعدد | ٦ | —— | ٦ | جارى | – | ٢٧٠٠٠ | – | —— | – | ٢٧٠٠٠ | |
| | | | | | | | الإجمالى | | – | ٣٨٩٩٢٧٤٥ | – | —— | – | ٣٨٩٩٢٧٤٥ | ٨- التقارير متواجدة |
| | بنود مستحدثة | | | | | | | | | | | | | | ٩- بوليصة التأمين متواجدة . |
| ١ | إنشاء طبقة أساس مثبت سمك متوسط ٢٥ سم | – | ٥٨ | م٢ | ٤٨٠٠٠ | —— | ٤٨٠٠٠ | جارى | – | ٢٧٨٤٠٠٠ | – | —— | – | ٢٧٨٤٠٠٠ | ١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال . |
| ٢ | توريد وفرش أسمنت لزوم أعادة التدوير | – | ٢٠٠٠ | طن | ٩٨٥ | —— | ٩٨٥ | جارى | – | ١٩٧٠٠٠٠ | – | —— | – | ١٩٧٠٠٠٠ | ١١- يتم الرجوع إلى الإدارة بالنسبة للعمالة . |
| ٣ | أعمال تكسير خرسانات | – | ٨٠ | م٣ | ١٥٠ | —— | ١٥٠ | جارى | – | ١٢٠٠٠ | – | —— | – | ١٢٠٠٠ | ١٢- تعلية مبلغ ٧٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه { سبعمائة ألف جنيه }على البند رقم (٦) سطحية للخروج ومراقبة سلوك الرصف لحين التقييم . |
| ٤ | أعمال توريد وفرش طبقة أساس | – | ٣٦٦ | م٣ | ٥٠٠ | —— | ٥٠٠ | جارى | – | ١٨٣٠٠٠ | – | —— | – | ١٨٣٠٠٠ | |
| ٥ | أعمال رفع وخفض مطابق | – | ٤٧٥ | بالعدد | ٣ | —— | ٣ | جارى | – | ١٤٢٥ | – | —— | – | ١٤٢٥ | |
| | | | | | | | إجمالى البنود المستحدثة | | – | ٤٩٥٠٤٢٥ | – | —— | – | ٤٩٥٠٤٢٥ | ١٣- خصم مبلغ ٧٠٠٠٠,٠٠ جنيه{ سبعون ألف جنيه} على البند رقم (٦) سطحية لسوء المصنعية . |
| | الكارتات | | | | | | | | | | | | | | |
| | أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم | – | ٣ | م٢ | ١٢٩٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٣٠٠٠٠ | جارى | – | ٣٩٠٠٠٠ | – | —— | – | ٣٩٠٠٠٠ | |
| | أعمال إنشاء طبقة سطحية ٥ سم | – | ٣ | م٢ | ٨١٠٠٠ | ٥١٠٠٠ | ١٣٢٠٠٠ | جارى | – | ٣٩٦٠٠٠ | – | —— | – | ٣٩٦٠٠٠ | |
| | أعمال توريد وفرش طبقة أساس | – | ٢٥ | م٣ | ٥٠٠ | —— | ٥٠٠ | جارى | – | ١٢٥٠٠ | – | —— | – | ١٢٥٠٠ | |
| | | | | | | | إجمالى الكارتات | | – | ٧٩٨٥٠٠ | – | —— | – | ٧٩٨٥٠٠ | |
| | | | | | | | الإجمالى العام | | – | ٤٤٧٤١٦٧٠ | – | —— | – | ٤٤٧٤١٦٧٠ | |

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٣٧٢٣١٣٧٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٧٥١٠٢٩٥,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
علوى سامى صالح

منطقة شرق الدلتا بالزقازيق

أسم العملية : تطوير ورفع كفاءة طريق ميت غمر / الزقازيق { الرصف الإسفلتى } بطول ٢٢ كم لتنفيذ أعمال الإسفلت فى أتجاه ميت غمر

أسم المقاول : أحمد محمود هلال للمقاولات والتوريدات العمومية

رقم ومقدار التصديق : ..... رقم المستند ..... ( عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بند الميزانية : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

## بيان المنصرف من المقاول

| بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن | جنيه | قرش |
|---|---|---|
| محجوز | ٤٤٣٤٢٧٥٧ | ٥٠ |
| مصرح بصرفه | ٢٦٩٠٨٠٥٦ | ٥٠ |
| سابق صرفه | ٣٧٢٣١٣٧٥ | |
| مستحق صرفه | ٧٥١٠٢٩٥ | |
| جملة الإستقطاعات | ١٤٣٥١٩٢ | ١١ |
| صافى المبلغ المستحق | | |

| الإستقطاعات | جنيه | قرش |
|---|---|---|
| ٥ ٪ ضمان أعمال | ٣٧٥٥١٤ | ٧٥ |
| تمغات | ١٧١٦٣١ | ٥٣ |
| ١ ٪ أرباح تجارية . | ٧٥١٠٢ | ٩٥ |
| إجمالى إيراد تجارب معمل المنطقة | ١٧٢٧٦ | ٨٠ |
| تعلية بالبند رقم (٦) سعر | ٧٠٠٠٠ | — |
| سعر " " " " | ٧٠٠٠ | — |

| الأستقطاعات | جنيه | قرش |
|---|---|---|
| رسوم دمغة اصل | | |
| رسوم دمغة إضافى | | |
| أمانات | | |
| إيرادات | | |
| | | |
| جملة الإستقطاعات | | |

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ——— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم ( رقم القيد وعلامة كتاب الشطب )

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه ( • ) وأنى تسلمت

## جملة قيمة الأعمال التى تمت ( راجع باطنة )

| رقم الإستمارة | بتحويل رقم | بتحويل تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل قرش | قيمة التحويل جنيه | إستقطاعات قرش | إستقطاعات جنيه | الجملة قرش | الجملة جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٧١٧٥٩١٦٠ | | | | | | | | | |
| ١٧٠٢٤٤١٠٥ | | | | | | | | | |
| ٧٠٨٧١٢٥ | | | | | | | | | |
| ٢٠٠٠٠٠٠/- | | | | | | | | | |
| ~~٢٠٠٠٠٠٠/-~~ | | | | | | | | | |
| ١٥١٥٥٥١١٠ | | | | | | | | | |
| ٢١٢١٧٠ | | | | | | | | | |
| ٧٠٠٠٠٠/- | | | | | | | | | |
| ٧٠٠٠٠٠/- | | | | | | | | | |
| ١٦٠٠١٩١٨٠ | | | | | | | | | |

الأستقطاعات

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| رسم دمغة أصلى | ٢٠٤٠٥٦ | ٧٥ |
| رسم دمغة إضافى | | |
| أمانات | ٢٤٨٠٩٤٢ | ٥٠ |
| إيرادات | ٢٠٠٠٠٠٠/- | |
| الجملة | | |