٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - أسوان

تنفيذ اعمال تسوية اتربة الجزيرة فى المسافة من الكم 000+40 الى الكم 000+45 بطول 5 كم
ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصحروادى الغربى اسوان / ادفو بطول 90 كم "بالامر المباشر "
تنفيذ : مكتب عمر للمقاولات " عمر احمد حسب النبى"

مستخلص رقم (01) جارى

العقد رقم (2025/2024/61) بتاريخ 14/7/2024 شركة :. مكتب عمر للمقاولات " عمر احمد حسب النبى" 2024 / 7 / 28 حتي 28/8/2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
2	بالمتر المكعب اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة صالحة مطابقة للمواصفات لاستكمال الجزيرة الوسطى(مسافة النقل 2 كم)	20.00	م3	0.00	181576.35	181576.35	جارى	3,631,527.00	0.00	3,631,527.00	1- يراعى نصوص التعاقد وكراسة الشروط. 2- طاقم الجهاز الفنى للشركة متواجد 3- مكتب جهاز الاشراف متواج 4- المعمل متواجد
3	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر في تربة متماسكة عدا الصخرية	20.00	م3	0.00	16361.85	16361.85	جارى	327,237.00	0.00	327,237.00	5- الافنات متواجدة (2 لافتة) 6- التقارير الاسبوغية والشهرية والبرنامج الزمنى والتدفق النقدى متواجد
	الاجمـــــالـــــي							3,958,764.00	0.00	3,958,764.00	7- المعدات متواجدة 8- وسائل تامين سلامة المرور متواجدة
	الإجمـــــالـــــي العام بعد الخصم 1 %							3,919,176.36	0.00	3,919,176.36	1% مقاوحة

فقط ثلاثة ملايين تسعمائة وتسعة عشر الفا مائة ستة وسبعون جنيها وستة وثلاثون قرشا فقط لا غير

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)
شركة :. مكتب عمر للمقاولات " عمر احمد حسب النبى"
المقاول (الشركة المنفذة)
التوقيع :
تحريرا في : 28/ 8 / 2024

مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد عمار انيس
التوقيع
مدير المشروع (الهيئة)
م / محمو د احمد عثمان
التوقيع

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب .....
تحريرا في : 28/ 8 / 2024
يدفع للمقاول مبلغ ....
على الحساب
نهائيا
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في : 28/ 8 / 2024
يعتمد ,,,
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عيد يحيي كرومر

٤٩٨٦٠

جملة الأعمال التي تمت حتى الآن ٣٩١٩١٧٦,٣٦

تأمين ١٩٥٩٥٨,٨٢

دمغات ٩٤٤٥٩,٠٤

تجارب معملية ٨٢٩٥,١ -

حصة عمالة غير منتظمة ٢٣٥١٥,٠٦

جملة الاستقطاعات ٣٢٢٢٢٧,٩٢

الصافي ٣٥٩٦٩٤٨,٤٤

اجمالي الأعمال السابق ٣٩١٩١٧٦ بعد خصم ١٪ مناقصة

-

٣٩١٩١٧٦

جملة الاستقطاعات ٤٠٨٦٨١,٣٥

الاستقطاعات ١٩٥٩٥٨,٨٠

ضمان أعمال جاز ٨٩٩٧٨,٠ -

الدمغات ٣٧٣٢٥,٠ -

م.ت.ص ٦٥٢,٤٠

التأمين ١٠٨٩٠,٩٠

تنفيذ مراقبة هندسية ٨٢٤٣,٢٥

رسوم معمل ٦٣٢٧,٢٠

م.ت.ا ٩٤٩,١٠

ضمان معمل ١٠١٨,٧٠

تعليمات عمال ٦٨١٤٩

جملة م ٣٥١٠٤٩٤,٦٥

خصم م ١٨٦٦٢٧,٠ -

صافي ٣٣٢٣٨٦٧,٦٥