الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبوسمبل)
القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) لتنفيذ المسافة من الكم ١٧٦+٧٠٠ الى الكم ١٧٨+٧٠٠ بطول ٢.٠ كم (اعمال التطهير والحفر والردم) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة أبناء حسن شتات عن المدة من بداية العمل حتى ٤ / ٩ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٤٨٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١.١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *معدات الموقع متواجدة.
٣-١	المنفذ ابتدأ من سبتمبر ٢٠٢٣	٢٨.٢٠	م٣	٦٥٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٧٦٢٠٠٠	٤٧٦٢٠٠٠	جاري ١	١٣٤٢٨٨.٤٠	٠.٠٠	١٣٤٢٨٨.٤٠	
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١.١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
٤-١	المنفذ ابتدأ من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٢.٩٠	م٣	٤٨٥٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٨٥٣٥٠٠	٣٨٥٣٥٠٠	جاري ١	١٢٦٧٨٠١.٥٠	٠.٠٠	١٢٦٧٨٠١.٥٠	
٩	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) وريشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١.٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.											
٩-١	المنفذ ابتدأ من سبتمبر ٢٠٢٣	٧١.٧٠	م٣	٨٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧٣١٧.٠٠	٦٧٣١٧.٠٠	جاري ١	٤٨٢٦٦٢٨.٩٠	٠.٠٠	٤٨٢٦٦٢٨.٩٠	
٩-٢	المنفذ ابتدأ من ٢٢-٣-٢٠٢٤	٧٤.٥٠	م٣	٤٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٨٧١.٠٠	٢٩٨٧١.٠٠	جاري ١	٢٢٢٥٣٨٩.٥٠	٠.٠٠	٢٢٢٥٣٨٩.٥٠	
	الاجمالى										٨٤٥٤١٠٨.٣٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٨٤٥٤١٠٨.٣٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠.٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٨٤٥٤١٠٨.٣٠	
	ما سبق صرفه										٠.٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٨٤٥٤١٠٨.٣٠	

- يراعى تطابق مقوبات العاصمة
- يحمل على العقد عدد (١) صفحات
- هستم مراطابعه كرجع يعرض اداره المعلومات بالطابعه .
- يتم طبع (٢٠٠٠) عرض الف صفحه لاغير لعدم توفير المعلومات بعكس المواصفات سعكاتب الاشراف مساعد ٠٢٤١٩١٤٥ ٠٢٤١٨/١٤

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة ابناء حسن شتات

يعتمد
رئيس المنطقة السادسة بنى سويف
مهندس/ طارق الجزار

سبق صرفها الى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
المحاسب
على الحساب

مدير(ة) المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

مدير المشروع
م/ محمود العزب

المكتب الفنى
م/ احمد عزب

استشارى الطباعة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
فرش / جنيه		

بيان الاعمال التى تمت الان ٨٤٥٤١٠٨ | ٢٠

محجوز

مصرح بصرفه

سابق صرفه — | —

مستحق صرفه ٨٤٥٤١٠٨ | ٢٠

	فرش	جنيه
جملة الاستقطاعات		
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه
						جملة الاستقطاعات			
						٢٥	٢٢٩٨٠٥		
						٥٥	١٩٣٦٢٢		
						٢٥	٢٣٠١٥		
						٦٠	٥٤٥٦		
						٦٠	١٤٤٩٩٧		

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

فرش	جنيه

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

فرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

....

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول