الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (٢) عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص/ادفو) المسافة من الكم ٦٢٩،١١٠ الى الكم ٧١٥،٦٢٤ بطول ٨٦،٥١٤كم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

قطاع الشركة من 635+987 الى 636+600 العقد من 635+987 الى 636+600
تنفيذ شركة / الشروق للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٢ / ٠٥ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٨٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

رقم البند	بيان الاصال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأصال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأصال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربة عدا التربه الصخريه وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		٢٣٥٠٨	م٣					٠,٠٠	٠,٠٠		يراعى تطبيق بنود العقد عمل المراجعة الحسابية طقم العمل متواجدة لتقرير الشهرية متواجدة لوحات المشروع متواجدة لافتات المشروع متواجدة خصم ما قد سبق صرفه
	السعر في يناير ٢٠٢٣	٢٣	٠	م٣								
	السعر في مايو ٢٠٢٣	٢٦,٥	٢٣٥٠٨	م٣	٠	٦٢٢٠	٦٢٢٠,٠٠		١٦٤٨٣٠	٠,٠٠	١٦٤٨٣٠,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										
	السعر في يناير ٢٠٢٣	٢٦,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	م٣	٦٦٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	٦٦٥٣٧,٠٠	جاري	١٧٢٩٩٦٢,٠٠		١٧٢٩٩٦٢,٠٠	
	السعر في مايو ٢٠٢٣	٣٠,٥٠	٤٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٥١٥٠,٠٠	٣٥١٥٠,٠٠		١٠٧٢٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٢٠٧٥,٠٠	
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة أو .....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة) ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى(ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										٠,٠٠	
	السعر في يناير ٢٠٢٣	٣١,٠٠	١٤٧٠٠١,٠٠	م٣	١٤٦٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٣٨٠,٠٠	جاري	٤٥٣٧٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٣٧٧٨٠,٠٠	
	السعر في مايو ٢٠٢٣	٣٤,٧	٥٩٠٠٠	م٣	٠	٥٨٥٨٤	٥٨٥٨٤,٠٠		٢٠٣٢٨٦٤,٨	٠,٠٠	٢٠٣٢٨٦٤,٨٠	
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية			م٣						٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر في يناير ٢٠٢٣											
	ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم/سم٢	١٦,٠٠		م٣	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم/سم٢	٧٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم/سم٢	٨٨,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	م٣	٥٣٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٢٣٠,٠٠		٤٦٨٤٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٤٢٤٠,٠٠	
	السعر في مايو ٢٠٢٣											
	ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم/سم٢	٧١,٦٠		م٣	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم/سم٢	٨٦,٨٠		م٣	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم/سم٢	١٠٠,٧٠	٤٨٥٣٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٧٠٠٠,٠٠	٤٧٠٠٠,٠٠		٤٧٣٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣٢٩٠٠,٠٠	
	ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازالة السيول الجاتية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مناسبة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل تاجوبرتى حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			م٣		٠,٠٠		جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الإجمالى								١٨٩٥٤٦٥١,٨٠	٠,٠٠	١٨٩٥٤٦٥١,٨٠	
	اجمالى قيمة الاصال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٨٩٥٤٦٥١,٨٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاصال بعد الاستقطاعات											
	١٠ مليون جنيه											
	اجمالى قيمة المستخلص											

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

محاسب

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

عن الاستشارى (سبكترم)
التوقيع/

عن استشارى المشروع مكتب
مدير المكتب
التوقيع/

عن المقاول (ايدانيك)
التوقيع/

الشروق للمقاولات العمومية
مهندس
التوقيع
٠٥٥٩ ٠٦٠٢٠

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )

بتاريخ : / /

مع شركة

شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٠	١٨٩٥٦٠١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٠	٩٥١٩٨٤
مستحق صرفه	٨٠	٩٤٣٩

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٥٠	٤٠٠
رسم دمغة اضافى	٦٠	١٩٤٦٤
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق	٢٠	٧٤٠٠٧٢

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه

الجملة

جمله قيمه التحويل

الباقى للمقاول

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات.....

تحريرا فى / سنة ٢٠