الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعوة للخط الثانى مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/الأقصر/ أسوان/ابوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثاني (بني مزار/ منفلوط) لفة من الكم ٢٦٦+٣٥٠ الي الكم ٢٦٩+٨٥٠ بطول ٣,٥كم مسلوط (أ).

تنفيذ: شركة البرموك للتشييد والتجارة حتى تاريخ ٥ / ٨ / ٢٠٢٤

الرقم : (٢١٠٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	الأعمال التى خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية المطهلة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .											*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
١-١-١	كمية شهر فبراير ٢٠٢٣	٦,٥٠	م٢	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٦,	٣٧٠٦,٠٠	جاري ١	٢٤٠٨٩,٠٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٨٩,٠٠	
٢-١-١	كمية شهر مايو ٢٠٢٣	٧,٠٠		٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٧,	٤١٩٧,٠٠		٢٩٣٧٩,٠٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٧٩,٠٠	
٣-١-١	كمية شهر اغسطس ٢٠٢٣	٨,٠٠٠		٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٧,	٣٤٦٧,٠٠		٢٧٧٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٣٦,٠٠	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (الكمية منفذة قبل يناير ٢٠٢٣)											
١-٢-٢	الكمية قبل شهر يناير ٢٠٢٣	٢٣,٠٠	م٣	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٥,	٥٠٤٥,٠٠٠	جاري ١	١١٦٠٣٥,٠٠٠	٠,٠٠	١١٦٠٣٥,٠٠	
٢-٢-٢	كمية شهر يناير ٢٠٢٣	٢٦,٠٠	م٣	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٤٧,	٢٥٠٤٧,٠٠	جاري ١	٦٥١٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٦٥١٢٢٢,٠٠	
٣-٢-٢	كمية شهر فبراير ٢٠٢٣	٢٧,١٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,	٦٢٥٧,٠٠		١٦٩٥٦٤,٧٠	٠,٠٠	١٦٩٥٦٤,٧٠	
٤-٢-٢	كمية شهر مارس ٢٠٢٣	٢٨,٨٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,	٦٢٥٧,٠٠		١٨٠٢٠١,٦٠	٠,٠٠	١٨٠٢٠١,٦٠	
٥-٢-٢	كمية شهر ابريل ٢٠٢٣	٣٠,٢٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,	٦٢٥٧,٠٠		١٨٨٩٦١,٤٠	٠,٠٠	١٨٨٩٦١,٤٠	
٦-٢-٢	كمية شهر مايو ٢٠٢٣	٣٠,٣٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,	٦٢٥٧,٠٠		١٨٩٥٨٧,١٠	٠,٠٠	١٨٩٥٨٧,١٠	
٧-٢-٢	كمية شهر يونيو ٢٠٢٣	٣٠,٥٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,	٦٢٥٧,٠٠		١٩٠٨٣٨,٥٠	٠,٠٠	١٩٠٨٣٨,٥٠	
٨-٢-٢	كمية شهر يوليو ٢٠٢٣	٣٠,٩٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,	٦٢٥٧,٠٠		١٩٣٣٤١,٣٠	٠,٠٠	١٩٣٣٤١,٣٠	
٩-٢-٢	كمية شهر اغسطس ٢٠٢٣	٣١,٠٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,	٦٢٥٧,٠٠		١٩٣٩٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٩٦٧,٠٠	
١٠-٢-٢	كمية ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٣/٥/٤	٣٢,٨٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٦,	٦٢٥٦,٠٠		٢٠٥١٩٦,٨٠	٠,٠٠	٢٠٥١٩٦,٨٠	
		٣٢,٩٠		٢٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٥٠,	٤٦٨٥٠,٠٠		١٥٤١٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٣٦٥,٠٠	
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسكه (طفلة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد اجرة التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . (الكمية منفذة ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٣٧,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٣,	٢٩٦٣,٠٠	جاري ١	١٠٩٦٣١,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٦٣١,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مناسيب (+٥ متر) أسفل منسوب الترعه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (+٥ متر) من منسوب الترعه استكمال المنسوب التصميمى لتكميل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٠جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - التسوى يشمل عمل تشويلات و تخليط و اختبارات و نقل لدوافع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل التهيه الصخرية.											
١-١-٣	كمية شهر مايو ٢٠٢٣	٦٧,٢٠	م٣	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٦٤,	٧٩٦٤,٠٠	جاري ١	٥٣٥١٨٠,٨٠	٠,٠٠	٥٣٥١٨٠,٨٠	
٢-١-٣	كمية شهر يونيو ٢٠٢٣	٦٨,٢٠		٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠٧,	٥٩٠٧,٠٠		٤٠٢٨٥٧,٤٠	٠,٠٠	٤٠٢٨٥٧,٤٠	
٣-١-٣	كمية شهر يوليو ٢٠٢٣	٦٨,٥٠		٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٢٦,	٤٨٢٦,٠٠		٣٣٠٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٥٨١,٠٠	
	الإجمالى								٥٢٧٩٧٣٤,٦٠		٥٢٧٩٧٣٤,٦٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥٢٧٩٧٣٤,٦٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٢٧٩٧٣٤,٦٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٥٢٧٩٧٣٤,٦٠	

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية (بني سويف)
مهندس/ طارق الجزار

سبق صرفها الى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
على الحساب
يدفع الى المقاول مبلغ
مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان
تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

عن الاستشارى (مستشار)
م/ محمود

عن الاستشارى م/ حسن مهدى
مدير المشروع
م/ محمود

عن استشارى المسلمة (XYZ)
م/ سعد عبدالرحمن سعد

المقاول
م/ محمد عطيه

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
الدورة المنفذة
م/ عمر عطيه
م/ الطرطاوى

البرموك للتشييد والتجارة

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة
شاملة المدة
من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٠	٥٢٧٩٧٢٢
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٦٠	٥٢٧٩٧٢٢

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	١/٠	٥٢٦٣٩٧٧,٢٥
رسم دمغة اضافى	دمغة ض ١٤٢٤٢	١٥٠٠٠٠
امانات	باقى	٢٠٢٦٣٩٧,٢٥
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه