مستخلص جارى رقم ( 1 )

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع ( جرجا - قوص )
المسافة من الكم 000+496 الي الكم 000+497 بطول 1 كم من منسوب الارض الطبيعية الي - منسوب الفرما

العقد رقم : ( 1008 / 2023 / 2024 ) بتاريخ : 17/ 1/ 2024

تنفيذ شركة / الزياد للمقاولات العموميه شاملة المدة من بداية العمل حتى 26/ 3 / 2024

| رقم البند | بيان الاعمال | الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه | كمية البند بالعقد | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائى | جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه | استقطاع او حجز قرش / جنيه | الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 . | 23 | 60000 | م3 | 0.00 | 51000.00 | 51000.00 | جارى 1 | 1173000.00 | 0.00 | 1173000.00 | العلامات الارشاديه متواجده<br>مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد<br>مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>الاجهزة المساحية متواجدة<br>المعدات متواجدة<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>لافتات المشروع متواجدة<br>البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى ) متواجدة<br>المستلزمات والمهمات<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2025/02/11 |
| 2-1-1 | علاوة سرلار 0.6 جنيه /م3 للكميات المنفذه ابتداءا من 2023/5/4 | 0.60 | 60000 | م3 | 0.00 | 51000.00 | 51000.00 | | 30600.00 | 0.00 | 30600.00 | |
| 3-1 | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر ) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.<br>- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4.<br>-السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم.<br>- و البند لا يشمل القيمة المحجرية. | 60.00 | 77000 | م3 | 0.00 | 56000.00 | 56000.00 | | 3360000.00 | 0.00 | 3360000.00 | |
| 3-1-1 | علاوة زيادة سولار 1.9 جنيها / متر مكعب ابتداءا من 2023/5/4 | 1.90 | 77000 | م3 | 0.00 | 56000.00 | 56000.00 | | 106400.00 | 0.00 | 106400.00 | |
| | الإجمالى | | | | | | | | 4563600.00 | 0.00 | 4670000.00 | فقط وقدره أربعة ملايين وستمائه وسبعون الف جنيه لاغير |
| | اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | 4670000.00 | | |
| | ما سبق صرفه | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) | | | | | | | | | 4670000.00 | | |

تحريرا فى / سنه 2022
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشاري المشاهده مكتب (smart design)
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكبارى
مدير المشروع
التوقيع/
مدير المشروعات
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً فى / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريرا فى / سنة 2023

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

معتمد
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

الزياد للمقاولات العمومية
س ت : ٦٥٤٨٤
ب ض : ٠٥٤٩-٠٥٧٤-٣٧١

اسم اله .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة
شاملة المدة
من بداية العمل حتى

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| بيان الاعمال التى تمت الان | - | ٤٦٧٠٠٠ |
| محجوز | | |
| مصرح بصرفه | | |
| سابق صرفه | - | - |
| مستحق صرفه | - | ٤٦٧٠٠٠ |

| الاستقطاعات | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| رسم دمغة اصلى | - | ٢٣٥٠٠ |
| رسم دمغة اضافى | - | ١١٤٨٠ |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| جملة الاستقطاعات | | |
| صافى المبلغ المستحق | | |

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م ) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل: رقم | بتحويل: تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه | استقطاعات: قرش | استقطاعات: جنيه | الجملة: قرش | الجملة: جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| جملة المبالغ السابق صرفها | | |
| الباقى للمقاول | | |
| جملة قيمة التحويل | | |
| الباقى للمقاول | | |

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| رسم دمغة اصلى..... | | |
| رسم دمغة اضافى..... | | |
| امانات..... | | |
| ايرادات ..... | | |
| ..... | | |

تحريراً في / سنة 20 الجملـــــــة