الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة الثانية _الاسماعيلية
ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (٦)ختامى عملية /اعمال رفع كفاءه الطريق من كمين المثلث /جلبانه/بالوظة(القطاع الثانى) بطول ٤كم مركز القنطرة شرق
محافظة الاسماعيلية ضمن المرحله الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمه "
بالامر المباشر

العقد رقم ٢٠٢١/٧٩٤/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٦ تنفيذ شركة :السلام للمقاولات العمومية "عبدالسلام ثابت عبد السلام" شاملة المدة من بدء العمل إلى٢٠٢٣/٥/٣١

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش	الفئة جنيه	المقدرات	مقدار العمل السابق إجـــراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان جنيه	إستقطاع قرش	إستقطاع جنيه	الباقى من الاستقطاع قرش	الباقى من الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٢	اعمال حفر باستخدام المعدات	—	١٧	م٣	١٢٢١٨	٠,١٠	١٢٢١٨,١٠	ختامى		٢٠٧٧٠٧,٧٠					مهندسوا العملية موجودون
٣	انشاء طبقة اساس سمك ٣٠ سم بنظام fdr	—	٦٠	م٢	٥٠٣٥٠	٣٦٢٥,٧٠	٥٣٩٧٥,٧٠	ختامى		٣٢٣٨٥٤٢,٠٠					الفنى موجود
٥	اعمال تحميل ونقل اتربه	—	٣٠	م٣	٢٥٣٠	١٣٣,٧٠	٢٦٦٣,٧٠	ختامى		٧٩٩١١,٠٠					علامات الارشاد والتحذير موجودة
٦	توريد وفرش طبقة اساس	—	٣٣٥	م٣	٧٣٥٣	٣٨٦,١٦	٧٧٣٩,١٦	ختامى		٢٥٩٢٦١٨,٦٠					المعمل موجودة
٤	توريد واضافة اسمنت	—	١٦٥٠	طن	١٤٢٥	١٣٢,٢٠	١٥٥٧,٢٠	ختامى		٢٥٦٩٣٨٠,٠٠					سيارة نقل العينات موجودة
٧	توريد وفرش طبقة تشريب	٢٥	٢٧	م٢	٥٠٧٥٠	٢٧٢٣,٢٠	٥٣٤٧٣,٢٠	ختامى		١٤٥٧١٤٤,٧٠					التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة
٨	توريد وفرش طبقة رابطه	—	١٤٣	م٢	٥٠٧٥٠	٤١٨٧,٢٠	٥٤٩٣٧,٢٠	ختامى		٧٨٥٦٠١٩,٦٠					وثائق التامين موجودة
٩	انشاء طبقة لصق	٢٥	٩	م٢	٠	١٤٦٤,٠٠	١٤٦٤,٠٠	ختامى		١٣٥٤٢,٠٠					الافتات موجودة
										١٨٠١٤٨٦٥,٦٠				١٨٠١٤٨٦٦	
					قيمه اضافه ١٠%					١٨٠١٤٨٦,٥٦				١٨٠١٤٨٧	
	كارتات														
	اتربة		١٣	م٢	٥٣٠	٢٥٣,٣٣	٧٥٩,٠٠	ختامى		٠,٠٠					
	اساس		٢٥	م٢	٧٣٥٣	٣٨٢,١٦	٧٧٣٩,٣٦	ختامى		١٩٣٤٧٩,٠٠					
	طبقات اسفلت		٣	م٢	٥٠٧٥٠	٤١٨٧,٣٠	٥٤٩٣٧,٣٠	ختامى		١٦٤٨١١,٦٠				٣٥٨٢٩١	
	اجمالى كارتات									٣٥٨٢٩٠,٦٠					
														١٩٨٠٠٠٠٠	
										٢٠١٧٤٣٤٣,٧٦				٢٠١٧٤٣٤٣,٧٦	

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها١٨٩٣١٧١٢,١سبق صرفها إلى المقاول

استشارى المشروع ..... مهندس المشروع .....

مدير الاعمال .....

مدير عام المشروعات .....

المحاسب / .....

قرش جنية

يدفع للمقاول على الحساب١٢٤٢٩٣٠,٦٦جنية فقط

ملاحظات الفنات :.....غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من .....

أقر بصحة ذلك
المقاول .....

تحريرا :٢٠٢٤/٨/١١

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
بدر عبد التواب بدر

مدير عام المشروعات

٥٠٦٢٠١

١٩٨٠٠٠٠,- جملة الأعمال

١٧٦٦٠٨٩٠,٤٥ الا بعد صرفه

٢١٢٩١٠٩,٥٥ باقي

٧٠٥٢٩,١- تقسيم

٢٠٦٨٥٨٠,٤٥ باقي

١٦٢٥٩٧٠,٥٠ الإستقطاعات

٤٤٢٦١٩,٩٥ باقي

الإستقطاعات

٤٧٥٩٨,- دمغات

٢٠٢٧٢,٥٠ ض.ت.ص

٥٠٠٠٠,- معدل كسر ورود المحاجر

٨٠٠٠,- خصم عدم تواجد سيارة ٦ أيام

١٥٠٠٠٠ (بيومية)

١٦٢٥٩٧٠,٥٠-

٢٦٩٧٩,٦٠ للشركة

١٠١٨٦٢,٢٥ ض.م

٢٠٢٧٦٨,- تأمينات الإسماعيلية (مطالبة تأمينات)