وزارة : النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
ادارة : المنطقة الرابعة عشر - الدارى ومحاوره

مستخلص رقم ٢٩ ختامى عن عملية : اعمال الصيانه الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائرى فى المسافه من نفق السلام حتى تقاطع طريق السويس بطول ١٢ كم مزدوج و ٢٤ كم مفرد للداعم و ١٤ كم مفرد مطالع ومنازل

العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٨) مع: الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات شاملة المدة من ٢٠٢٣/٠٣/٢٥ الى : ٢٠٢٣/٠٤/٢٤ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المقررات	الكمية وفقاً للعقد	مقدار العمل السابق اجازتة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذة المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جارى أم نهائي	خصم الطريق (جنيها)	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده م		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أ- أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من نفق السلام وحتى تقاطع طريق السويس		٣١٠٠٠	كم.ط	٣٥٨,٥	٣٤٦,٥	١٢	٣٥٨,٥	٢٩ ختامى	٥٥٢٢٧,٨٦		٣٧٢٠٠٠,٠		١١١١٣٥٠٠	الاعمال الوارده بالمستخلص عن المده من ٢٥/٠٣/٢٠٢٣ الي ٢٤/٠٤/٢٠٢٣
	ب - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في نفق السلام وحتى تقاطع طريق السويس الطريق الداعم		١٥٠٠٠	كم.ط	٦٤٦,٤	٦٢٣,١	٢٣,٣	٦٤٦,٤		٤٢٦٥٦,٧٢		٣٤٩٥٠٠,٠		٩٩٩٦٠٠٠	الجهاز الفنى للمقاول متواجد
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من نفق السلام وحتى تقاطع طريق السويس (مطالع ومنازل)		١٥٠٠٠	كم.ط	٤٠٨,٠٤	٣٩٤,٠٤	١٤	٤٠٨,٠٤		٢٣٣٧٣,٩٢		٢١٠٠٠٠,٠		٦١٢٠٦٠٠	وثيقة التامين متواجده
٢	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من على الطريق و المطالع والمنازل للكبارى ونقلها للمقالب العموميه		٧٠	م٣	١٨٥٨٢	١٨٢٠٤	٣٧٨	١٨٥٨٢				٢٦٤٦٠,٠		١٣٠٠٧٤٠	المحملات متواجدة بمعرفة الأدارة
٣	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكباري و الاعمال الصناعيه و الانفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقالب العموميه		٨٠	م٣	١٢٠١٥	١٢٠١٥	٠	١٢٠١٥				٠,٠		٩٦١٢٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٤	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الاهالى على الطريق والمطالع والمنازل والطريق الداعم		٥٥	م٣	٥٠٧٠	٥٠٧١	٠	٥٠٧٠				٠,٠		٢٧٨٨٥٠	براعي تطبيق نصوص التعاقد
٥	اعمال ازالة ورفع أ-الاشغالات و التحيات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العموميه		٦٠٠٠	بالعدد	٠	١	٠	٠				٠,٠		٠	يتم خصم مبلغ ١٢١٢٥٨,٥ جنيهاً قيمة التقصير في أعمال النظافه بكافة عناصرها
	ب ـ ١ نقل المركبات او المعدات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه بدون استخدام ونش		٢٠٠٠	بالعدد	١٢	١٢	٠	١٢				٠,٠		٢٤٠٠٠	
	ب_٢ نقل المركبات او المعدات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه باستخدام ونش		٣٠٠٠	بالعدد	١	١	٠	١				٠,٠		٣٠٠٠	
٦	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سياره او(تانكات سعه ٨ م٣ حد ادنى) لوريه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - الفئه شامله بالوريه		٢٠٠٠	الوريه	١٠	١٠	٠	١٠				٠,٠		٢٠٠٠٠	
٧	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سياره (تانكات سعة ٨ م٣ حد أدني) لوريه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف فى الحالات الخاصة من الامطار الشديدة والسيول واي حالات طوارىء - الفئه شامله بالوريه		٥٠٠٠	الوريه	١١	١٠	٠	١٠				٠,٠		٥٠٠٠٠	
٨	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه طلمبة نزح مياه الامطار لوريه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار اي حالات طوارىء - الفئه شامله بالوريه		٥٠٠	الوريه	٩	٩	٠	٩				٠,٠		٤٥٠٠	
٩	نزح وشفط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار اي حالات طوارىء،لوريه ٨ ساعات لعدد ٥عمال - الفئه شامله بالوريه		٦٥٥	الوريه	٥	٥	٠	٥				٠,٠		٣٢٧٥	
١٠	نظافه وازاله الاتربه وغسيل العلامات العلويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد /١٢ شهر			بالعدد/الشهر		٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	كابولي مفرد		٤٥	بالعدد	٢١٦	١٩٨	٠	١٩٨				٠,٠		٨٩١٠	
	كابولي مزدوج		٨٥		٢٧٦	٢٥٢	٠	٢٥٢				٠,٠		٢١٤٢٠	
	جمالون		١٤٠		٧٢	٧٢	٠	٧٢				٠,٠		١٠٠٨٠	
١١	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العموميه بالعدد دون دخل للهيئه في ذلك		٥٨٠	بالعدد	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٢	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخلافه) الي المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق		٧٠٠	بالعدد	١٣	١٣	٠	١٣				٠,٠		٩١٠٠	
١٣	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون نافوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة العماله وجميع ما يلزم لتهو العمل والفئه شامله بالوريه ٨ ساعات		٥٠٠	الوريه	٣	٣	٠	٣				٠,٠		١٥٠٠	
١٤	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصحى(نافورى للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة		٦٠٠٠	الوريه	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٥	تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوريمية على الا تقل عن ٨ ساعات		٦٠٠٠	الوريه	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
									أجمالي الخصومات بالمستخلص	١٢١٢٥٨,٥٠	اجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المده	٩٥٧٩٦٠,٠	اجمالي الاعمال التي تمت حتي الان	٢٩٦٢٦٦٧٥,٠٠	
	إجمالي الأعمال السابق تنفيذها													٢٨٦٦٨٧١٥,٠٠	
	إجمالي المستخلص الحالي (المستحق صرفه)													[illegible]	خمسمائة وخمسون الفاً و تسعمائه وستون جنيهاً
	إجمالي المستخلص الحالي بعد خصم الطريق													[illegible]	سبعمائة وستة وثمانون الفاً و سبعمائه وواحد جنيهاً

مهندس الشركة
عبدالقادر احمد

مهندس الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانه
م / هشام حمدى

مدير عام الشئون المالية والادارية
ادارة المراجعة الداخلية للطرق الاستثماريه للطريق الدائري ومحاوره
مهندس : ضياء الدين مصطفى

حلى الأعبال - ٢٩٦٢٦٦٧٥١

الباقى مصر - ٢٨٦٦٨٧١٥١

المستحق مصر - ٩٥٧٩٦٠١

الاستقطاعات

دمغات ٢٢٢٩٢,١٠

م.ت ٩١٢٢,٥٠

خصم تدريب الأعبال ١٢١٢٥٨,٥٠

١٠٢٦٧٥,١٠

الصافى ٦٠٥٢٨٤,٩

أرباح

مصر ٤٥٦١٧,١٥٠

البنك ٥٩٦٦٧,٧٥